MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE 5A0 PAULO

p TORIA DE JUSTICA DO PATRIMONIO PUBLICO E SOCIAL DA CAPITAL
ROMO

Inquérito civil PJPP-CAP n. 702/2013

TERMO DE DECLARACOES

Aos 26 de julho de 2016, as 14h10, no gabinete da
Promotoria de Justiga do Patriménio Publico e Social da Capital, situada
na Rua Riachuelo n. 115, Centro, Sdo Paulo — SP, na presenca do
Excelentissimo Doutor SILVIO ANTONIO MARQUES, Promotor de
Justica, compareceu o Sr. PAULO DE MAGALHAES BENTO
GONCALVES, brasileiro, viivo, engenheiro, RG n. 9.914.813-4 SSP/SP,
inscrito no CPF/MF 040.238.498-98, residente na Rua Boa Vista, 162, 6°
andar, Sdo Paulo — SP, tel. (11) 3117 7007, acompanhado da Dra.
CAROLINA MAGNANI HIROMOTO, advogada, OAB/SP 135.645 e do
Sr. MARCIO MACHADO, RG 12.787.290, CPF 988.577.708-34, Gerente

de Manutengéo de Material Rodante da CPTM, que declarou o seguinte:

.
. o declarante é presidente da CPTM — Companhia Paulista de Trens

Metropolitanos desde 27/02/2015, assumindo tal fungédo em substituicao
ao ex-presidente, Sr. MARIO BANDEIRA. Em relagdo ao objeto tratado
s, o declarante pode prestar informagdes em relagao aos
fatos eventualmente ocorridos a partir do seu ingresso na companhia
estadual, No que concerme a representacdo do advogado CAIO

BRANDAO, o declarante obteve informacBes junto a assessoria da
osta nao

nestes auto

2 CPTM, que ja enviou manifestagdo escrita quanto: A) a sup

disponibilizagéo do edital no idioma inglés; B) especificagoes técnicas da

CPTM para elaboragso do projeto executivo, supostamente sem
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assinatura dos tecnicos da Companhia; C) falta de dotagao orgamentaria

para a aquisi¢do; D) supostos indicios de direcionamento no certame
(concorréncia n. 8085132011). O declarante entende que o que foi
respondido por escrito ja supre todas as eventuais duvidas. Pode afirmar
que conhece os contratos tratados nestes autos, relativos a aquisi¢do de
65 trens, constituidos de 8 carros, cada um (520 carros no total), com
valor estimado de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhées de reais). Também
pode informar que foi feita a licitagdo com 2 lotes, sendo um de 30 trens
(lote 1) e outro de 35 trens (lote 2), pela Secretaria Estadual dos
Transportes Metropolitanos. A CPTM figura como interveniente técnica
nos dois contratos, o primeiro vencido pelo Consoércio IESA - HYUNDAI
— ROTEM e o segundo pela CAF. Em principio, os recursos para a

aquisicdo seriam exclusivos do Estado de Sao Paulo, mas,

posteriormente, uma parte do valor, relativa ao lote 2 (35 trens), esta
sendo paga mediante empréstimo contraido junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econémico e Social — BNDES. Informa que o
empréstimo junto ao BNDES totalizou R$ 982.000.000,00, conforme
copia do contrato de financiamento (subscrito entre o BNDES e o Estado
de S3o Paulo), juntada pela prépria CPTM afls. 1.158/1.164. Em relagao
a representagio de fi. 511/516 destes autos, apresentada pelo Deputado
Estadual do PT ANTONIO MENTOR DE MELLO SOBRINHO, o
declarante pode prestar alguns esclarecimentos, mas deixa claro que a
contratacdo foi feita na gestdo anterior do ex-presidente MARIO

BANDEIRA e realizada pela Secretaria Estadual dos Transportes
Metropolitanos. Tal contrato nunca passou pela CPTM. De qualquer
forma, as empresas contratadas se comprometeram, conforme normas

do Ministério da Industria e Comércio, a fornecer os trens com indices de
2

Scanned by CamScanner



MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SEO PAULO

1
~o

\I

PROMOTORIA DE JUSTICA DO PATRIMONIO PUBLICO £ SCCIAL DA CA;

nacionalizacdo de pecas e equipamentos ds, no minimo
considerado o valor total do contrato. A empresa CA
INDUSTRIA E COMERCIO S/A foi contratada para fomecer 35 trens
pelo total de R$ 1.011.000.000,00 (lote 2), na base de mazio de 2
deveria ou devera fornecer os produtos com indice de nacionzlizagso dz
60%. Em razdo do financiamento obtido junio zo BNDES. =

— o~ ----v ‘E--nv
-

também fornecera os trens cuja soma do peso também deverz iz
de nacionalizagdo de 60%, e ndo apenas o valor. O Consércio IESA —
HYUNDAI — ROTEM foi contratado pelo total de RS 788.182.2158.02 p=r=
fornecer 30 trens, referentes ao lote 1. Nesse caso, a nacionalizacso diz
respeito ao valor dos equipamentos e das pecas dos frens. =

peso. Compete ao BNDES verificar os indices de nacionzlizagdo do
peso e valor das pegas e equipamentos dos frens que =si3o san
fornecidos pela CAF (lote 2) e 2 CPTM a verificag3o dos indices d=

nacionalizagdo dos trens fornecidos pelo Consércio IESA — HYUNDA! —

&
5>

ROTEM (lote 1), quanto ao valor das pecas & eguipamanics.

¥

verificagdo da nacionalizagao, em relagdo ao lote 1, & faiiz pelza CETML
mediante apresentagdo do documento de imporiacdo dos insumcs.
sendo que o restante € composto por produtos nacionais.
quanto ao valor das pecgas nacionais e importadas, devers ser feitz =
todos os 65 trens, objeto das duas contratacdes. N3o houve suspen
dos contratos firmados com a CAF e com o Consdrcio IESA — HYUNDA!
- ROTEM, apesar da representagdo do Deputado Estadual ANTONIO
MENTOR. Quando o declarante foi nomeado presidente da CPTM.
Questdo ja havia sido respondida. Quanto & execugdo dos contralos. o
declarante pode afirmar que estio em poder da CPTM 9 (nove) trens
Que foram entregues pela CAF a partir de junho de 2015, mas apenas 2

-
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(dois) estao em efetiva operagio. Os demais estio em fase de ‘estes
estaticos e dinamicos, ou seja, enquanto os trens estic paradcs ou em
movimento. S30 faitos, entre outros, testes de abertura e fechamento de
portas, teste de sonorizagdo, sistemas de sofftware e hardware, tracao,
freio, ar-condicicnado e outros. A CAF ainda devera entregar 26 trens,
dos quais 1 (um) ja esta liberado para transporie e efetiva entrega 3
CPTM. O prazo de entrega, na fabrica de Hortoldndia, dos 35 trens erg 4
de junho de 2015. A CAF n3o cumpriu o TLI — Termo de Liceracdo
Individual, ou seja, o evento A5, consistente no término de fabricacio 2
emiss@o do TLI. Assim, a empresa deverd se submeter 3s muitas
contratuais previstas no item 17.1.2 do contrate firmado com ¢ £stacoe ce
S3o Paulo, constando a CPTM como interveniente tecnica. O percentual
das multas € de 0,30% por semana de atraso, com limite de 10% des
valores estabelecidos para os eventos. O instrumento de confrate pece
ser rescindido pela Secretaria de Estado dos Transportes Metropoiitancs
em caso de mora superior a 60 dias. A multa & calculada no momente ca
entrega do trem. quando termina a mora. Até o momento, a Secretaria
Estadual dos Transpories Metropolitanos aplicou contra a CAF muitas
que atingiram RS 8.375.84548, conforme relatorio deixado nesta
Promotoria de Justica. A Secretaria Estadual dos Transperies
Metropolitanos pode decidir sobre a rescisdo dos contratos ou aplicagao
das multas, considerando que alguns trens deveriam ter sido entregues
ha varios meses. O trem n. 10, por exemplo, deveria ter sido entregue
em 5/7/2015. havendo atraso de 51 semanas, para entrega na fabrica
(28/05/2016), considerando o TLL Apés, a CAF tem mais 60 dias para a
emissio do TRP — Termo de Recebimento Provisorio, ocasido em que o

trem deve entrar em operacdo. Dos § trens efetivamente entregues, 7
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ainda estdo sendo testados pela CPTM em cenjunto com a CAF. O

~

declarante acredita que n3o é vantajosa a rescis3o do contrato, scb ©

1V

ponto de vista técnico, pois muitos trens da companhia s3o antiges
devem ser substituides. Ademais, acredita que outra licitagdo poderia
encarecer uma nova aquisicdo. Em relacao a contratacao firmada com o
Consorcio IESA — HYUNDAI — ROTEM (lote 1). o declarante informa gue
foi entregue apenas 1 (um) trem, que se encontra em testes, cu sgja.
ndo esta em operagdo efetiva nas linhas da CPTM. Ate o momento. 2
Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos aplicou contra ©
Consércio multa de RS 3.438.883,84, pelo evento A4 (fabricagdo
montagem) e muita de RS 834.659,80 pelo TLI. ou evento AS. Pode

afirmar que serdo aplicadas multas em relagdo a todos os demais 29

(D

trens da referida contratagao, pois todos estdo com o cronograma de
entrega atrasado. Além das multas, o item 17.6 do contrato firmado com
o consorcio IESA — HYUNDAI — ROTEM (bem como do contrato firmado
com a CAF), permite a cobranga de indenizagao por prejuizos sofridos
pela contratante (Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos) e
pela interveniente (CPTM). Depois que os contratos forem executados,
podera ser apurado o valor total dos eventuais prejuizos sofridos. Em
funcdo do contrato firmado com a CAF, deveriam ser pagos RS
146.115.228,00, total ou parcialmente (referente a estrutura geral do
projeto, que corresponde a 15% do total geral), mas ndo sabe quanto foi
quitado efetivamente, até o momento, considerando que se trata de
informagdo afeta a Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos.
Também nio sabe o valor exato pago referente a estrutura geral do
projeto do Consércio IESA — HYUNDAI - ROTEM. O pagamento dos

trens @& feito por evento. No TLI, a CPTM paga o total de 0,8360%, ou
8
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seja, menos de 1% do valor do contrato. No TRP, a CPTM paga outro
percentual de 0,8360%. A clausula 9.1 e subitens tratam dos
pagamentos escalonados. O declarante afirma que estdo sendo feitas
pela CPTM todas as exigéncias técnicas e de operagao dos trens.
Acredita que os atrasos quanto entrega dos trens pela CAF e pelo
Consorcio decorrem de questdes técnicas. Nada mais. Eu,

Danielle Christina Soeiro de Deus, Oficial de Promotoria, digitei.

SILVIO ANTONIO MARQUES

Promotor de Justica

PAULO DE MAGALHAES BENTO GONGCALVES

Declarante

CAROLINA MAGNANI HIROMOTO
Advogada

MARCIO MACHADO
Gerente de Manutencao de Material Rodante
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