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EXCELENTISSIMA SENHORA JUIZA FEDERAL DA 132 VARA FEDERAL DA SUBSEGCAO
JUDICIARIA DE CURITIBA/PR.

Distribuicdo por dependéncia aos autos n. 5047430-30.2018.4.04.7000 (Pedido de
Prisdao Preventiva), n. 5003258-08.2015.4.04.7000 (IPL 0119/2015/SR/DPF/PR), n.
5037370-66.2016.4.04.7000 (Pedido de Quebra de Sigilo de Dados) e conexos.

Classificagdo no e-Proc: Sem sigilo

Classificacdo no Unico: Normal

O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, pelos Procuradores Regionais da
Republica e Procuradores da Republica signatarios, no exercicio de suas atribuicoes
constitucionais e legais, vem, perante V. Exa., com base nos elementos dos autos em epigrafe
e dos demais relacionados, e com fundamento no artigo 129, inciso I, da Constituicao da
Republica Federativa do Brasil, oferecer DENUNCIA em face de

1. ARMANDO RAMOS TRIPODI [ARMANDO TRIPODI], brasileiro, casado, filho de
Lourenco Armado Tripodi e Valderez Maria Ramos Tripodi, nascido em 13/04/1959,
natural de Salvador-BA, RG 0093156405, CPF 124.265.205-15, residente na Avenida
Orlando Gomes, 1080, Quadra 9, Lote 17, Piata, Salvador-BA, atualmente preso no
Complexo Médico de Pinhais/PR;

2. RENATO DE SOUZA DUQUE [RENATO DUQUE], brasileiro, casado, engenheiro, filho
de Penor Duque e Elza de Souza, nascido em 29/09/1955, natural de Cruzeiros/SP, RG
3144144/1FP/RJ, CPF 510.515.167-49, residente na Rua Ivone Cavaleiro, 184, ap. 301,
Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, atualmente preso no Superintendéncia da Policia Federal
de Curitiba/PR;

3. ANTONIO SERGIO OLIVEIRA SANTANA [ANTONIO SERGIO SANTANA], brasileiro,
casado, engenheiro civil, filho de Stella Oliveira Santana, RG 0090313755/SSP/BA, CPF
076.717.685-53, residente na Rua Praia de Itapema, quadra 22, lote 16, Vilas do
Atlantico, Lauro de Freitas-BA;
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. GILSON ALVES DE SOUZA [GILSON ALVES], brasileiro, casado, aposentado, filho de
Pedor Alves de Souza e Almira Silva Souza, nascido em 04/11/1960, natural de
Maragogipe-BA, RG 129605271/SSP/BA, CPF 178.130.855-15, residente na Rua Hilton
Rodrigues, 300, Edificio Porto das Velas, ap. 1301, Pituba, Salvador-BA;

. CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE FIGUEIREDO [CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO],
brasileiro, em unido estavel, aposentado, filho de Moacyr Revault de Figureiredo e
Maria Rita Ribeiro da Silva, nascido em 05/11/1995, natural de Salvador-BA, RG
78719291/SSP/BA, CPF 083.807.325-53, residente na Alameda Praia de Tramandai,
412, Casa 1, Stela Maris, Salvador-BA, atualmente preso no Complexo Médico de
Pinhais/PR;

. WAGNER PINHEIRO DE OLIVEIRA [WAGNER PINHEIRO], brasileiro, filho de Dinah
Pinheiro de Oliveira, nascido em 07/05/1962, CPF 087.166.168-39, residente na Rua
Vinicius de Moraes, 239, ap. 301, Ipanema, Rio de Janeiro-RJ;

. NEWTON CARNEIRO DA CUNHA [NEWTON CARNEIRO], brasileiro, solteiro, gestor
financeiro, filho de Jodo Carneiro da Cunha e Diva Lira da Cunha, nascido em
09/07/1955, natural de Sdo Paulo-SP, RG 72016280/SSP/SP, CPF 801.393.298-20,
residente na Avenida Lucio Costa, 6900, ap. 316, Bloco 1, Barra da Tijuca, Rio de
Janeiro-RJ, atualmente preso no Complexo Médico de Pinhais/PR;

. LUIS CARLOS FERNANDES AFONSO [LUfS CARLOS FERNANDES], brasileiro,
economista, filho de Teresa Maria Fernandes Afonso, nascido em 15/04/1961,
passaporte n°® N358524, CPF 035541738-35, residente na Rua Felipe Folque, 67, 4°
Distrito, Lisboa-PORTUGAL,;

. CARLOS FERNANDO COSTA [CARLOS COSTA], brasileiro, divorciado, matematico,
filho de Luiz Carlos Costa e Carmen Sylvia do Nascimento Costa, nascido em
26/05/1966, natural de Santo André-SP, RG 15763672/SSP/SP, CPF 069.034.738-31,
residente na Rua Jodo Fernandes, 86, ap. 111, Jardins, Santo André-SP, atualmente
preso no Complexo Médico de Pinhais Curitiba/PR;
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10. JOAO VACCARI NETO [JOAO VACCARI], brasileiro, bancario, filho de Olga
Leopoldina Freitas Vaccari e Angelo Vaccari Neto, nascido e 30/10/1958, natural de
Terra Rica-PR, RG 94724106/SSP/SP, CPF 007.005.398-75, residente na Alameda
Piratinis, 279, Indiandpolis, Sdo Paulo-SP, atualmente preso no Complexo Médico

de Pinhais/PR;

11. MARIO SEABRA SUAREZ [MARIO SUAREZ], brasileiro, divorciado, arquiteto, filho
de Manuel Suarez Meijon e Luz Divina Seabra Andion, nascido em 02/02/1954,
natural de Salvador-BA, RG 593292/SSP/BA, CPF 094.445.135-72, residente em
Loteamento Busca Vida, Lote 2904, Camacari-BA, atualmente preso no Complexo
Médico de Pinhais/PR;

12. ALEXANDRE ANDRADE SUAREZ [ALEXANDRE SUAREZ], brasileiro, casado,
engenheiro civil, filho de Mario Seabra Suarez e Zoila Andrade Suarez, nascido em
16/02/1980, natural de Salvador-BA, RG 0671639714/SSP/BA, CPF 792.629.535-34,
residente na Avenida Sete de Setembro, 2252, ap. 2701, Vitoria, Salvador-BA;

13. RODRIGO DE ARAUJO SILVA BARRETTO [RODRIGO BARRETTO], brasileiro,
casado, engenheiro civil, filho de Carlos Augusto Menezes Barretto e Alice Maria de
Araujo Silva Barretto, nascido em 16/04/1978, natural de Salvador-BA, RG
556294823/SSP/BA, CPF 940.341.765-04, residente na Rua das Dalias, 42, ap. 402,
Pituba, Salvador-BA;

14. MARCOS FELIPE MENDES PINTO [MARCOS MENDES PINTO], brasileiro, solteiro,
empresario, filho de Paulo Afonso Mendes Pinto e Maria José Duarte, nascido em
16/09/1987, natural de Vitéria-ES, RG 11804026/SSP/MG, CPF 014.240.966-93,
residente na Rua das Flores, 252, Casa 4, Manguinhos, Buzios-RJ;

15. IRANI ROSSINI DE SOUZA [IRANI ROSSINI], brasileiro, vitvo, engenheiro civil, filho
de Antonio Peixo de Souza e Albina Rossini de Souza, nascido em 10/11/1946, natural
do Rio de Janeiro-RJ, RG 0056519567/SSP/BA, CPF 181.544.417-72, residente na Rua
Artur Gomes de Carvalho, 661, ap. 701, Pituba, Salvador-BA;

16. ANDRE PEDREIRA DE FREITAS SA [ANDRE SA], brasileiro, vitvo, arquiteto, filho de
Nair Pedreira de Freitas Sa, nascido em 11/02/1945, natural de Salvador-BA, CPF
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024.739.415-72, residente na Rua Lafaiete Coutinho, 496, Edificio Porto do Trapiche,
ap. 105, Comércio, Salvador-BA;

17. FRANCISCO ALBERTO DA MOTA SANTOS [FRANCISCO MOTA], brasileiro, casado,
arquiteto, filho de Alzira Mota dos Santos, nascido em 06/12/1943, natural de
Serrinha-BA, CPF 020.745.325-04, residente na Rua Guadalajara, 738, Ap. 1301, Barra,
Salvador-BA;

18. ROGERIO SANTOS DE ARAUJO [ROGERIO ARAUJO], brasileiro, casado,
engenheiro mecanico, filho de Lauro Lacaille de Araujo e Yolanda Santos de Araujo,
nascido em 19/09/1948, natural do Rio de Janeiro-RJ, RG 031027386/SSP/RJ, CPF
159.916.527-91, residente na Rua Igarapava, 90, ap. 801, Leblon, Rio de Janeiro-RJ
(colaborador);

19. MARCELO BAHIA ODEBRECHT [MARCELO ODEBRECHT], brasileiro, casado,
engenheiro, filho de Emilio Alves Odebrecht e Regina Amélia Bahia Odebrecht,
nascido em 18/10/1968, natural de Salvador-BA, RG 2598834/SSP/BA, CPF
487.956.235-15, residente na Rua Joaquim Candido de Azevedo Marques, 750, Jardim
Pignatari, Sao Paulo-SP (colaborador);

20. PAUL ELIE ALTIT [PAUL ALTIT], brasileiro, casado, engenheiro, filho de Marco Elie
Altit e Imelda Lauri O'reilly Altit, nascido em 29/05/1958, natural de Londres-GBR, RG
41727181/DIC/RJ, CPF 667.368.977-34, residente na Avenida Epitacio Pessoa, 2840,
ap. 502, Lagoa, Rio de Janeiro-RJ (colaborador);

21. DJEAN VASCONCELOS CRUZ [DJEAN CRUZ], brasileiro, casado, engenheiro civil,
filho de Elza Vasconcelos Cruz e Dionysio Freitas de Almeida Cruz, nascido em
25/01/1958, natural de Salvador-BA, RG 0094993258/SSP/BA, CPF 167.528.645-00,
residente na Avenida Santa Luzia, 379, Brotas, Salvador-BA (colaborador);

22. ANDRE VITAL PESSOA DE MELO [ANDRI'E VITAL], brasileiro, casado, engenheiro
civil, filho de Vital Maria Tavares Pessoa de Melo e Miriam Cordeiro Pessoa de Melo,
nascido em 05/06/1964, natural de Recife-PE, RG 2284823/SSP/PE. CPF 440.292.094-
91, residente na Rua Waldemar Falcdo, 870, ap. 1302-B, Brotas, Salvador-BA
(colaborador);
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23. JOSE ALDEMARIO PINHEIRO FILHO [LEO PINHEIRO], brasileiro, engenheiro, filho
de Izalta Ferraz Pinheiro e de José Adelmario Pinheiro, nascido em 29/09/1951,
natural de Salvador-BA, RG 0091840740/SSP/SP, CPF 078.105.635-72, residente na
Rua Roberto Caldas Kerr, 151, 5° andar, Alto de Pinheiros, Sdo Paulo-SP, atualmente
preso na Superintendéncia da Policia Federal de Curitiba/PR;

24. CESAR ARAUJO MATA PIRES FILHO [CESAR MATA PIRES FILHO], brasileiro,
casado, empresario, filho de César de Araljo Mata Pires e Tereza Helena Magalhaes
Mata Pires, nascido em 27/09/1978, natural de Salvador-BA, RG 576048860, CPF
781.236.315-53, residente na Alameda Joaquim Eugénio de Lima, 1600, ap. 14, Jardins,
Sao Paulo-SP;

25. MANUEL RIBEIRO FILHO [MANUEL RIBEIRO], brasileiro, casado, engenheiro civil,
filho de Manuel Ribeiro e Maria Felipa Osorio Pimentel Ribeiro, nascido em
16/02/1950, natural de Aracaju-SE, RG 0079405720/SSP/BA, CPF 046.212.715-04,
residente na Rua da Graga, 411, ap. 1501, Graga, Salvador-BA;

26. ELMAR JUAN PASSOS VARJAO BONFIM [ELMAR VARJAO], brasileiro, casado,
engenheiro civil, filho de Eliezer Varjao Bonfim e Ana Passos Varjao Bonfim, nascido
em 24/06/1966, natural de Salvador-BA, RG 1997911-80/SSP/BA, CPF 362.283.545-15,
residente na Rua Pajucara, 689, Residencial Itapod, Alphaville I, Salvador-BA;

27. JOSE NOGUEIRA FILHO [JOSE NOGUEIRA], brasileiro, casado, engenheiro civil, filho
de Helena Branddo dos Santos, nascido em 02/10/1951, RG 01001625-25/SSP/BA,
CPF 101.686.215-68, residente na Rua 9 Sul, Lotes 11 e 13, Bloco B, ap. 1802, Aguas
Claras, Distrito Federal-DF;

28. ANDRE LUIZ BASTOS PETITINGA [ANDRE PETITINGA], brasileiro, casado,
engenheiro civil, filho de Archibaldo Petitinga Filho e Mary Bastos Petitinga, nascido
em 15/07/1965, natural de Salvador-BA, RG 0165278609/SSP/BA, CPF 358.164.815-68,
residente na Rua Jodo Marques de Oliveira, Lote 65, Casa 5 Condominio Foz do
Joanes, Buraquinho, Lauro de Freitas-BA;
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29. RAMILTON LIMA MACHADO JUNIOR [RAMILTON MACHADO], brasileiro, casado,
contador, filho de Ramilton Lima Machado e Janete Queiroz Machado, nascido em
27/08/1972, RG 0497248514, CPF 560.353.145-20, residente na Rua Waldemar Falcao,
1695, ap. 1202, Torre Norte, Horto Florestal, Salvador-BA (colaborador);

30. ADRIANO SANTANA QUADROS DE ANDRADE [ADRIANO QUADROS], brasileiro,
casado, economista, filho de Haroldo Borges Quadros de Andrade e Ana Cristina
Pinheiro Santana, nascido em 16/06/1978, RG 584174276/SSP/BA, CPF 548.546.605-
20, residente na Rua José da Silva Ribeiro, 76, 1° andar, Vila Andrade, Sdo Paulo-SP
(colaborador);

31. MATEUS COUTINHO DE SA OLIVEIRA [MATEUS COUTINHO], brasileiro, separado
judicialmente, administrador de empresas, filho de Luciano Martins de Sa Oliveira e
Maria Magndlia Coutinho de Sa Oliveira, nascido em 13/08/1978, RG 74708815, CPF
784.015.265-15, residente na Rua Iperoig, 749, ap. 32, Perdizes, Sao Paulo-SP
(colaborador);

32. JOSE MARIA LINHARES NETO [JOSE LINHARES], brasileiro, em unido estavel,
contador, filho de José Maria Linhares Filho e Leldinyr Ribeiro Linhares, nascido em
07/08/1967, RG 55.880.236-9, CPF 292.688.773-68, residente na Rua T-65, Quadra
163, 1061, ap. 2302, Setor Bueno, Goiania-GO (colaborador);

33. ROBERTO SOUZA CUNHA [ROBERTO CUNHA], brasileiro, casado, contador, filho
de Emygdio Luna da Cunha e Julieta Souza Silva Cunha, nascido em 24/03/1964, RG
01819523-78, CPF 396.554.405-59, residente na Rua Apinajés, 1818, ap. 101, Perdizes,
Sao Paulo-SP (colaborador);

34. JOSE RICARDO NOGUEIRA BREGHIROLLI [RICARDO BREGHIROLLI], brasileiro, RG
247867366, CPF 268.462.448-83, residente na Alameda Trianon, 62, Quadra F2, Lote 3,
Residencial Saint Patrick, Sorocaba-SP (colaborador);

35. MARCELO THADEU DA SILVA NETO [MARCELO THADEU], brasileiro, casado,
administrador de empresas, filho de André Candido Neto e Erly José da Silva Neto,
nascido em 14/02/1964, RG 048257901, CPF 789.795.107-30, residente na Rua Assis
Brasil, 143, bloco 1, ap. 1003, Copacabana, Rio de Janeiro-RJ (colaborador);
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36. WASHINGTON DOS SANTOS CAVALCANTE [WASHINGTON CAVALCANTE],
brasileiro, gerente comrecial, filho de Maria Helena dos Santos Cavalcante, nascido
em 08/01/1987, RG, CPF 026.829.264-79, residente na Avenida Luis Viana, 6.312,
bloco A, ap. 103, Paralela, Salvador-BA, CEP 41730-101;

37. AGENOR FRANKLIN MAGALHAES MEDEIROS [AGENOR MEDEIROS], brasileiro,
casado, engenheiro civil, filho de Waldemar Lins Medeiros e Maria Magalhaes
Medeiros, nascido em 08/06/1948, natural de Bom Jesus da Lapa-BA, RG
587464148/SSP/SP, CPF 063.787.575-34, residente na Rua Lourengo de Almeida, 580,
ap. 121, Vila Nova Conceicao, Sao Paulo-SP, atualmente preso na Superintendéncia

da Policia Federal de Curitiba/PR;

38. VALDEMIR FLAVIO PEREIRA GARRETA [VALDEMIR GARRETA], brasileiro, casado,
empresario, filho de Francisco Aparecido Garreta e Maria Valzelinda Pereira Garreta,
nascido em 10/11/1964, natural de Sao Paulo-SP, RG 81099952/SSP/SP, CPF
076.437.108-80, residente na Rua Padre Jodo Manoel, 654, 7° andar, Jardins, Sao
Paulo-SP, atualmente preso no Complexo Médico de Pinhais/PR;

39. WILLIAM ALI CHAIM [WILLIAM CHAIM], brasileiro, casado, corretor de imdveis,
filho de Ali Chaim e Benedicta Chaim, nascido em 07/11/1963, natural de Sao Paulo-
SP, RG 165055133/SSP/SP, CPF 046.331.028-42, residente na Rua dos Buritis, 925, ap.
1013, Jardim Oriental, Sdo Paulo-SP, atualmente preso no Complexo Médico de

Pinhais/PR;

40. MARICE CORREA DE LIMA [MARICE CORREA], brasileira, divorciada,
administradora de empresas, filha de Nicanor Correa de Lima e Lyra Dias de Lima,
nascida em 09/11/1956, natural de Afonso Claudio-ES, RG 270220/SSP/SP, CPF
943.479.568-00, residente na Rua Paim, 420, ap. 175, Belavista, Sao Paulo-SP;

41. DAVID ARAZI, israelense, divorciado, filho de Temima Arazi, nascido em 10/03/1948,
CPF 239.256.207-53, portador do Cartdo de Residéncia Permanente nos Estados
Unidos da América n° 087-697-169, portador do passaporte israelense n® 22732615,
residente na Rua Redentor, 131 ap. 401, Ipanema, Rio de Janeiro-RJ;
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42. MARCIA MILEGUIR, brasileira, em unido estavel, aposentada, filha de Bernardo
Rembischewski e Helena Dora Rembischewski, nascida em 20/10/1964, natural do Rio
de Janeiro-RJ, RG 060454220/DETRAN/RJ, CPF 788.719.137-87, residente na Rua
Redentor, 131, Ap. 401, Ipanema, Rio de Janeiro-RJ.

pela pratica dos fatos delituosos a seguir expostos.

PARTE I - O ESQUEMA DESLINDADO NA OPERAGAO LAVA JATO DE CORRUPGCAO
POLITICO-PARTIDARIA INSTALADA NO AMBITO DA PETROBRAS. OS CRIMES
PRATICADOS NO CONTEXTO DO EMPREENDIMENTO DA TORRE PITUBA - SINTESE DAS
IMPUTAGCOES.

A presente dendncia decorre da continuidade das investigacbes’
procedidas no bojo da Operacao Lava Jato que, iniciada com o descortinar de diversas
estruturas paralelas ao mercado de cambio, abrangendo um grupo de doleiros com ambito
de atuacdo nacional e transnacional, chegou a identificacdo de colossal esquema criminoso
engendrado no seio e em detrimento da PETROBRAS, pelo menos entre 2004 e 2014,
envolvendo, dentre outros, a pratica de crimes contra a ordem econdmica, corrupcao e
lavagem de dinheiro, com a formacdao de um grande e poderoso cartel do qual participaram
as empresas ODEBRECHT, OAS, UTC, CAMARGO CORREA, TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ,
MENDES JUNIOR, PROMON, MPE, SKANSKA, QUEIROZ GALVAO, IESA, ENGEVIX, SETAL, GDK
e GALVAO ENGENHARIA, as quais, por meio de seus executivos, fraudaram a competitividade
dos procedimentos licitatorios referentes as maiores obras contratadas pela PETROBRAS
entre os anos de 2006 e 2014, majorando ilegalmente os lucros das empresas em centenas
de milhdes de reais.

1 A presente denlncia decorre de investigacdes policiais realizadas principalmente nos seguintes autos, relacionados ao
presente feito: 5049597-93.2013.404.7000 (Interceptacdo telefonica e telematica especifica de YOUSSEF, distribuido por
dependéncia em 08/11/2013); 5027775-48.2013.404.7000 (Quebra de sigilo bancario de MO CONSULTORIA E LAUDOS
ESTATISTICOS LTDA, WALDOMIRO OLIVEIRA, EDILSON FERNANDES RIBEIRO, MARCELO DE JESUS CIRQUEIRA); 5007992-
36.2014.404.7000 (Quebra de sigilo bancario e fiscal (GFD INVESTIMENTOS, LABOGEN QUIMICA FINA, INDUSTRIA DE
MEDICAMENTOS LABOGEN, PIROQUIMICA COMERCIAL, KFC HIDROSSEMEADURA, EMPREITEIRA RIGIDEZ, RCI SOFTWARE,
RMV & CVV CONSULTORIA EM INFORMATICA, HMAR CONSULTORIA EM INFORMATICA, MALGA ENGENHARIA LTDA,
COMPANHIA GRACA ARANHA RJ PARTICIPACOES SA e BOSRED SERVICOS DE INFORMATICA LTDA); 5001446-
62.2014.404.7000 (Pedido de busca e apreensdo/prisdo principal - OPERACAO BIDONE); 5014901-94.2014.404.7000
(Pedido de prisdo preventiva e novas buscas - OPERACAO BIDONE 2); 5021466-74.2014.404.7000 (Pedido de busca e
apreensdo/conducdo coercitiva - OPERACAO BIDONE 3), 5010109-97.2014.404.7000 (Pedido desmembramento),
5049557-14.2013.404.7000 (IPL originario), 5073475-13.2014.404.7000 (em que deferidas as buscas e apreensdes sobre
as empreiteiras e outros criminosos), 50085114-28.2014.404.7000 (em que deferidas as buscas e apreensdes sobre os
operadores indicados por PEDRO BARUSCO), 5075022-88.2014.404.7000 (quebra de sigilo fiscal de parte das empreiteiras
investigadas, empresas subsidiarias e consorcios por elas integrados), 5013906-47.2015.404.7000 (quebra de sigilo fiscal
complementar de parte das empreiteiras investigadas, empresas subsidiarias e consércios por elas integrados), 5024251-
72.2015.404.7000 (Pedido de busca e apreensao relacionado as empreiteiras Odebrecht e Andrade Gutierrez, bem como
seus executivos, autos em que foram deferidas as medidas de prisdo preventiva), 5071379-25.2014.4.04.7000 (IPL referente
a Odebrecht).
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A investigacao inicialmente apurou as condutas do “doleiro” CARLOS HABIB
CHATER e de pessoas fisicas e juridicas a ele vinculadas, ligada a um esquema de lavagem de
dinheiro envolvendo o ex-deputado federal JOSE MOHAMED JANENE e as empresas CSA
Project Finance Ltda. e Dunel Industria e Comércio Ltda, sediada em Londrina/PR. Essa
apuragao inicial resultou em acdo penal nos autos n® 5047229-77.2014.404.7000, em tramite
perante este r. Juizo.

Durante as investigacOes, o objeto da apuracao foi ampliado para diversos
outros doleiros, que se relacionavam entre si para o desenvolvimento das atividades
criminosas, mas que formavam grupos auténomos e independentes, dando origem a quatro
outras investigacdes:’

1) LAVAJATO - envolvendo o doleiro CARLOS HABIB CHATER, denunciado nos autos n°
5025687-03.2014.404.7000 e 5001438-85.2014.404.7000, perante esse r. Juizo;

2) BIDONE - envolvendo o doleiro ALBERTO YOUSSEF denunciado nos autos de acao
penal n° 5025699-17.2014.404.7000 e em outras agdes penais, perante esse r. Juizo;

3) DOLCE VITTA I e II - envolvendo a doleira NELMA MITSUE PENASSO KODAMA,
denunciada nos autos da acdo penal n° 5026243-05.2014.404.7000, perante esse r.
Juizo;

4) CASABLANCA - envolvendo as atividades do doleiro RAUL HENRIQUE SROUR,
denunciado nos autos da acao penal n® 5025692-25.2014.404.7000, perante esse r.
Juizo.

Nesses nucleos criminosos foi constatada a pratica de outros delitos, dentre
eles, fatos relacionados a organizacdo criminosa, evasdo de divisas, falsidade ideoldgica,
corrupgao de funcionarios publicos, trafico de drogas, peculato e lavagem de capitais, sendo
que todos estes fatos se encontram sob apuracdo ou processamento perante a 132 Vara
Federal de Curitiba, cujos procedimentos foram cindidos com fulcro no art. 80 do Cédigo de
Processo Penal.

Durante as investigagdes da operacdao "“BIDONE", verificou-se que a
organizagao criminosa capitaneada por ALBERTO YOUSSEF também participava ativamente
da pratica de delitos contra a administracdo publica praticados no seio e em desfavor da
PETROBRAS. Foi proposta, assim, a acao penal n° 5026212.82.2014.404.7000, na qual, a partir
de evidéncias de superfaturamento da Unidade de Coqueamento Retardado da Refinaria de
Abreu e Lima, em Pernambuco, de responsabilidade do CONSORCIO NACIONAL CAMARGO
CORREA, liderado pela empreiteira CAMARGO CORREA S/A, imputou-se a PAULO ROBERTO
COSTA, ex-Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, a pratica de lavagem de dinheiro

2 IPL 1000/2013 - destinado a apurar as atividades capitaneadas pela doleira NELMA MITSUE PENASSO KODAMA (Operacio
Dolce Vita); IPL 1002/2013 — destinado a apurar as atividades do doleiro RAUL HENRIQUE SROUR (Operagado Casablanca);
IPL 1041/2013 - destinado a apurar as atividades empreendidas pelo doleiro YOUSSEF (Operacao Bidone).
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oriundo de crimes contra a Administracdo Publica e participacdo na organizacao criminosa
liderada pelo doleiro ALBERTO YOUSSEF.

Com o aprofundamento das investigacdes, ndo sO restou comprovada a
pratica do crime antecedente ao da lavagem de dinheiro denunciada nos autos n°
5026212.82.2014.404.7000, ou seja, a pratica de corrupgao ativa e passiva de empregados da
PETROBRAS no ambito das obras da Refinaria Abreu e Lima — RNEST, como também em
diversas outras grandes obras conduzidas pela PETROBRAS entre os anos de 2004 e 2014,
incluindo a Refinaria REPAR, com sede em Araucaria, no Parana.

Desvelou-se, assim, a existéncia de um grande esquema criminoso
envolvendo a pratica de crimes contra a ordem economica, corrupgado e lavagem de dinheiro,
com a formagdo de um grande e poderoso cartel do qual participaram as empresas, entre
essas a OAS e a ODEBRECHT, cujos dirigentes sdo aqui denunciados.

Restou apurado que, para o perfeito funcionamento do cartel das grandes
empreiteiras apontadas, foi praticada a corrupcao de diversos empregados publicos do alto
escaldo da PETROBRAS, notadamente dos entdao Diretores de Abastecimento e de Servicos,
PAULO ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE, e do Gerente Executivo de Engenharia, PEDRO
BARUSCO, bem assim dos dirigentes da Diretoria Internacional, NESTOR CERVERO e JORGE
ZELADA, certo que foram recrutados, para a concretizagdo dos ilicitos e lavagem dos ativos,
diversos operadores financeiros que, embora formassem grupos autonomos, relacionavam-
se entre si, em aliancas pontuais, para o desenvolvimento das atividades criminosas.

Surgiram, no curso da apuragdo, elementos probatérios a evidenciar que o
esquema trespassava a corrupgao dos agentes publicos da PETROBRAS, ja que também
agentes politicos eram corrompidos, servindo o esquema para financiar partidos politicos
com os recursos provenientes dos crimes. Efetivamente, as provas coletadas na Operacao
Lava Jato trouxeram a lume que as diretorias da PETROBRAS estavam divididas entre partidos
politicos, notadamente o Partido dos Trabalhadores - PT, o Partido Progressista e o Partido
do Movimento Democratico Brasileiro que haviam negociado a nomeagdo desses diretores e
que, portanto, eram destinatarios, assim como os parlamentares integrantes das agremiagoes
que dominavam as diretorias da estatal, de parcela substancial dos valores ilicitos obtidos no
esquema criminoso.

No que diz respeito a presente denuncia, foi constatada a pratica dos
crimes de corrupgao ativa e passiva, contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro, no
contexto da atuagdo de uma organizagdo criminosa, com pagamento de vantagens indevidas
no bojo da contratagdo de responsabilidade da Geréncia de Servigos Compartilhados,
vinculada a Diretoria de Servicos da PETROBRAS, entdo comandada por RENATO DUQUE,
referente a obra realizada para a ampliacao das instalagdes destinadas a abrigar a nova sede
da PETROBRAS em Salvador/BA, em imével denominado Torre Pituba / Prédio Itaigara’
de propriedade da FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL — PETROS. Para tanto,
os dirigentes da PETROBRAS e da PETROS conceberam conjuntamente a realizacdao de

3 O chamado Conjunto Pituba estéa localizado na Av. Anténio Carlos Magalhaes, 1113, Salvador/BA.
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empreendimento de construcdo de edificagdo para instalar areas administrativas da
PETROBRAS em Salvador/BA, em que a PETROS se comprometeu a realizar a obra, em
empreendimento que contou em todas as suas fases com a participacio da
PETROBRAS, que se comprometeu a locar o imével por 30 (trinta) anos (built to suit’)
por valor fixado com base no montante total investido no projeto.

As investigacdes demonstraram que todo o procedimento de contratagao
da construcao das edificacdes destinadas a instalacdo da nova sede da PETROBRAS na Bahia,
assim como os precedentes contratos de gerenciamento da construcao e de elaboragao de
projetos de arquitetura e de engenharia, foram direcionados para viabilizar o pagamento de
vantagens indevidas para agentes publicos da PETROBRAS, dirigentes da PETROS e o Partido
dos Trabalhadores — PT, além de terceiros com eles conluiados que se enriqueceram
ilicitamente, em detrimento da PETROBRAS e da propria PETROS, que é mantida também
com recursos da estatal patrocinadora.

De fato, os elementos colhidos evidenciaram que o contrato de construcao
do empreendimento foi precedido de celebracdo de um contrato de gerenciamento firmado
entre a PETROS e a empresa MENDES PINTO ENGENHARIA, apés fraudado procedimento
seletivo realizado pela PETROS, com a participacao da PETROBRAS, que foi deliberadamente
direcionado por dirigentes da PETROBRAS e da PETROS para que a referida empresa se
sagrasse vencedora, tudo visando a que, mediante a promessa e o pagamento de vantagens
indevidas, fosse, posteriormente, a empresa MENDES PINTO ENGENHARIA a responsavel por
proceder a selecao de empresa que elaboraria projetos para o empreendimento e também a
escolha da empresa com quem seria celebrado o contrato de construcao.

Realmente, além do subsequente direcionamento na selecdo das empresas
projetistas de arquitetura (ANDRE SA E FRANCISCO MOTA ARQUITETOS - AFA) e de
engenharia (CHIBASA PROJETOS DE ENGENHARIA), também o procedimento seletivo para
a escolha da empresa com quem seria celebrado o contrato de constru¢do do
empreendimento foi fraudulentamente direcionado para beneficiar as empresas OAS e a
ODEBRECHT, ambas integrantes do cartel que atuava na PETROBRAS, mediante a
contratacdo da Sociedade de Propdsito Especifico (SPE) EDIFICACOES ITAIGARA, integrada
por aquelas duas empreiteiras, que, tdo logo celebrado o contrato de construcao, acionaram
0s seus respectivos “setores de propina” para a distribuicdo de vantagens indevidas em
larguissima escala, mediante os mais variados expedientes de lavagem de dinheiro.
Realmente, o empreendimento biliondrio gerou o pagamento de vantagens indevidas
proporcionalmente vultosas, sendo possivel apontar, em calculo deveras conservador, apenas
com base nos elementos reunidos nas investigacées, que houve a distribuicao ilicita de
propina de mais de R$ 67,2 milhdes pelas empreiteiras OAS e ODEBRECHT.

Dessa maneira, as investigacdes reuniram sélidos elementos evidenciando
que as contratagdes dessas empresas — MENDES PINTO ENGENHARIA, ODEBRECHT e OAS —,
para a ampliagdo das instalagdes do Conjunto Pituba, viabilizaram o pagamento de

4 Por esse regime, o proprietario de um imdvel se compromete a construir um edificio de acordo
com as especificagdes de um potencial locatario, que se compromete a alugar o imovel.
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vantagens indevidas para agentes publicos da PETROBRAS, dirigentes da PETROS e
agentes politicos ligados ao Partido dos Trabalhadores — PT, além de terceiros com eles
conluiados, na medida em que viabilizaram a realizacdo do empreendimento, entre os quais
estd RENATO DUQUE, que entdo comandava a Diretoria de Servicos de PETROBRAS, a
qual vinculada a contratacao da obra da Torre Pituba, que nao poderia ser realizada pelo
fundo de pensdo PETROS sem a demanda e o comprometimento da estatal na sua locacao.

O empreendimento da Torre Pituba, cuja obra havia sido originalmente
estimada na ordem de R$ 320.000.000,00, em abril de 2008, sofreu grandes alteracdes em
seu escopo e foi objeto de aditivos contratuais que fizeram os custos apenas da construcao
quase que dobrarem, atingindo R$ 588.517.509,47 (base novembro/2010), valor este que,
somado as contratacdes associadas, resulta no custo total de R$ 816.480.288,81 (base
novembro/2010). Em valores atualizados para dezembro de 2018, os custos apenas da obra
atingiram R$ 1.208.250.171,99, ao passo que os custos totais do empreendimento da Torre
Pituba remontam impressionantes a R$ 1.320.493.571,09. Ao final, o empreendimento da
Torre Pituba resultou em edificacdo superfaturada e fora da realidade do mercado imobiliario
de Salvador/BA, tudo com vistas a majorar no maximo possivel o valor do empreendimento
que servia de base para o calculo das vantagens indevidas distribuidas, que eram repassadas
para os custos totais do empreendimento, em evidente prejuizo da PETROS e da PETROBRAS,
além de beneficiar as duas empreiteiras envolvidas na obra, OAS E ODEBRECHT, assim como
seus dirigentes. Por um lado, o fundo de pensdo teve incorporado em seu patriménio um
edificio cujos dispéndios totais ndo retratavam seu verdadeiro valor, ja que englobados
também os importes das vantagens indevidas pagas. Por sua vez, a estatal assumiu
comprometimento financeiro de longo prazo com a locacdo do edificio, mediante a fixagdo
de aluguel calculado com base no valor total do empreendimento, que absorveu o valor das
vantagens indevidas distribuidas e o superfaturamento dos contratos associados ao da obra.
Efetivamente, os elevados custos finais a que chegou o empreendimento da Torre Pituba
teve impacto direto no valor do aluguel que a PETROBRAS paga para ocupar o edificio,
calculado com base no investimento feito na construcéo, valendo registrar que atualmente,
em referéncia ao periodo de abril/2018 a marco/2019, o comprometimento financeiro
mensal da PETROBRAS com a locacdo atingiu R$ 6.440.418,70.

E neste contexto em que foram praticados, no bojo de organizacdo
criminosa, os crimes de corrupg¢ao ativa, corrup¢ao passiva, gestdo fraudulenta, desvio
de recursos de instituicdo financeira e lavagem de dinheiro, a seguir sumariados. De
modo geral, sem prejuizo do concurso de pessoas verificado em cada caso, desde logo se
pontua que os crimes de corrupgao passiva sdo imputados aos funcionarios da PETROBRAS
cuja atuacao ilicita viabilizou o empreendimento da Torre Pituba, ao passo que os crimes de
corrupcao ativa sdo imputados aos particulares vinculados a gerenciadora MENDES PINTO
ENGENHARIA ou as empreiteiras OAS e ODEBRECHT. Também sem prejuizo do concurso de
pessoas verificado em cada caso, aos dirigentes da PETROS é imputada a pratica dos crimes
de gestao fraudulenta e desvio de recursos de instituicao financeira. Os crimes de
lavagem de dinheiro sdo imputados em relacdo a todos — agentes publicos ou particulares —
que ocultaram e dissimularam a origem, disposicdo, movimentagdo, localizagdo e
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propriedade dos valores provenientes, direta e indiretamente, dos delitos antecedentes de
corrupgao, contra o sistema financeiro e organizacao criminosa.

SINTESE DAS IMPUTACOES

CORRUPCAO ATIVA E PASSIVA

(PARTE II)

12 IMPUTACAO

Em datas ainda nao estabelecidas, mas compreendidas entre o inicio de
2008° e 09/06/2014° ARMANDO TRIPODI, ANTONIO SERGIO SANTANA, CARLOS
ALBERTO FIGUEIREDO e GILSON ALVES em razdo de suas fungdes publicas
desempenhadas na PETROBRAS, de maneira consciente e voluntaria, solicitaram, aceitaram
promessa e receberam, direta e indiretamente, para si e para outrem, vantagens indevidas
que foram, de outro lado e modo convergente, de maneira consciente e voluntaria,
oferecidas e prometidas, direta e indiretamente, por PAULO AFONSO MENDES PINTO’,
MARIO SUAREZ ¢ ALEXANDRE SUAREZ, objetivando a obtencdo de beneficios para a
empresa MENDES PINTO ENGENHARIA, mediante a contratacdo pela PETROS e a celebracédo
de dois aditivos contratuais, para realizar o gerenciamento e a fiscalizacdo do
empreendimento de ampliacao do Conjunto Pituba, em Salvador/BA, em que seria instalada
a nova sede da PETROBRAS, para determina-los a praticar atos de oficio que favorecessem a
MENDES PINTO ENGENHARIA, bem como para que se abstivessem de praticar atos de oficio
que viessem contra os interesses dessa empresa, seja no curso do procedimento seletivo ou
por ocasido da execugdo contratual. Desta forma, ARMANDO TRIPOD], ANTONIO SERGIO
SANTANA, CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO e GILSON ALVES violaram o artigo 317, § 1°,
do Codigo Penal, e MARIO SUAREZ e ALEXANDRE SUAREZ violaram o artigo 333,
paragrafo Unico, do Codigo Penal, na medida de suas condutas, na forma, no modo e no
tempo abaixo descritos.

5 Momento a partir do qual intensifica-se o interesse da PETROBRAS em ampliar as suas instalagdes em
Salvador/BA, sendo que, em reunido ocorrida em 10/04/2008, o Grupo de Trabalho da PETROBRAS criado para
examinar a matéria apresentou a representantes da PETROS a nova demanda de areas no Conjunto Pituba.

6 Data em que foi celebrado o Ultimo aditivo ao Contrato-GAD n. 006/2010 entre a PETROS e a empresa
MENDES PINTO ENGENHARIA, que tinha como objeto o gerenciamento e a fiscalizacgdo do projeto de
arquitetura, dos projetos executivos de engenharia e das obras de construcdo do programa de ampliagdo do
Conjunto Pituba.

7 PAULO AFONSO MENDES PINTO faleceu em 25/05/2017 (cf. certiddo de ébito — ev. 2, ANEXO 207).
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22 IMPUTACAO

Em datas ainda ndo estabelecidas, mas compreendidas entre 19/01/2010°
e 16/06/2014°, ARMANDO TRIPODI, ANTONIO SERGIO SANTANA, CARLOS ALBERTO
FIGUEIREDO e GILSON ALVES em razdo de suas funcdes publicas desempenhadas na
PETROBRAS, de maneira consciente e voluntaria, solicitaram, aceitaram promessa e
receberam, direta e indiretamente, para si e para outrem, vantagens indevidas que foram, de
outro lado e modo convergente, de maneira consciente e voluntaria, oferecidas e
prometidas, direta e indiretamente, por JOSE ALDEMARIO PINHEIRO FILHO (LEO
PINHEIRO), este em concurso e unidade de designios com CESAR MATA PIRES FILHO,
MANUEL RIBEIRO, ELMAR VARJAO e JOSE NOGUEIRA, por intermédio de PAULO
AFONSO MENDES PINTO, MARIO SUAREZ e ALEXANDRE SUAREZ, que atuaram de
maneira consciente e voluntaria, objetivando a obtencdo de beneficios para a empresa
CONSTRUTORA OAS, mediante a contratagdo pela PETROS e a celebracdo de aditivo
contratual, por meio da SPE EDIFICACOES ITAIGARA, para executar as obras do
empreendimento de ampliagdo do Conjunto Pituba, em Salvador/BA, em que seria instalada
a nova sede da PETROBRAS, para determina-los a praticar atos de oficio que favorecessem a
CONSTRUTORA OAS, bem como para que se abstivessem de praticar atos de oficio que
viessem contra os interesses dessa empresa, seja no curso do procedimento seletivo ou por
ocasido da execucdo contratual. Desta forma, ARMANDO TRIPODI, ANTONIO SERGIO
SANTANA, CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO e GILSON ALVES violaram o artigo 317, § 1°,
do Cédigo Penal, e JOSE ALDEMARIO PINHEIRO FILHO (LEO PINHEIRO), CESAR MATA
PIRES FILHO, MANUEL RIBEIRO, ELMAR VARJAO, JOSE NOGUEIRA, MARIO SUAREZ e
ALEXANDRE SUAREZ violaram o artigo 333, paragrafo Unico, do Cédigo Penal, na medida
de suas condutas, na forma, no modo e no tempo abaixo descritos.

32 IMPUTACAO

Em datas ainda n3o estabelecidas, mas compreendidas entre 19/01/2010"
e 16/06/2014", ARMANDO TRIPODI, ANTONIO SERGIO SANTANA, CARLOS ALBERTO
FIGUEIREDO e GILSON ALVES em razdo de suas funcdes publicas desempenhadas na
PETROBRAS, de maneira consciente e voluntaria, solicitaram, aceitaram promessa e
receberam, direta e indiretamente, para si e para outrem, vantagens indevidas que foram, de

8 Data em que foi celebrado o Contrato-GAD n. 006/2010 entre a PETROS e a empresa MENDES PINTO
ENGENHARIA, tendo como objeto o gerenciamento e a fiscalizacdo do projeto de arquitetura, dos projetos
executivos de engenharia e das obras de constru¢do do programa de ampliacdo do Conjunto Pituba.

9 Data em que foi celebrado o aditivo ao Contrato de Construgdo GPI n. 012/2011 entre a PETROS e a SPE
EDIFICACOES ITAIGARA, integrada pela CONSTRUTORA OAS e a ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS,
tendo como objeto a execugdo das obras de ampliacdo do Conjunto Pituba.

10 Data em que foi celebrado o Contrato-GAD n. 006/2010 entre a PETROS e a empresa MENDES PINTO
ENGENHARIA, tendo como objeto o gerenciamento e a fiscalizacdo do projeto de arquitetura, dos projetos
executivos de engenharia e das obras de constru¢do do programa de ampliagdo do Conjunto Pituba.

11 Data em que foi celebrado o aditivo ao Contrato de Constru¢cdo GPI n. 012/2011 entre a PETROS e a SPE
EDIFICAGCOES ITAIGARA, integrada pela CONSTRUTORA OAS e a ODEBRECHT REALIZAGCOES IMOBILIARIAS,
tendo como objeto a execugdo das obras de ampliacdo do Conjunto Pituba.
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outro lado e modo convergente, de maneira consciente e voluntaria, oferecidas e
prometidas, direta e indiretamente, por PAUL ALTIT, este em concurso e unidade de
designios com MARCELO ODEBRECHT e DJEAN CRUZ, por intermédio de PAULO AFONSO
MENDES PINTO, MARIO SUAREZ ¢ ALEXANDRE SUAREZ, que atuaram de maneira
consciente e voluntaria, objetivando a obtencdo de beneficios para a empresa ODEBRECHT
REALIZACOES IMOBILIARIAS, mediante a contratacdo pela PETROS e a celebracdo de aditivo
contratual, por meio da SPE EDIFICACOES ITAIGARA, para executar as obras do
empreendimento de ampliacdo do Conjunto Pituba, em Salvador/BA, em que seria instalada
a nova sede da PETROBRAS, para determina-los a praticar atos de oficio que favorecessem a
ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS, bem como para que se abstivessem de praticar
atos de oficio que viessem contra os interesses dessa empresa, seja no curso do
procedimento seletivo ou por ocasido da execucao contratual. Desta forma, ARMANDO
TRIPODI, ANTONIO SERGIO SANTANA, CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO e GILSON ALVES
violaram o artigo 317, § 1°, do Codigo Penal, e PAUL ALTIT, MARCELO ODEBRECHT,
DJEAN CRUZ, MARIO SUAREZ e ALEXANDRE SUAREZ violaram o artigo 333, paragrafo
Unico, do Codigo Penal, na medida de suas condutas, na forma, no modo e no tempo abaixo
descritos.

O montante de vantagens indevidas oferecidas e prometidas pelos
representantes das empresas MENDES PINTO ENGENHARIA, CONSTRUTORA OAS e
ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS, de outro lado solicitadas, aceitas e recebidas pelos
funcionarios da PETROBRAS acima referidos, equivale a parcela do total de, ao menos, 7%
do valor total da obra de ampliacdo do Conjunto Pituba®, repassados por meio de atos
de lavagem de dinheiro abaixo descritos, ja tendo sido identificados repasses no montante
de, ao menos, R$ 47.715.046,00.

42 IMPUTACAO

Em datas ainda n3o estabelecidas, mas compreendidas entre 19/01/2010"
e 29/04/2012", RENATO DUQUE, em razdo de sua funcdo publica desempenhada como
Diretor de Servicos da PETROBRAS, de maneira consciente e voluntaria, em concurso e
unidade de designios com JOAO VACCARI, solicitou, aceitou promessa e recebeu, direta e
indiretamente, para si e para outrem, vantagens indevidas que foram, de outro lado e modo
convergente, de maneira consciente e voluntaria, oferecidas e prometidas, direta e
indiretamente, por JOSE ALDEMARIO PINHEIRO FILHO (LEO PINHEIRO), este em concurso
e unidade de designios com CESAR MATA PIRES FILHO e AGENOR MEDEIROS,
objetivando a obtencdo de beneficios para a empresa CONSTRUTORA OAS, mediante a

12 Outras parcelas desse montante destinaram-se a agentes politicos do Partido dos Trabalhadores — PT,
dirigentes da PETROS e também ao enriquecimento pessoal dos representantes da empresa MENDES PINTO
ENGENHARIA.

13 Data em que foi celebrado o Contrato-GAD n. 006/2010 entre a PETROS e a empresa MENDES PINTO
ENGENHARIA, tendo como objeto o gerenciamento e a fiscalizacdo do projeto de arquitetura, dos projetos
executivos de engenharia e das obras de constru¢do do programa de ampliacdo do Conjunto Pituba.

14 Data em que RENATO DUQUE deixou a Diretoria de Servicos da PETROBRAS.
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contratacdo pela PETROS, por meio da SPE EDIFICACOES ITAIGARA, para executar as obras
do empreendimento de ampliacdo do Conjunto Pituba, em Salvador/BA, em que seria
instalada a nova sede da PETROBRAS, para determina-los a praticar atos de oficio que
favorecessem a CONSTRUTORA OAS, bem como para que se abstivessem de praticar atos de
oficio que viessem contra os interesses dessa empresa, seja no curso do procedimento
seletivo ou por ocasido da execucdo contratual. Desta forma, RENATO DUQUE e JOAO
VACCARI violaram o artigo 317, § 1°, do Cddigo Penal, e JOSE ALDEMARIO PINHEIRO
FILHO (LEO PINHEIRO), CESAR MATA PIRES FILHO e AGENOR MEDEIROS violaram o
artigo 333, paragrafo Unico, do Codigo Penal, na medida de suas condutas, na forma, no
modo e no tempo abaixo descritos.

52 IMPUTACAO

Em datas ainda ndo estabelecidas, mas compreendidas entre 19/01/2010"
e 29/04/2012'°, RENATO DUQUE, em raz3o de sua funcdo publica desempenhada como
Diretor de Servicos da PETROBRAS, de maneira consciente e voluntaria, em concurso e
unidade de designios com JOAO VACCARI, solicitou, aceitou promessa e recebeu, direta e
indiretamente, para si e para outrem, vantagens indevidas que foram, de outro lado e modo
convergente, de maneira consciente e voluntaria, oferecidas e prometidas, direta e
indiretamente, por MARCELO ODEBRECHT, este em concurso e unidade de designios com
PAUL ALTIT e ROGERIO ARAUJO, objetivando a obtencdo de beneficios para a empresa
ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS, mediante a contratacdo pela PETROS, por meio da
SPE EDIFICACOES ITAIGARA, para executar as obras do empreendimento de ampliacdo do
Conjunto Pituba, em Salvador/BA, em que seria instalada a nova sede da PETROBRAS, para
determina-lo a praticar atos de oficio que favorecessem a ODEBRECHT REALIZACOES
IMOBILIARIAS, bem como para que se abstivesse de praticar atos de oficio que viessem
contra os interesses dessa empresa, seja no curso do procedimento seletivo ou por ocasido
da execucdo contratual. Desta forma, RENATO DUQUE e JOAO VACCARI violaram o artigo
317, § 1°, do Codigo Penal, e MARCELO ODEBRECHT, PAUL ALTIT e ROGERIO ARAUJO
violaram o artigo 333, paragrafo Unico, do Cdodigo Penal, na medida de suas condutas, na
forma, no modo e no tempo abaixo descritos.

O montante de vantagens indevidas oferecidas e prometidas pelos
representantes das empresas CONSTRUTORA OAS e ODEBRECHT REALIZACOES
IMOBILIARIAS, de outro lado solicitadas, aceitas e recebidas por RENATO DE SOUZA
DUQUE, em concurso com JOAO VACCARI, equivale a pelo menos 1% do valor da obra da
Torre Pituba, repartidos entre RENATO DUQUE e o Partido dos Trabalhadores — PT, no
esquema de divisdo “casa” / PT minudenciado a seguir e repassados por meio de atos de
lavagem de dinheiro abaixo descritos. Para RENATO DUQUE houve o repasse de, pelo
menos, R$ 1.501.600,00 pagos pela OAS, mais aproximadamente R$ 6.600.000,00 pagos

15 Data em que foi celebrado o Contrato-GAD n. 006/2010 entre a PETROS e a empresa MENDES PINTO
ENGENHARIA, tendo como objeto o gerenciamento e a fiscalizacdo do projeto de arquitetura, dos projetos
executivos de engenharia e das obras de construcdo do programa de ampliacdo do Conjunto Pituba.

16 Data em que RENATO DUQUE deixou a Diretoria de Servigos da PETROBRAS.
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pela ODEBRECHT. Para o Partido dos Trabalhadores — PT, houve o repasse de, pelo menos R$
2.820.000,00, pagos pela OAS, mais, pelo menos, R$ 973.000,00 pagos pela ODEBRECHT.

GESTAO FRAUDULENTA E DESVIO DE RECURSOS DE INSTITUICAO FINANCEIRA EQUIPARADA

(PARTE III)

62 IMPUTACAO

Entre 20/05/2009" e 16/06/2014"°, WAGNER PINHEIRO, na qualidade de
Presidente, NEWTON CARNEIRO, primeiramente na qualidade de Diretor Administrativo e
Financeiro, e, apds, Diretor de Investimentos, LUIS CARLOS FERNANDES, primeiramente na
qualidade de Diretor Financeiro e de Investimentos, e, apos, Presidente, e CARLOS COSTA,
primeiramente na qualidade de Diretor Financeiro e de Investimentos, e, apds, Presidente da
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, instituicdo financeira
equiparada, na forma do artigo 1°, paragrafo Unico, inciso I, da Lei n. 7.492/86, em concurso
e unidade de designios com ARMANDO TRIPODI, ANTONIO SERGIO SANTANA, CARLOS
ALBERTO FIGUEIREDO, GILSON ALVES, MARIO SUAREZ, ALEXANDRE SUAREZ, RODRIGO
BARRETTO, ANDRE SA, FRANCISCO MOTA, IRANI ROSSINI, MARCELO ODEBRECHT,
PAUL ALTIT, DJEAN CRUZ, JOAO VACCARI, JOSE ALDEMARIO PINHEIRO FILHO (LEO
PINHEIRO), CESAR MATA PIRES FILHO, MANUEL RIBEIRO, ELMAR VARJAO e JOSE
NOGUEIRA, na medida de suas condutas, geriram fraudulentamente instituicao financeira
equiparada, bem como desviaram recursos de instituicdo financeira equiparada em proveito
proprio e alheio, como seguir sumariado.

WAGNER PINHEIRO, NEWTON CARNEIRO e LUIS CARLOS FERNANDES,
na qualidade de integrantes da Diretoria Executiva da PETROS, de maneira
consciente e voluntaria, praticaram atos de gestdo fraudulenta de instituicdo
financeira ao aprovarem, em 14/01/2010, a contratacdo da empresa MENDES
PINTO ENGENHARIA para realizar o gerenciamento e a fiscalizacdo do
empreendimento de ampliacdo do Conjunto Pituba, em Salvador/BA, em que
seria instalada a nova sede da PETROBRAS, mediante prévio procedimento
seletivo que foi direcionado em beneficio da referida empresa, tendo o respectivo
contrato sido celebrado em 19/01/2010, bem como promoveram o desvio de
recursos da PETROS em proveito proprio e alheio, em concurso e unidade de

17 Data da reunido da Diretoria Executiva da PETROS que autorizou a celebragdo do Protocolo de Intenges com
a PETROBRAS a respeito do empreendimento da Torre Pituba e a instalagdo do comité misto para a escolha
da empresa responsavel pelo gerenciamento e fiscalizacdo (Ata 1709 D.E. - item 10, de relatoria do Diretor
Financeiro e de Investimentos da PETROS).

18 Data em que foi celebrado o aditivo ao Contrato de Constru¢cdo GPI n. 012/2011 entre a PETROS e a SPE
EDIFICACOES ITAIGARA, integrada pela OAS CONSTRUTORA e a ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS,

tendo como objeto a execugdo das obras de ampliacdo do Conjunto Pituba.
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designios com ARMANDO TRIPODI, ANTONIO SERGIO SANTANA, GILSON
ALVES e MARIO SUAREZ.

WAGNER PINHEIRO, NEWTON CARNEIRO e LUIS CARLOS FERNANDES,
na qualidade de integrantes da Diretoria Executiva da PETROS, de maneira
consciente e voluntaria, praticaram atos de gestdao fraudulenta de instituicao
financeira ao aprovarem, em 25/03/2010, a contratacdo do escritorio ANDRE SA
E FRANCISCO MOTA ARQUITETOS (AFA), incumbido de realizar o projeto de
arquitetura do empreendimento de ampliagio do Conjunto Pituba, em
Salvador/BA, em que seria instalada a nova sede da PETROBRAS, mediante
contratacao direta, tendo o respectivo contrato sido celebrado em 26/03/2010,
bem como promoveram o desvio de recursos da PETROS em proveito proprio e
alheio, em concurso e unidade de designios com ARMANDO TRIPODI,
ANTONIO SERGIO SANTANA, GILSON ALVES, MARIO SUAREZ, ANDRE SA e
FRANCISCO MOTA.

WAGNER PINHEIRO e LUIS CARLOS FERNANDES, na qualidade de
integrantes da Diretoria Executiva da PETROS, de maneira consciente e voluntaria,
praticaram atos de gestdo fraudulenta de instituicdo financeira ao aprovarem, em
18/05/2010, a contratacdo de empresa CHIBASA PROJETOS DE ENGENHARIA,
incumbida de realizar o projeto de engenharia do empreendimento de ampliagdo
do Conjunto Pituba, em Salvador/BA, em que seria instalada a nova sede da
PETROBRAS, mediante prévio procedimento seletivo que foi direcionado em
beneficio da referida empresa, tendo sido o respectivo contrato celebrado em
27/05/2010, bem como promoveram o desvio de recursos da PETROS em
proveito proprio e alheio, em concurso e unidade de designios com NEWTON
CARNEIRO, ARMANDO TRIPODI, ANTONIO SERGIO SANTANA, GILSON
ALVES, MARIO SUAREZ, ALEXANDRE SUAREZ e IRANI ROSSINI.

LUIS CARLOS FERNANDES e CARLOS COSTA, na qualidade de integrantes
da Diretoria Executiva da PETROS, de maneira consciente e voluntaria, praticaram
atos de gestdo fraudulenta de instituicao financeira ao aprovarem, em
19/05/2011, a celebracdo de Termo de Compromisso com a PETROBRAS e a
contratacdo da empresa CONSTRUTORA OAS ou Sociedade de Propdsito
Especifico (SPE) por ela liderada, para executar a constru¢do do empreendimento
de ampliagdo do Conjunto Pituba, em Salvador/BA, em que seria instalada a nova
sede da PETROBRAS, mediante prévio procedimento seletivo que foi direcionado
em beneficio da referida empresa, tendo sido o respectivo contrato celebrado em
12/09/2011, bem como promoveram o desvio de recursos da PETROS em
proveito préprio e alheio, em concurso e unidade de designios com NEWTON
CARNEIRO, ARMANDO TRIPODI, ANTONIO SERGIO SANTANA, CARLOS
ALBERTO FIGUEIREDO, GILSON ALVES, MARIO SUAREZ, ALEXANDRE
SUAREZ, RODRIGO BARRETTO, IRANI ROSSINI, MARCELO ODEBRECHT,
PAUL ALTIT, DJEAN CRUZ, JOAO VACCARI, JOSE ALDEMARIO PINHEIRO
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FILHO (LEO PINHEIRO), CESAR MATA PIRES FILHO, MANUEL RIBEIRO e JOSE
NOGUEIRA.

NEWTON CARNEIRO, na qualidade de integrante da Diretoria Executiva da
PETROS, de maneira consciente e voluntaria, praticou atos de gestdo fraudulenta
de instituicdo financeira ao aprovar, em 04/06/2014, a celebracdo de aditivos
contratuais com a MENDES PINTO ENGENHARIA, a OAS e a ODEBRECHT, bem
como novos contratos com as projetistas AFA e CHIBASA no ambito do
empreendimento de ampliacdo do Conjunto Pituba, em Salvador/BA, em que
seria instalada a nova sede da PETROBRAS, ampliando o escopo das contratacdes
precedentes que haviam sido entabuladas de maneira fraudulenta, tendo sido as
novas avencas celebradas em 09/06/2014 e 16/06/2014, bem como promoveu
o desvio de recursos da PETROS em proveito proprio e alheio, em concurso e
unidade de designios com LUIS CARLOS FERNANDES, CARLOS COSTA,
ARMANDO TRIPODI, CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO, MARIO SUAREZ,
ALEXANDRE SUAREZ, ANDRE SA, FRANCISCO MOTA, IRANI ROSSINI,
MARCELO ODEBRECHT, PAUL ALTIT, JOAO VACCARI, JOSE ALDEMARIO
PINHEIRO FILHO (LEO PINHEIRO), CESAR MATA PIRES FILHO, ELMAR
VARJAO e JOSE NOGUEIRA.

Dessa forma, WAGNER PINHEIRO, NEWTON CARNEIRO, LUIS CARLOS
FERNANDES, CARLOS COSTA, ARMANDO TRIPODI, ANTONIO SERGIO SANTANA,
CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO, GILSON ALVES, MARIO SUAREZ, ALEXANDRE SUAREZ,
RODRIGO BARRETTO, ANDRE SA, FRANCISCO MOTA, IRANI ROSSINI, MARCELO
ODEBRECHT, PAUL ALTIT, DJEAN CRUZ, JOAO VACCARI, JOSE ALDEMARIO PINHEIRO
FILHO (LEO PINHEIRO), CESAR MATA PIRES FILHO, MANUEL RIBEIRO, ELMAR VARJAO,
e JOSE NOGUEIRA violaram o disposto nos artigos 4°, caput, e 5°, caput, da Lei n. 7.492/86,
¢/c o artigo 1°, paragrafo Unico, inciso I, e o artigo 25 da mesma Lei, na medida de suas
condutas, na forma, no modo e no tempo abaixo descritos.

LAVAGEM DE ATIVOS

(PARTE 1V)

72 IMPUTACAO

Em datas ainda ndo estabelecidas, mas compreendidas entre outubro de
2011 e meados de 2016, MARIO SUAREZ, ALEXANDRE SUAREZ, RODRIGO BARRETTO,
MARCOS MENDES PINTO, WAGNER PINHEIRO, NEWTON CARNEIRO, LUIS CARLOS
FERNANDES, CARLOS COSTA, ARMANDO TRIPODI, ANTONIO SERGIO SANTANA,
GILSON ALVES e CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO de maneira consciente e voluntaria,
dissimularam e ocultaram a origem, a movimentacao, a disposi¢do e a propriedade de, no
minimo, R$ 13.210.000,00, provenientes dos crimes de organizagdo criminosa, cartel, contra
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o sistema financeiro e corrupgao praticados pelos executivos da OAS em detrimento da
PETROBRAS e da PETROS, no contexto do esquema criminoso em questdo, que haviam sido
repassados, de maneira consciente e voluntaria, por JOSE ALDEMARIO PINHEIRO FILHO
(LEO PINHEIRO), CESAR MATA PIRES FILHO, MANUEL RIBEIRO, ELMAR VARJAO, JOSE
NOGUEIRA, ANDRE PETITINGA, RAMILTON MACHADO, ADRIANO QUADROS, JOSE
LINHARES, ROBERTO CUNHA e WASHINGTON CAVALCANTE, mediante ao menos
dezenove entregas em espécie com recursos ndo contabilizados da Area de Projetos
Estruturados da OAS, em Sdo Paulo e Salvador, em 05/10/2011, 06/10/2011, 11/10/2011,
18/10/2011, 26/10/2011, 30/11/2011, 20/01/2012, 28/02/2012, 28/03/2012, 04/07/2012,
23/11/2012, 05/03/2013, 12/03/2013, 16/07/2013, 13/08/2013, 16/09/2013, 19/11/2013,
11/12/2013 e 18/12/2013, e em outras datas ainda ndo identificadas, na medida de suas
condutas, na forma, no modo e no tempo abaixo descritos. Dessa forma, MARIO SUAREZ,
ALEXANDRE SUAREZ, RODRIGO BARRETTO, MARCOS MENDES PINTO, WAGNER
PINHEIRO, NEWTON CARNEIRO, LUIS CARLOS FERNANDES, CARLOS COSTA,
ARMANDO TRIPODI, ANTONIO SERGIO SANTANA, GILSON ALVES, CARLOS ALBERTO
FIGUEIREDO, JOSE ALDEMARIO PINHEIRO FILHO (LEO PINHEIRO), CESAR MATA PIRES
FILHO, MANUEL RIBEIRO, ELMAR VARJAO, JOSE NOGUEIRA, ANDRE PETITINGA,
RAMILTON MACHADO, ADRIANO QUADROS, JOSE LINHARES, ROBERTO CUNHA e
WASHINGTON CAVALCANTE violaram o artigo 1°, incisos V, VI e VII, e § 4° da Lei n.
9.613/98 (na redacao anterior a Lei n. 12.683/12) e o artigo 1°, caput, e § 4° da Lei n. 9.613/98
(na redacado da Lei n. 12.683/12), na medida de suas condutas, na forma, no modo e no
tempo abaixo descritos.

82 IMPUTACAO

Em datas ainda nao estabelecidas, mas compreendidas entre junho de
2014 e 08/10/2014, MARIO SUAREZ, ALEXANDRE SUAREZ, NEWTON CARNEIRO, LUIS
CARLOS FERNANDES, CARLOS COSTA, ARMANDO TRIPODI e CARLOS ALBERTO
FIGUEIREDO, de maneira consciente e voluntaria, dissimularam e ocultaram a origem, a
movimentacdo, a disposicdo e a propriedade de R$ 4.457.875,00, provenientes dos crimes
de organizagdo criminosa, cartel, contra o sistema financeiro e corrupgdo praticados pelos
executivos da OAS em detrimento da PETROBRAS e da PETROS, no contexto do esquema
criminoso em questdo, que haviam sido repassados, de maneira consciente e voluntaria, por
JOSE ALDEMARIO PINHEIRO FILHO (LEO PINHEIRO), CESAR MATA PIRES FILHO, ELMAR
VARJAO, JOSE NOGUEIRA, ANDRE PETITINGA, RAMILTON MACHADO, ROBERTO
CUNHA e WASHINGTON CAVALCANTE, para a empresa MENDES PINTO
EMPREENDIMENTOS, de que era sécio PAULO AFONSO MENDES PINTO, com base em
contrato ficticio, mediante uma transferéncia bancaria realizada em 08/10/2014, na medida
de suas condutas, na forma, no modo e no tempo abaixo descritos. Dessa forma, MARIO
SUAREZ, ALEXANDRE SUAREZ, NEWTON CARNEIRO, LUIS CARLOS FERNANDES,
CARLOS COSTA, ARMANDO TRIPODI, CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO, JOSE
ALDEMARIO PINHEIRO FILHO (LEO PINHEIRO), CESAR MATA PIRES FILHO, ELMAR
VARJAO, JOSE NOGUEIRA, ANDRE PETITINGA, RAMILTON MACHADO, ROBERTO
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CUNHA e WASHINGTON CAVALCANTE violaram o artigo 1° caput, e § 4° da Lei n.
9.613/98 (na redacao da Lei n. 12.683/12), na medida de suas condutas, na forma, no modo e
no tempo abaixo descritos.

92 IMPUTACAO

Em datas ainda ndo estabelecidas, mas compreendidas entre 06/01/2011 e
28/09/2012, MARIO SUAREZ, ALEXANDRE SUAREZ, WAGNER PINHEIRO, NEWTON
CARNEIRO, LUIS CARLOS FERNANDES, CARLOS COSTA, ARMANDO TRIPODI, ANTONIO
SERGIO SANTANA, GILSON ALVES e CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO de maneira
consciente e voluntaria, dissimularam e ocultaram a origem, a movimentacao, a disposicéo e
a propriedade de R$ 6.916.283,93, provenientes dos crimes de organizagao criminosa, cartel,
contra o sistema financeiro e corrupcao praticados pelos executivos da ODEBRECHT em
detrimento da PETROBRAS e da PETROS, no contexto do esquema criminoso em questao,
que haviam sido repassados, de maneira consciente e voluntaria, por MARCELO
ODEBRECHT, PAUL ALTIT e DJEAN CRUZ, para a empresa MARMAN CONSULTORIA
TECNICA LTDA. de que eram socios PAULO AFONSO MENDES PINTO e MARIO SUAREZ,
com base em contrato ficticio, mediante dez transferéncias bancarias realizadas em
13/10/2011, 20/01/2012, 17/02/2012, 16/03/2012, 17/04/2012, 17/05/2012, 19/06/2012,
17/07/2012, 20/08/2012 e 28/09/2012. Dessa forma, MARIO SUAREZ, ALEXANDRE
SUAREZ, WAGNER PINHEIRO, NEWTON CARNEIRO, LUiS CARLOS FERNANDES, CARLOS
COSTA, ARMANDO TRIPODI, ANTONIO SERGIO SANTANA, GILSON ALVES, CARLOS
ALBERTO FIGUEIREDO, MARCELO ODEBRECHT, PAUL ALTIT e DJEAN CRUZ violaram o
artigo 1°, incisos V, VI e VII, e § 4° da Lei n. 9.613/98 (na redacao anterior a Lei n. 12.683/12) e
o artigo 1°, caput, e § 4° da Lei n. 9.613/98 (na redagdo da Lei n. 12.683/12), na medida de
suas condutas, na forma, no modo e no tempo abaixo descritos.

102 IMPUTAGAO

Em datas ainda ndo estabelecidas, mas compreendidas entre 24/10/2012 e
20/04/2016, ALEXANDRE SUAREZ, MARIO SUAREZ, NEWTON CARNEIRO, LUIS CARLOS
FERNANDES, CARLOS COSTA, ARMANDO TRIPODI, GILSON ALVES e CARLOS ALBERTO
FIGUEIREDO de maneira consciente e voluntaria, dissimularam e ocultaram a origem, a
movimentagao, a disposicdo e a propriedade de R$ 23.130.888,10, provenientes dos crimes
de organizagdo criminosa, cartel, contra o sistema financeiro e corrupgao praticados pelos
executivos da ODEBRECHT em detrimento da PETROBRAS e da PETROS, no contexto do
esquema criminoso em questdo, que haviam sido repassados, de maneira consciente e
voluntaria, por MARCELO ODEBRECHT, PAUL ALTIT e DJEAN CRUZ, para a empresa TERRA
CONSULTORIA TECNICA LTDA. de que eram sécios PAULO AFONSO MENDES PINTO e
ALEXANDRE SUAREZ, com base em contrato ficticio, mediante trinta e duas transferéncias
bancarias realizadas em 23/11/2012, 19/12/2012, 28/01/2013, 27/02/2013, 19/03/2013,
17/04/2013, 17/05/2013, 19/06/2013, 24/07/2013, 29/08/2013, 27/09/2013, 31/10/2013,
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14/11/2013, 20/12/2013, 17/01/2014, 19/02/2014, 17/04/2014, 04/06/2014, 03/07/2014,
04/08/2014, 28/08/2014, 24/09/2014, 24/10/2014, 28/11/2014, 02/01/2015, 04/02/2015,
12/03/2015, 16/04/2015, 14/05/2015, 02/07/2015, 11/02/2016 e 20/04/2016. Dessa forma,
ALEXANDRE SUAREZ, MARIO SUAREZ, NEWTON CARNEIRO, LUiS CARLOS FERNANDES,
CARLOS COSTA, ARMANDO TRIPODI, GILSON ALVES, CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO,
MARCELO ODEBRECHT, PAUL ALTIT e DJEAN CRUZ violaram o artigo 1°, caput, e § 4° da
Lei n. 9.613/98 (na redacao da Lei n. 12.683/12), na medida de suas condutas, na forma, no
modo e no tempo abaixo descritos.

11° IMPUTAGAO

Em datas ainda ndo estabelecidas, mas compreendidas entre marco de
2012 e 10/09/2013, RENATO DUQUE, de maneira consciente e voluntaria, em concurso e
unidade de designios com JOAO VACCARI, MARCELO ODEBRECHT, PAUL ALTIT, DJEAN
CRUZ, ROGERIO ARAUJO, DAVID ARAZI e MARCIA MILEGUIR, em dez oportunidades
dissimularam e ocultaram a origem, a movimentacdo, a disposicdo e a propriedade de
aproximadamente R$ 6.600.000,00, provenientes dos crimes de organizacdo criminosa,
cartel, contra o sistema financeiro e corrupgao praticados pelos executivos da ODEBRECHT
em detrimento da PETROBRAS e da PETROS, no contexto do esquema criminoso em questao,
por meio da realizacdo de dez transferéncias bancarias, em 08/11/2012, 09/01/2013,
07/02/2013, 11/03/2013, 15/04/2013, 09/05/2013, 02/07/2013, 15/07/2013,
08/08/2013 e 10/09/2013, realizadas pelo Setor de Operagdes Estruturadas do Grupo
ODEBRECHT para a offshore BROOKLET HOLDINGS LTD, em conta mantida na Suica, de que
RENATO DE SOUZA DUQUE era o efetivo beneficiario. Dessa forma, RENATO DUQUE,
JOAO VACCARI, MARCELO ODEBRECHT, PAUL ALTIT, DJEAN CRUZ, ROGERIO ARAUJO,
DAVID ARAZI e MARCIA MILEGUIR violaram o artigo 1°, caput, e § 4° da Lei n. 9.613/98 (na
redacdo da Lei n. 12.683/12), na medida de suas condutas, na forma, no modo e no tempo
abaixo descritos.

122 IMPUTAGAO

Em datas ainda nao estabelecidas, mas compreendidas entre setembro de
2013 e 30/05/2014, RENATO DUQUE, de maneira consciente e voluntaria, em concurso e
unidade de designios com JOAO VACCARI, JOSE ALDEMARIO PINHEIRO FILHO (LEO
PINHEIRO), CESAR MATA PIRES FILHO, AGENOR MEDEIROS, RAMILTON MACHADO e
MARCELO THADEU, em seis oportunidades dissimularam e ocultaram a origem, a
movimentagdo, a disposicdo e a propriedade de R$ 1.501.600,00, provenientes dos crimes
de organizagdo criminosa, cartel, contra o sistema financeiro e corrupgao praticados pelos
executivos da OAS em detrimento da PETROBRAS e da PETROS, no contexto do esquema
criminoso em questdo, por meio da realizagdo de seis transferéncias bancarias, em
09/01/2014, 20/01/2014, 17/02/2014, 20/03/2014, 28/04/2014 e 30/05/2014, para a
empresa D3TM, de RENATO DE SOUZA DUQUE, com base em contrato ficticio. Dessa
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forma, RENATO DUQUE, JOAO VACCARI, JOSE ALDEMARIO PINHEIRO FILHO (LEO
PINHEIRO), CESAR MATA PIRES FILHO, AGENOR MEDEIROS, RAMILTON MACHADO ¢
MARCELO THADEU violaram o artigo 1°, caput, e § 4° da Lei n. 9.613/98 (na redacgao da Lei
n. 12.683/12), na medida de suas condutas, na forma, no modo e no tempo abaixo descritos.

132 IMPUTAGAO

Em datas ainda ndo estabelecidas, mas compreendidas entre o inicio de
2012 e o inicio de 2014, JOAO VACCARI e MARICE CORREA, de maneira consciente e
voluntaria, em concurso e unidade de designios com JOSE ALDEMARIO PINHEIRO FILHO
(LEO PINHEIRO), CESAR MATA PIRES FILHO, JOSE NOGUEIRA, RAMILTON MACHADO e
ANDRE PETITINGA, dissimularam e ocultaram a origem, a movimentacdo, a disposicdo e a
propriedade de, no minimo, R$ 1.720.000,00, provenientes dos crimes de organizacao
criminosa, cartel, contra o sistema financeiro e corrupcao praticados pelos executivos da OAS
em detrimento da PETROBRAS e da PETROS, no contexto do esquema criminoso em questao,
por meio da realizacdo de, ao menos, cinco doacdes partidarias ao Diretorio Nacional do
Partido dos Trabalhadores, de que JOAO VACCARI era o tesoureiro, em 04/05/2012,
05/06/2012, 08/08/2012, 15/08/2012 e 27/03/2013, e em outras datas ainda nao
identificadas. Dessa maneira, JOAO VACCARI, MARICE CORREA, JOSE ALDEMARIO
PINHEIRO FILHO (LEO PINHEIRO), CESAR MATA PIRES FILHO, JOSE NOGUEIRA,
RAMILTON MACHADO e ANDRE PETITINGA violaram o artigo 1°, incisos V, VI e VII, e § 4°
da Lei n. 9.613/98 (na redacdo anterior a Lei n. 12.683/12) e o artigo 1°, caput, e § 4° da Lei n.
9.613/98 (na redacao da Lei n. 12.683/12), na medida de suas condutas, na forma, no modo e
no tempo abaixo descritos.

142 IMPUTAGAO

Em datas ainda ndo estabelecidas, mas compreendidas entre o inicio de
2012 e o inicio de 2014, JOAO VACCARI e MARICE CORREA, de maneira consciente e
voluntaria, em concurso e unidade de designios com JOSE ALDEMARIO PINHEIRO FILHO
(LEO PINHEIRO), CESAR MATA PIRES FILHO, JOSE NOGUEIRA, RAMILTON MACHADO,
ANDRE PETITINGA, JOSE RICARDO BREGHIROLLI, dissimularam e ocultaram a origem, a
movimentagao, a disposi¢do e a propriedade de, no minimo, R$ 1.100.000,00, provenientes
dos crimes de organizagdo criminosa, cartel, contra o sistema financeiro e corrupgao
praticados pelos executivos da OAS em detrimento da PETROBRAS e da PETROS, no contexto
do esquema criminoso em questao, por meio da realizacao de, ao menos, quatro entregas de
valores em espécie para MARICE CORREA, em 29/10/2013, 26/11/2013, 03/12/2013 e
20/01/2014, e em outras datas ainda nao identificadas, pela Area de Projetos Estruturados
do Grupo OAS, destinados ao Partido dos Trabalhadores, de que JOAO VACCARI era o
tesoureiro. Dessa forma, JOAO VACCARI, MARICE CORREA, JOSE ALDEMARIO PINHEIRO
FILHO (LEO PINHEIRO), CESAR MATA PIRES FILHO, JOSE NOGUEIRA, RAMILTON
MACHADO, ANDRE PETITINGA e JOSE RICARDO BREGHIROLLI violaram o artigo 1°,
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caput, e § 4° da Lei n. 9.613/98 (na redacao da Lei n. 12.683/12), na medida de suas condutas,
na forma, no modo e no tempo abaixo descritos.

152 IMPUTAGAO

Entre 13 e 17/10/2014, e em outras datas ainda nao identificadas, JOAO
VACCARI e VALDEMIR GARRETA, de maneira consciente e voluntaria, em concurso e
unidade de designios com MARCELO ODEBRECHT, PAUL ALTIT e ANDRE VITAL,
dissimularam e ocultaram a origem, a movimentacao, a disposi¢ao e a propriedade de, no
minimo, R$ 973.000,00, provenientes dos crimes de organizagdo criminosa, cartel, contra o
sistema financeiro e corrupcao praticados pelos executivos da ODEBRECHT em detrimento da
PETROBRAS e da PETROS, no contexto do esquema criminoso em questdo, por meio da
realizagcdo de, ao menos, uma entrega de valores em espécie, em Sdo Paulo/SP, pelo Setor de
Projetos Estruturados do Grupo ODEBRECHT, destinados ao Partido dos Trabalhadores, de
que JOAO VACCARI era o tesoureiro e, VALDEMIR GARRETA, era o publicitario. Dessa
forma, JOAO VACCARI, VALDEMIR GARRETA, MARCELO ODEBRECHT, PAUL ALTIT e
ANDRE VITAL violaram o artigo 1°, incisos V, VI e VII, e § 4° da Lei n. 9.613/98 (na redacdo
anterior a Lei n. 12.683/12) e o artigo 1°, caput, e § 4° da Lei n. 9.613/98 (na redacao da Lei n.
12.683/12), na medida de suas condutas, na forma, no modo e no tempo abaixo descritos.

162 IMPUTACAO

Em datas ainda ndo estabelecidas, mas compreendidas entre setembro de
2011 e 08/05/2013, LUIS CARLOS FERNANDES, de maneira consciente e voluntaria, em
concurso e unidade de designios com JOSE ALDEMARIO PINHEIRO FILHO (LEO
PINHEIRO), MATEUS COUTINHO, RAMILTON MACHADO, VALDEMIR GARRETA e
WILLIAM CHAIM, dissimularam e ocultaram a origem, a movimentacao, a disposicao e a
propriedade de R$ 1.912.000,00, provenientes dos crimes de organizacdo criminosa, cartel,
contra o sistema financeiro e corrupcdo praticados pelos executivos da OAS em detrimento
da PETROBRAS e da PETROS, no contexto do esquema criminoso em questdo, por meio da
realizacdo de seis entregas de valores em espécie, em 30/09/2011, 03/10/2011,
28/11/2011 e 01/02/2012, 01/05/2013 e 08/05/2013 em Sio Paulo/SP, pela Area de
Projetos Estruturados do Grupo OAS, destinados a LUIS CARLOS FERNANDES. Dessa forma,
LUIS CARLOS FERNANDES, JOSE ALDEMARIO PINHEIRO FILHO (LEO PINHEIRO),
MATEUS COUTINHO, RAMILTON MACHADO, VALDEMIR GARRETA e WILLIAM CHAIM
violaram o artigo 1°, incisos V, VI e VII, e § 4° da Lei n. 9.613/98 (na redacao anterior a Lei n.
12.683/12) e o artigo 1°, caput, e § 4° da Lei n. 9.613/98 (na redacao da Lei n. 12.683/12), na
medida de suas condutas, na forma, no modo e no tempo abaixo descritos.
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172 IMPUTAGAO

Em datas ainda ndo estabelecidas, mas compreendidas entre 20/09/2011 e
21/07/2017, LUIS CARLOS FERNANDES, de maneira consciente e voluntaria, em concurso e
unidade de designios com JOSE ALDEMARIO PINHEIRO FILHO (LEO PINHEIRO), MATEUS
COUTINHO, RAMILTON MACHADO e VALDEMIR GARRETA, dissimularam e ocultaram a
origem, a movimentagdo, a disposicdo e a propriedade de US$ 1.852.000,00
(aproximadamente R$ 5.333.760,00), provenientes dos crimes de organizagdo criminosa,
cartel, contra o sistema financeiro e corrupgao praticados pelos executivos da OAS em
detrimento da PETROBRAS e da PETROS, no contexto do esquema criminoso em questao,
por meio da realizacdo de oito transferéncias bancarias, em 14/03/2012, 16/03/2012,
08/05/2012, 16/04/2012, 17/04/2012 e 20/04/2013, realizadas pela Area de Projetos
Estruturados do Grupo OAS para a offshore ODE INVESTMENT GROUP, em conta mantida em
Andorra, de que LUIS CARLOS FERNANDES era o efetivo beneficiario. Dessa forma, LUIS
CARLOS FERNANDES, JOSE ALDEMARIO PINHEIRO FILHO (LEO PINHEIRO), MATEUS
COUTINHO, RAMILTON MACHADO e VALDEMIR GARRETA violaram o artigo 1°, incisos V,
Ve VI], e § 4° da Lei n. 9.613/98 (na redacao anterior a Lei n. 12.683/12) e o artigo 1°, caput,
e § 4° da Lei n. 9.613/98 (na redacao da Lei n. 12.683/12), na medida de suas condutas, na
forma, no modo e no tempo abaixo descritos.

182 IMPUTAGAO

Em datas ainda nao estabelecidas, mas compreendidas entre 19/04/2012 e
21/07/2017, CARLOS COSTA, de maneira consciente e voluntaria, dissimulou e ocultou a
origem, a movimentacgao, a disposigao e a propriedade de US$ 102.500,00, provenientes dos
crimes de organizagdao criminosa, cartel, contra o sistema financeiro e corrupgado praticados
pelos executivos da OAS em detrimento da PETROBRAS e da PETROS, no contexto do
esquema criminoso em questao, por meio da realizacdo de trés transferéncias bancarias, em
06/11/2012, 28/11/2012 e 19/12/2012, realizadas por LUIS CARLOS FERNANDES, a partir
da offshore ODE INVESTMENT GROUP, para a offshore LONARDA S/A, em conta igualmente
mantida em Andorra, de que CARLOS COSTA era o efetivo beneficiario. Dessa forma,
CARLOS COSTA e LUIS CARLOS FERNANDES violaram o artigo 1°, caput, e § 4° da Lei n.
9.613/98 (na redacao da Lei n. 12.683/12), na medida de suas condutas, na forma, no modo e
no tempo abaixo descritos.

192 IMPUTACAO

Em datas ainda nado estabelecidas, mas compreendidas entre 26/03/2010 e
meados de 2016, ANDRE SA e FRANCISCO MOTA, de maneira consciente e voluntaria, em
concurso e unidade de designios com MARIO SUAREZ e ALEXANDRE SUAREZ,
dissimularam e ocultaram a origem, a movimentacdo, a disposicao e a propriedade de, ao
menos, R$ 1.035.344,93, provenientes dos crimes de organizacdo criminosa e contra o
sistema financeiro praticado pelos sécios do ESCRITORIO ANDRE SA E FRANCISCO MOTA
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ARQUITETOS em detrimento da PETROBRAS e da PETROS, no contexto do esquema
criminoso em questao, por meio da realizacdo de, pelo menos, quarenta e cinco operagoes
bancarias, em 26/05/2010, 31/05/2010, 04/06/2010, 07/06/2010, 08/06/2010, 09/06/2010
(trés vezes), 28/06/2010, 29/06/2010 (duas vezes), 10/09/2010, 13/09/2010, 14/09/2010,
15/09/2010, 13/12/2010, 07/11/2011 (quatro vezes) e 27/09/2011 (quatro vezes), 05/03/2012
(cinco vezes), 14/08/2012 (quatro vezes), 14/09/2012 (seis vezes), 21/12/2012 (seis vezes) e
em outras datas ainda n3o identificadas, em favor de PAULO AFONSO, MARIO SUAREZ e
ALEXANDRE SUAREZ. Dessa maneira, ANDRE SA, FRANCISCO MOTA, MARIO SUAREZ e
ALEXANDRE SUAREZ, violaram o artigo 1°, inciso VI e § 4° da Lei n. 9.613/98 (na redacao
anterior a Lei n. 12.683/12), na medida de suas condutas, na forma, no modo e no tempo
abaixo descritos.

202 IMPUTACAO

Em datas ainda nao estabelecidas, mas compreendidas entre 27/05/2010 e
meados de 2016, IRANI ROSSINI, de maneira consciente e voluntaria, em concurso e
unidade de designios com MARIO SUAREZ e ALEXANDRE SUAREZ, dissimularam e
ocultaram a origem, a movimentacdo, a disposicdo e a propriedade de, ao menos, R$
1.908,420,00, provenientes dos crimes de organizagdo criminosa e contra o sistema
financeiro praticado pelo sécio-proprietario da CHIBASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA.
em detrimento da PETROBRAS e da PETROS, no contexto do esquema criminoso em questao,
por meio da realizagdo de, pelo menos, cento e dezenove operacdes bancarias, em favor de
PAULO AFONSO, MARIO SUAREZ e ALEXANDRE SUAREZ. Dessa maneira, IRANI ROSSINI,
MARIO SUAREZ e ALEXANDRE SUAREZ, violaram o artigo 1°, incisos V, VI e VII, e § 4° da
Lei n. 9.613/98 (na redacao anterior a Lei n. 12.683/12) e o artigo 1°, caput, e § 4° da Lei n.
9.613/98 (na redacao da Lei n. 12.683/12), na medida de suas condutas, na forma, no modo e
no tempo abaixo descritos.

ORGANIZACAO CRIMINOSA

(PARTE V)

212 IMPUTAGAO

Em datas aindas nao estabelecidas, mas sendo certo que no periodo
compreendido entre o inicio de 2008 e o final de 2016, ARMANDO TRIPODI, ANTONIO
SERGIO SANTANA, GILSON ALVES, CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO, WAGNER
PINHEIRO, NEWTON CARNEIRO, LUIS CARLOS FERNANDES, CARLOS COSTA, MARIO
SUAREZ, ALEXANDRE SUAREZ, RODRIGO BARRETTO, MARCOS MENDES PINTO, IRANI
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ROSSINI, ANDRE SA, FRANCISCO MOTA , PAUL ALTIT, DJEAN CRUZ, ANDRE VITAL,
CESAR MATA PIRES FILHO, MATHEUS COUTINHO, MANUEL RIBEIRO, ELMAR VARJAO,
JOSE NOGUEIRA, ANDRE PETITINGA, RAMILTON MACHADO, ADRIANO QUADROS,
JOSE MARIA LINHARES, ROBERTO CUNHA, MARCELO THADEU DA SILVA,
WASHINGTON CAVALCANTE, VALDEMIR GARRETA, WILLIAM CHAIM, MARICE
CORREA, DAVID ARAZI e MARCIA MILEGUIR organizaram-se de modo a cometer crimes
contra a Administracdo Publica e contra o sistema financeiro nacional, violando desta forma
artigo 2°, caput e § 4°, incisos IL, I, IV e V, c/c artigo 1°, § 1°, ambos da Lei n. 12.850/13.

PARTE II - OS ATOS DE CORRUPGCAO ATIVA E PASSIVA PRATICADOS EM RELAGAO AO
EMPREENDIMENTO DA TORRE PITUBA.

Como serd detalhadamente exposto nos itens a seguir, as investigagoes
demonstraram que todo o procedimento de contratacdo da construcdo das edificagcoes
destinadas a instalacdo da nova sede da PETROBRAS na Bahia — Torre Pituba —, assim como
os precedentes contratos de gerenciamento da construcdo e de elaboragdo de projetos de
arquitetura e de engenharia, foram direcionados para viabilizar o pagamento de vantagens
indevidas para agentes publicos da PETROBRAS, dirigentes da PETROS e o Partido dos
Trabalhadores — PT, além de terceiros com eles conluiados que se enriqueceram ilicitamente,
mediante atos de lavagem de dinheiro.

A contratagdo das empreiteiras CONSTRUTORA OAS e ODEBRECHT
REALIZACOES IMOBILIARIAS (OR), reunidas na Sociedade de Proposito Especifico (SPE)
EDIFICACOES ITAIGARA, para a construcdo da Torre Pituba, foi fraudulentamente direcionada
sob a condicdo de que ambas repassassem vantagens ilicitas para os representantes da
empresa gerenciadora MENDES PINTO ENGENHARIA, que, por seu turno, as entregariam a
funcionarios publicos da PETROBRAS e dirigentes da PETROS em contrapartida as suas
atuagOes para viabilizar o empreendimento.

De fato, a construcao da Torre Pituba foi realizada em empreendimento do
tipo built to suit, no qual o fundo de pensdo PETROS assumiu a execucdo da obra e a
PETROBRAS se comprometeu a alugar o edificio para a instalagdo dos seus escritorios em
Salvador/BA pelo prazo de 30 anos. Tratava-se, portanto, de empreendimento complexo, no
qual ambas as partes envolvidas haviam de assumir compromissos reciprocos para
compatibilizar, por um lado, as necessidades da estatal para instalar seus escritérios no
edificio, e, de outro lado, o investimento do fundo de pensdo, o que gerou obrigacbes de
longa duracdo e de cifras bilionadrias para ambas as entidades. Dada a natureza do
empreendimento que se realizou, é desde logo evidente que as fraudes verificadas no
direcionamento das contratacoes de gerenciamento, elaboracdo de projetos e
construcao da Torre Pituba exigiram a atuacdo coordenada de agentes da PETROS e da
PETROBRAS, comprometidos que estavam com o intento criminoso mediante a
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solicitacao, aceitacao de promessa e efetivo recebimento de vantagens indevidas, de
outro lado oferecidas e prometidas num primeiro momento pelos representantes da
gerenciadora MENDES PINTO ENGENHARIA, com o propdsito de obter a sua prépria
contratacdo fraudulenta, e, depois oferecidas e prometidas, diretamente ou com a
intermediacdo dos gerenciadores, também pelos representantes das empreiteiras OAS e
ODEBRECHT, fraudulentamente contratadas por meio da SPE EDIFICACOES ITAIGARA,
vantagens indevidas estas que foram distribuidas mediante a pratica de atos de lavagem de
dinheiro expostos mais adiante.

Efetivamente, o exame do modo como se desenvolveram as fraudes no
ambito do empreendimento da Torre Pituba, desde os trabalhos iniciais realizados por
PETROS e PETROBRAS, passando pela escolha da MENDES PINTO ENGENHARIA como
gerenciadora, a selecdo das empresas projetistas e a contratacio da SPE EDIFICACOES
ITAIGARA - que reunia OAS e ODEBRECHT -, além da celebracdo de aditivos contratuais e
novas avengas no curso da construcao, deixa transparecer claramente o envolvimento direto
e consciente nos ilicitos de ARMANDO RAMOS TRIPODI (Chefe de Gabinete da presidéncia
da PETROBRAS no periodo de maio/2006 a fevereiro/2012), ANTONIO SERGIO OLIVEIRA
SANTANA (Gerente Executivo dos Servicos Compartilhados da PETROBRAS no periodo de
mar¢o/2009 a dezembro/2012), CARLOS ALBERTO RIBEIRO FIGUEIREDO (Gerente-Geral de
Servicos Compartilhados da Regional Norte/Nordeste da PETROBRAS no periodo de
setembro/2009 a novembro/2015), GILSON ALVES DE SOUZA (Gerente dos Servigos de
Infraestrutura e Seguranca Patrimonial Regional Norte-Nordeste dos Servicos
Compartilhados da PETROBRAS no periodo de agosto/2008 a junho/2015), WAGNER
PINHEIRO (Presidente da PETROS), NEWTON CARNEIRO (Diretor Administrativo da PETROS
e, num segundo momento, Diretor de Investimentos), LUIS CARLOS FERNANDES AFONSO
(Diretor Financeiro e de Investimentos da PETROS e, num segundo momento, Presidente) e
CARLOS FERNANDO COSTA (Diretor Financeiro e de Investimentos da PETROS e, num
segundo momento, Presidente), cujas atuacdes foram imprescindiveis para viabilizar o
empreendimento da Torre Pituba nos moldes em que verificado.

Nao por outro motivo, quando os representantes da MENDES PINTO
ENGENHARIA — MARIO SEABRA SUAREZ e PAULO AFONSO MENDES PINTO - inicialmente
acenaram a ODEBRECHT com a entrega da constru¢do da Torre Pituba, desde logo
informaram que “compromissos institucionais” assumidos ensejariam, como contrapartida, o
pagamento de 7% do valor da obra. Em seguida, tal compromisso também foi assumido
pela OAS a partir de sua entrada no empreendimento nos percentuais de 7% a 9% do valor
da obra. Conforme relatado pelos colaboradores PAUL ALTIT e DJEAN CRUZ, ambos da
ODEBRECHT, os referidos “compromissos institucionais” que viabilizariam o negdcio
consistam em pagamentos para agentes publicos da PETROBRAS e dirigentes da
PETROS, além de parte que serviria ao enriquecimento ilicito pessoal dos proprios
intermediadores. Tais pagamentos feitos aos intermediadores, para posterior repasse aos
funcionarios publicos da PETROBRAS e dirigentes da PETROS que viabilizaram o
empreendimento da Torre Pituba, em especial ARMANDO RAMOS TRIPODI, ANTONIO
SERGIO OLIVEIRA SANTANA, CARLOS ALBERTO RIBEIRO FIGUEIREDO, GILSON ALVES
DE SOUZA, WAGNER PINHEIRO, NEWTON CARNEIRO, LUiS CARLOS FERNANDES e
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CARLOS COSTA, até o presente momento remontam a, pelo menos, impressionantes R$
47.715.046,00 (!), e foram realizados mediante atos de lavagem de dinheiro que serdo
adiante expostos. Ademais, também foram identificados pagamentos de vantagens indevidas
feitos diretamente pela OAS em favor de LUiIS CARLOS FERNANDES AFONSO, nos totais de
US$ 1.852.000,00 e R$ 2.907.560,00, parte dos quais, no importe de US$ 102.500,00, foi
revertida para CARLOS FERNANDO COSTA, mediante atos de lavagem de dinheiro que
também serdo adiante expostos.

De maneira paralela, o empreendimento da Torre Pituba consistia em
contratacao inserida na Diretoria de Servicos da PETROBRAS, entdo ocupada por RENATO
DE SOUZA DUQUE, mantido no cargo por sustentacao de agentes politicos do Partido dos
Trabalhadores — PT mediante o compromisso de arrecadar vantagens indevidas para a
agremiacdo partidaria e seus agentes, em concerto com o seu entdo tesoureiro JOAO
VACCARI NETO, no ambito do esquema de corrupcao ja ha muito estabelecido em
detrimento da estatal, baseado no pagamento de propinas pelas empresas integrantes do
cartel de empreiteiras atuante na PETROBRAS. Como igualmente demonstrado pelos
elementos de prova colhidos, também houve a atuacdo de RENATO DUQUE para viabilizar o
empreendimento da Torre Pituba, tendo sido ele o responsavel por obter o
comprometimento da PETROBRAS com a sua locagdo e, desta maneira, propiciar a
contratacao das empreiteiras OAS e ODEBRECHT, assim como restou evidenciado que o
ingresso da OAS no empreendimento — inicialmente direcionado apenas para a ODEBRECHT
—, foi viabilizado pelo préprio JOAO VACCARI, o qual posteriormente também interferiu em
favor de ambas as empreiteiras pela celebracdo de aditivos contratuais que elevaram
significativamente os custos da construcdo e, de consequéncia, o montante de vantagens
indevidas distribuidas.

No ambito da Diretoria de Servicos da PETROBRAS - ocupada por RENATO
DUQUE -, a propina originada das contratacdes com a estatal era repartida da seguinte
maneira: a) 50% era destinado a um caixa geral do Partido dos Trabalhadores, que, como
comprovado, era gerido em sua maior parte pelos proprios tesoureiros do partido, primeiro
PAULO FERREIRA, seguindo-se JOAO VACCARI, além de ANTONIO PALOCCI num estrato
especial de atuacao; e b) 50% era destinado a “Casa”, ou seja, a Diretoria de Servicos,
usualmente repartido entre RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO.

Tendo isso em vista, foi identificado que, em razdo do empreendimento da
Torre Pituba, a ODEBRECHT realizou pagamentos no importe total de aproximadamente R$
6.600.000,00, com o emprego de recursos nao contabilizados, via Setor de Operagdes
Estruturadas, mediante transferéncias em favor de conta da offshore BROOKLET HOLDINGS,
de que RENATO DUQUE era o real beneficiario. Por sua vez, a OAS fez o pagamento de
propina mediante a celebragdo de ficticio contrato de prestacdo de servicos com a empresa
D3TM, que era de RENATO DUQUE, no importe de R$ 1.501.600,00. Em ambos os casos, o
repasse da propina foi realizado mediante atos de lavagem de dinheiro que serdo adiante
expostos.

Também em decorréncia de o empreendimento da Torre Pituba estar
inserido no ambito da Diretoria de Servigos ocupada por RENATO DUQUE, que viabilizou o
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negdcio, e por causa das interferéncias de JOAO VACCARI em seu favor, a OAS realizou
doacdes oficiais de, ao menos, R$ 1.720.000,00 para o Diretério Nacional do Partido dos
Trabalhadores — PT, além de ter realizado o pagamento de, ao menos, R$ 1.100.000,00 em
espécie para o Partido dos Trabalhadores — PT, com o emprego de recursos nao
contabilizados, via Area de Projetos Estruturados. Por sua vez, a ODEBRECHT providenciou o
pagamento de, ao menos, R$ 973.000,00 em espécie para o Partido dos Trabalhadores — PT,
com o emprego de recursos nao contabilizados, via Setor de Opera¢des Estruturadas.
Também nestes casos, as vantagens indevidas foram repassadas mediante atos de lavagem
de dinheiro que serao adiante expostos.

A sucessdo de fraudes verificadas na contratacdgo da MENDES PINTO
EMPREENDIMENTOS, das projetistas e da SPE EDIFICACOES ITAIGARA — integrada por OAS e
ODEBRECHT —, a escalada vertiginosa dos custos envolvidos no empreendimento da Torre
Pituba, o relacionamento estabelecido entre os envolvidos e sua atuacdo concreta no
empreendimento, tudo aliado a comprovada distribuicdo de valores multimilionarios de
vantagens indevidas pelas empreiteiras, ndo deixam margem de ddvida quanto a pratica dos
crimes de corrupcdo ativa, corrupcdo passiva, contra o sistema financeiro e organizacao
criminosa, Como se passa a expor.

IL.1. OS ATOS DE CORRUPGAO ATIVA E PASSIVA RELACIONADOS A CONTRATAGAO DA
MENDES PINTO ENGENHARIA PARA GERENCIAR E FISCALIZAR O EMPREENDIMENTO
DA TORRE PITUBA.

J& no inicio das tratativas entre a PETROBRAS e a PETROS para a realizacao
do empreendimento de constru¢dao da nova sede da PETROBRAS na Bahia, ARMANDO
TRIPODI (Chefe de Gabinete da presidéncia da estatal)) ANTONIO SERGIO SANTANA
(Gerente Executivo dos Servicos Compartilhados da PETROBRAS), GILSON ALVES DE SOUZA
(Gerente dos Servigos de Infraestrutura e Seguranca Patrimonial Regional Norte-Nordeste
dos Servicos Compartilhados da PETROBRAS), WAGNER PINHEIRO DE OLIVEIRA
(Presidente da PETROS), NEWTON CARNEIRO DA CUNHA (entdo Diretor Administrativo da
PETROS) e LUIS CARLOS FERNANDES AFONSO (entdo Diretor Financeiro e de
Investimentos da PETROS), em conluio, atuaram de forma direta para beneficiar PAULO
AFONSO MENDES PINTO e MARIO SEABRA SUAREZ, mediante a contratacdo da empresa
MENDES PINTO ENGENHARIA, com quem seria celebrado o contrato de gerenciamento da
obra, em procedimento inteiramente direcionado a seu favor, e que viria a ser, nos moldes
engendrados pelos participantes do esquema ilicito, a empresa responsavel pela selecao (i)
das empresas que fariam a coordenacdo dos projetos executivos de engenharia e o projeto
de arquitetura e também (ii) da construtora que executaria a obra.
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PAULO AFONSO MENDES PINTO e MARIO SEABRA SUAREZ
apresentavam vinculos pessoais de longa data'® e atuaram desde o principio em pleno
concerto nos fatos delitivos em questdao, ambos empreendendo esfor¢os conjuntos para a
pratica dos ilicitos verificados no empreendimento da Torre Pituba. Para tanto, PAULO
AFONSO empregou a sua empresa ja existente — a MENDES PINTO ENGENHARIA - e foi o
responsavel por realizar a intermediacdo com os funcionarios da PETROBRAS e dirigentes da
PETROS que viabilizaram o empreendimento. Por seu turno, MARIO SUAREZ teve destacado
papel no desenvolvimento da obra e no direcionamento da escolha da empreiteira
construtora, tendo sido o responsavel, tdo logo contratada a MENDES PINTO ENGENHARIA,
por acenar & ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS com e entrega da obra em
procedimento de selecdo fraudado, conforme serad descrito na PARTE I1.2. Demais disso, além
dessa reparticio de tarefas, ambos PAULO AFONSO e MARIO SUAREZ atuaram de maneira
direta e pessoal no multimilionario repasse de vantagens indevidas, como se vera adiante,
que fizeram frente aos “compromissos institucionais” assumidos com funcionarios da
PETROBRAS e dirigentes da PETROS para que viabilizar o empreendimento da Torre Pituba.
Disso emerge claramente, que, desde o inicio, ndo era apenas PAULO AFONSO, mas também
MARIO SUAREZ, conjuntamente, a atuar no oferecimento de contrapartidas para
funcionarios publicos da PETROBRAS e dirigentes da PETROS com vistas ao ingresso da
MENDES PINTO ENGENHARIA no empreendimento.

Dessa maneira, ainda que MARIO SUAREZ tenha figurado formalmente
como socio da MENDES PINTO ENGENHARIA por apenas dois meses — entre 11/02/2010 e
28/04/2010 -, restou evidenciado que PAULO AFONSO e MARIO SUAREZ atuaram
efetivamente associados desde o inicio. MARIO SUAREZ desde o inicio figurou como
responsavel pelos servicos de gerenciamento. Ademais, foi socio da MENDES PINTO
ENGENHARIA e foi sucedido, a partir de 28/04/2010, por seu filho ALEXANDRE SUAREZ,
que manteve a significativa participacdo de 50% das quotas sociais da empresa®.

ARMANDO TRIPODI, que a época era Chefe de Gabinete da Presidéncia
da PETROBRAS, mantinha estreitos vinculos com PAULO AFONSO, como evidenciam seus
frequentes encontros pessoais e contatos telefénicos, foi o responsavel, logo no primeiro
momento, por dar a PAULO AFONSO conhecimento sobre documentos reservados da
PETROBRAS a respeito do empreendimento objetivado pela estatal e pela PETROS,
conferindo-lhe informacao privilegiada, que, aliada a outras formas de beneficio adiante
expostas, seriam determinantes para que o contrato de gerenciamento da obra viesse a ser
celebrado com a empresa MENDES PINTO ENGENHARIA.

19 De fato, ha indicativos de que PAULO AFONSO manteve vinculos profissionais com a
ORGANIZACOES SUAREZ LTDA., tendo o préprio MARIO SUAREZ fornecido atestado, como
representante daquela empresa, sobre a experiéncia de PAULO AFONSO no desenvolvimento e
gerenciamento de projetos e obras diversas, para fins de instruir a proposta apresentada pela
MENDES PINTO ENGENHARIA no procedimento seletivo da gerenciadora do empreendimento da
Torre Pituba (cf. ANEXO 32, p. 82).

20 ANEXO 166
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O interesse comum da PETROBRAS de ampliar as suas instalacbes em
Salvador e da PETROS de erigir construcao para locar a estatal, que ja se vinha apresentando
pelo menos desde 2007, intensificou-se no inicio de 2008, apontando os registros de
agendas da estatal que esse redespertar de interesse pela ampliagdo do chamado Conjunto
Pituba, sintomaticamente, correspondeu a intensos encontros pessoais entre ARMANDO
TRIPODI e PAULO AFONSO.

Efetivamente, no bojo de um Grupo de Trabalho integrado pela PETROS e
pela PETROBRAS, instituido em 2007%, consta que, em 10/04/2008%, houve reunido de seus
integrantes para apresentar a necessidade de ampliagdo de areas de ocupacdo no Conjunto
Pituba. Seguiu-se a essa reunido, como se vé do registro de agendas da PETROBRAS,
encontros entre ARMANDO TRIPODI ¢ PAULO AFONSO, na sede da estatal, nos dias
05/05/2008 e 13/05/2008%. De observar, como consta dos registros de agenda, que ha
indicativos de que ARMANDO TRIPODI ¢ PAULO AFONSO ja se conheciam desde pelo
menos o final de 2005, havendo anotacao de encontro e almogo entre ambos naquela época
e também no final de 2006*.

Em seguida, em 12/08/2008”, a PETROS encaminhou nota a area de
Servicos Compartilhados — Regional Norte-Nordeste da PETROBRAS, descrevendo as
condicBes basicas para a execucdo de novas constru¢des no Conjunto Pituba, o projeto
conceitual revisado e a estimativa de valores de aluguel a serem cobrados da PETROBRAS
como contrapartida. Na mesma data, 12/08/2008*, ARMANDO TRIPODI novamente se
encontrou com PAULO AFONSO, seguindo-se imediatamente outro encontro entre ambos
em 22/08/2008°.

Em 15/09/2008%, o Grupo de Trabalho da PETROBRAS de 2007 foi
reativado®, estabelecendo-se que a coordenacdo caberia a GILSON ALVES DE SOUZA,
entdo Gerente dos Servicos de Infraestrutura e Seguranca Patrimonial Regional Norte-
Nordeste dos Servicos Compartilhados da PETROBRAS. Observe-se que, pouco antes, em
01/08/2008, GILSON ALVES assumiria essa funcdo gerencial®, que seria de especial relevo
para o intento criminoso do grupo, coincidindo a ascensd@o funcional com troca de e-mail,
em 14/12/2007, pela qual ele repassava a ARMANDO TRIPODI seus dados, com a
mensagem “Companheiro, Seque o meu curriculum conforme solicitado”. A respeito, ouvido
pela autoridade policial, GILSON ALVES afirmou que a selecdo para os cargos de geréncia
era feita mediante a apresentagdo de curriculo ao Gerente Executivo respectivo, bem assim

21 ANEXO 77
22 ANEXO 16
23 ANEXO 25
24 ANEXO 25
25 ANEXO 16
26 ANEXO 25
27 ANEXO 25
28 ANEXO 16
29 Grupo de Trabalho reativado pela DIP COMPARTILHADO/RNNE 287/2008 — ANEXO 16 e ANEX0 78
30 ANEXO 80
31 ANEXO 105
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que nao se lembrava o motivo de ter encaminhado essa mensagem a ARMANDO TRIPOD],
que entdo ocupava a chefia de gabinete da Presidéncia da PETROBRAS.

Ao Grupo de Trabalho coordenado por GILSON ALVES foi solicitada pelo
Gerente Executivo dos Servicos Compartilhados, ANTONIO SERGIO SANTANA, em
30/09/2008, a reanalise dos resultados obtidos por aquele GT anterior, o que foi feito com a
emissdo de um relatério: o Relatério Demandas de Areas do Conjunto Pituba (RL-
0700.00-8200-941-PRN-001) datado de 24.10.2008, subscrito por GILSON ALVES, na
condicdo de coordenador, e outros®.

Depois, em 28/10/2008, GILSON ALVES enviou, por e-mail, o citado
relatério, em arquivo denominado “RELATORIO FINAL GT271008.doc”, para José Roberto
Chaves de Almeida e ARMANDO TRIPODI”, sendo que este, na mesma data, encaminhou a
mensagem a WAGNER PINHEIRO, Presidente da PETROS, e NEWTON CARNEIRO, entdo
Diretor Administrativo da PETROS™.
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Imediatamente apds, é dizer, em 03/11/2008°, ARMANDO TRIPODI
encaminhou a PAULO AFONSO MENDES PINTO o referido Relatério datado de
24/10/2008, por mensagem eletrénica, evidenciando o claro intento de dar a PAULO
AFONSO conhecimento privilegiado sobre o objetivado empreendimento.

O e-mail de ARMANDO TRIPODI para PAULO AFONSO tem por assunto
“Projeto Prédio Bahia” e, em seu corpo, a mensagem “Paulo, Segue projeto”, estando a
ele anexado o documento “RELATORIO GT BA.doc”, tendo esse arquivo o mesmo contetdo
do arquivo recebido por ARMANDO TRIPODI de GILSON ALVES sob a denominagao
“RELATORIO FINAL GT271008.doc”, apenas com a alteracdo do nome do arquivo.

Assunto: Projeto Prédio Bahia

De: atripodi@ petrobras.com_br

Data: 03/11/2008 14:40

Para: pauloafonso@mendespinto.com.br

Paulo.

Segue projeto.

—ANEXDE:
RELATORIO GT BA.doc BSOKB
RELATORIO GT BA.pdf 3,1MB

A analise do titulo da mensagem eletronica e o conteudo do documento a
ela anexado deixam absolutamente claro que a comunicagdo estabelecida entre ARMANDO
TRIPODI, entdo Chefe de Gabinete do Presidente da PETROBRAS, e PAULO AFONSO
MENDES PINTO, com a transmissdao do documento confidencial da PETROBRAS, tinha o
proposito de conceder-lhe tratamento privilegiado e favorecé-lo no processo seletivo que
seria aberto para a realizacdo da multimilionaria obra de ampliacdo das instalacdes
destinadas a abrigar a nova sede da PETROBRAS em Salvador.

Registre-se que, nessa época, além de Chefe de Gabinete da Presidéncia da
PETROBRAS, ARMANDO TRIPODI era também membro suplente do Conselho Deliberativo
da PETROS, condicdo em que permaneceu até 02/2011°, tendo, assim, amplo acesso as
decisdes sobre o empreendimento tanto na estatal e como no fundo de penséo.

35 ANEXO 241
36 ANEXOS 108 E 109
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Em 14/11/2008% - é dizer, dez dias depois da transmissdo para PAULO
AFONSO do Relatério do Projeto — ARMANDO TRIPODI recebeu PAULO AFONSO
novamente no gabinete da Presidéncia da PETROBRAS, agora em reunidgo também com a
presenca de NEWTON CARNEIRO, Diretor Administrativo da PETROS e que viria a ser,
posteriormente, o Coordenador da Comissaio Mista de Tomada de Precos
PETROS/PETROBRAS que decidiria atribuir o servico de gerenciamento do empreendimento
de que se trata em favor da empresa MENDES PINTO ENGENHARIA.

Calendar Entry

Appointment
Subject: Newton Camnciro (Dir. Coml. Petros - 811-8806) + Paulo Alfonso Mendes
Pinto. da MPE - tel.: 2274-3622
Chair: Armando Ramos Tripodi/RJ/Petrjobras
Invitees
Required
(to):
Time in the Local time zone
When Start: Fri 11/14/2008 12:00 PM 1 hour
Ends: Fri 11/14/2008 01:00 PM

Em 12/02/2009, a PETROBRAS constituiu mais um Grupo de Trabalho sob
coordenacdo de GILSON ALVES® agora para negociar com a PETROS um termo de
entendimentos pelo qual estatal e fundo de pensdo firmassem seus reciprocos interesses em
erigir o empreendimento para ser a sede da PETROBRAS em Salvador.

Os contatos entre ARMANDO TRIPODI e PAULO AFONSO intensificam-se
novamente em margo de 2009, pouco antes do momento em que a PETROBRAS e a
PETROS, apos novas trocas de documentos, celebrariam Protocolo de Intencées sobre o
empreendimento.

Realmente, em 10/03/2009%°, ha registro de almoco de ARMANDO
TRIPODI com PAULO AFONSO. Novo encontro de almoco ocorre em 20/03/2009%, agora
reunindo ndo apenas ARMANDO TRIPODI e PAULO AFONSO, mas também ANTONIO
SERGIO SANTANA, Gerente Executivo dos Servicos Compartilhados, dirigente da area da
PETROBRAS responsavel por todas as tratativas sobre o comprometimento da estatal no
empreendimento e que viria firmar o Protocolo de Intengdes.

37 ANEXO 25
38 ANEXO 91
39 ANEXO 25
40 ANEXO 25
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Calendar Entry
Appointment

Subject: Paulo Afonso Mendes Pinto (8869-6206) + Antonio Sérgio (Compartilhado -
819-0010)

Chair: Armando Ramos Tripodi/RJ/Petrobras
Invitees

Required

(to):

Time in the Local time zone

When Start: Fri 03/20/2009 04:00 PM 1 hour 30 minutes
Ends: Fri 03/20/2009 05:30 PM
Where Location Restaurante Aspargus

Seguiu-se uma reunido entre a PETROBRAS e a PETROS em 03/04/2009*,
como inclusive relatado por GILSON ALVES em documento que dirigiu a Gerente de
Participagcdes Imobiliarias da PETROS (COMPARTILHADO/RNNE/SIS 0019/2009), seguindo-se
o encaminhamento de correspondéncia da PETROS a PETROBRAS (correspondéncia GPT-PI-
120/2009), apresentando a Minuta do Protocolo de Intencoes, para formalizar a parceria
entre ambas as entidades, com os pardmetros financeiros de custo do projeto™®.
Efetivamente, tratando-se de construcao de prédio por fundo de pensdo para locacdo de
longo prazo (built to suit) a ente estatal, era preciso compatibilizar as necessidades do
locatario PETROBRAS, dentro de sua capacidade orcamentaria, com a taxa interna de retorno
aguardada pela PETROS com o investimento a ser realizado.

As discussdes por integrantes do grupo de trabalho envolvendo a
elaboragdo da minuta do Protocolo de Intengdes foram acompanhadas de perto por
ARMANDO TRIPODI, conforme se depreende de e-mail datado de 08/05/2009%, além de
outro encaminhado em cépia oculta a ARMANDO TRIPODI por GILSON ALVES* em
13/05/2009.

41 ANEXO 29 e ANEXO 85 e 86
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ApOs essas tratativas, foi entdo celebrado, em 22/05/2009, o Protocolo de
Intencoes entre a PETROS, firmado por seu entdo Diretor Financeiro e de Investimentos,
LUIS CARLOS FERNANDES AFONSO, e a PETROBRAS, firmado pelo Gerente Executivo dos
Servicos Compartilhados, ANTONIO SERGIO SANTANA®, conforme autorizado pela
Diretoria Executiva da PETROS, integrada por LUIS CARLOS FERNANDES AFONSO e
WAGNER PINHEIRO, em reunido ocorrida 20/05/2009*. Na mesma reunido, a Diretoria
Executiva da PETROS autorizou a realizacdo de “processo de tomada de precos com
vistas a contratacdo da empresa gerenciadora e do escritorio de arquitetura”, a ser
realizado, como consignou WAGNER PINHEIRO, “por meio de um Comité Misto com a
participacdo de representantes da Fundacdo e da Petrobras”.

Em 04/06/2009, WAGNER PINHEIRO enviou comunicacado a ARMANDO
TRIPODI solicitando “indicagdo de representantes da Petrobras” para o Comité Misto”.

Seguiram-se novos encontros do Chefe de Gabinete da Presidéncia da
PETROBRAS, ARMANDO TRIPODI, e PAULO AFONSO, como anotado no registro de
agendas da estatal: os encontros ocorreram em 29/06/2009 e 06/07/2009*,

Paralelamente a isso, no ambito da PETROBRAS, a matéria chegava a
Diretoria de Servicos, submetida, em 23/07/2009, por ANTONIO SERGIO SANTANA a
RENATO DE SOUZA DUQUE que, em 27/07/2009, decidia levar o assunto a Diretoria
Executiva da Petrobras®, que se reuniu dois dias depois, em 29/07/2009. Naquela
oportunidade®, submetido o Protocolo de Intencdes a exame por RENATO DUQUE, decidiu
a Diretoria Executiva "manter a matéria em pauta a pedido do Diretor Guilherme Estrela”. A
matéria seria submetida por RENATO DUQUE novamente a deliberacdo em 06/08/2009,
sendo entdo aprovada a celebracdo do Protocolo de Inten¢des®, abrindo o caminho para a
constituicdo da Comissdo Mista PETROS/PETROBRAS que deveria, de forma conjunta,
proceder a selecdao de empresa gerenciadora do empreendimento.

45 ANEXO 17

46 ANEXO 30

47 ANEXOS 112 E 113

48 ANEXO 25

49 ANEXO 88

50 ANEXOS 88 — p. 1, 3 e seguintes e ANEXO 89 - Ata 4.767, de 29.07.2009 Pauta 751 - Presentes a
reunido José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Renato de Souza Duque, Almir Guilherme Barbassa,
Guilherme Estrela , Maria das Gracas Silva Foster, Paulo Roberto Costa, Ricardo Abi Ramia da Silva
(sustituindo Jorge Luiz Zelada)

51 ANEXOS 88 — p. 2 e seguintes e ANEXO 90 - Ata 4.768, de 06.08.2009 Pauta 751 - Presentes a
reunido José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Renato de Souza Duque, Almir Guilherme Barbassa,
Guilherme Estrela , Maria das Gracas Silva Foster, José Raimundo Branddo Pereira (substituindo
Paulo Roberto Costa) e Jorge Luiz Zelada.
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Imediatamente apds outro encontro entre ARMANDO TRIPODI ¢ PAULO
AFONSO em 18/08/2009%, viria ser composta, em 15/09/2009, a Comissio Mista integrada
por representantes da PETROS e da PETROBRAS.

Efetivamente, pela OS-PRES-009/2009°, subscrita por WAGNER
PINHEIRO, viria ser instituida a Comissao Mista de Tomada de Precos
PETROS/PETROBRAS para realizar o procedimento seletivo com vistas a contratacao dos
servicos de gerenciamento e fiscalizacdo do empreendimento — isto é, gerenciamento e
fiscalizacdo dos contratos que seriam celebrados de (a) execucdo dos projetos de
arquitetura; (b) execucao dos projetos de engenharia; e (c¢) das obras de construcao da
ampliacdo do Conjunto Pituba —, em que, sintomaticamente, seria, ao final, vitoriosa a
MENDES PINTO ENGENHARIA. A Comissdao Mista PETROS/PETROBRAS foi assim
composta:

(a) pela PETROS: NEWTON CARNEIRO, na funcdo de coordenador, além
de ANTONIO CARLOS CONQUISTA, SONIA NUNES DA ROCHA FAGUNDES
e IGOR AVERSA DUTRA DO SOUTO; e

(b) pela PETROBRAS: GILSON ALVES DE SOUZA e ANTONIO JOSE DA
SILVA BARBOSA.

Como se vé, coube a coordenacdo da Comissdao Mista a NEWTON
CARNEIRO, entdo Diretor Administrativo da PETROS, sendo que, para representar a
PETROBRAS — ap0s a referida solicitacao de indicagdo de representantes feita por WAGNER
PINHEIRO a ARMANDO TRIPODI -, foi designado GILSON ALVES DE SOUZA, entdo
Gerente dos Servicos de Infraestrutura e Seguranga Patrimonial Regional Norte-Nordeste dos
Servigos Compartilhados, além de Antdnio José da Silva Barbosa, Gerente Setorial.

Assim organizada a Comissdao Mista, os integrantes do esquema ilicito
podiam prosseguir, como exposto adiante, no seu deliberado intento direcionar a
contratacdo do gerenciamento a favor da empresa MENDES PINTO ENGENHARIA.

A quebra telematica autorizada por esse d. Juizo Federal nos autos n.
5037370-66.2016.4.04.7000 evidencia que, assim como ARMANDO TRIPODI, também
GILSON ALVES, em conluio com NEWTON CARNEIRO, passou a encaminhar de forma
privilegiada a PAULO AFONSO os documentos sigilosos relativos ao procedimento seletivo
em que se sagraria vencedora a empresa MENDES PINTO ENGENHARIA.

NEWTON CARNEIRO e GILSON ALVES, assim como ARMANDO
TRIPODI, estavam desde o inicio conluiados com PAULO AFONSO visando a favorecé-lo.
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Nesse sentido, foi realizada uma primeira reunido da Comissao Mista de
Tomada de Precos em 24/09/2009*, em ficou definido, dentre outras acdes — e com
manifesto intuito de dar ares de lisura ao procedimento de selecdo ja adredemente
conduzido para beneficiar a MENDES PINTO ENGENHARIA - que caberia a PETROBRAS
“Encaminhar a Petros sugestGo de empresas de gestdo de projetos cadastradas no Sistema
Petrobras”, sendo fixada a data de 29/09/2009, para que esse encaminhamento fosse feito.

Na data aprazada, o funcionario da PETROBRAS, Jean Clécio Sales dos
Santos, encaminhou e-mail”® a GILSON ALVES e aos representantes da PETROS (dentre eles
NEWTON CARNEIRO) contendo lista extensa de empresas gerenciadoras®. Contudo, do
amplo rol de empresas sugeridas nao ha mencao a nenhuma das empresas que viriam a
ser convidadas pelo Comité Misto e, especificamente, nao constava a MENDES PINTO
ENGENHARIA ou sua antecessora PMJ Consultoria Ltda.’’, como se vera a seguir.

A patentear de forma eloquente o concerto ilicito, em 05/10/2009,
intervindo de forma direta sobre o procedimento seletivo, PAULO AFONSO encaminhou e-
mail para GILSON ALVES transmitindo-lhe uma “minuta conforme falamos”. Na mensagem,
PAULO AFONSO combinou de se encontrar com GILSON ALVES pessoalmente, referindo
“sigo para seu escritorio”®. Confira-se:

Assunto: Carta Convite

De: "pauloafonso@mendespinto.com.br” <pauloampinto@terra.com.br>
Data: 05/10/2009 09:41

Para: gilsonalves@petrobras.com.br

Caro Gilson

Segue a minuta comforme falamos
Chego em Salvador hoje as 14heem
Sigo para seu escritorio

sds

Paulo Afonso

—

—AneExos:

Pituba Carta Convite e TR paulo 041009 .doc 258KB

O exame do contelddo do arquivo anexo ao e-mail “Pituba Carta Convite e
TR paulo 041009.doc” deixa ver que o documento que PAULO AFONSO transmitiu a GILSON
ALVES foi justamente uma minuta de carta convite para a contratacdo de “servicos
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especializados em consultoria para o Gerenciamento da amplia¢Go do conjunto Pituba com a
constru¢Go dos novos prédios destinados para abrigar a nova sede da PETROBRAS em
Salvador-BA™°. Demais disso, 0 exame das propriedades do arquivo mostra que foi ele criado
por PAULO AFONSO, ou seja, era o proprio PAULO AFONSO que ditava as regras do
procedimento seletivo sob a conducao do grupo de trabalho PETROS/PETROBRAS para o
gual sua empresa viria ser posteriormente convidada e, ao final, contratada.

Propriedades de “Pituba Carta Convite & TR paulo 041009-1" p2Cmt

Geral :D:scrigiui? priedads Jizadas |Propriedad CM]SE' aiFoﬂteséEsﬁaﬁmcas

M| Pituba Carta Convite e TR paule 041009-1.doc

Tipo: Documente do MS Word
Localizagie: F:
Tamanhe: 226 KB {230.912 Bytes)
Criado eny  04/10/2009, 17:36:00, Paule Afonze Mendes PINTO
Modificado em  05/10/2009, 05:49:00, Paule Afonzo Mendes PINTO

Modelo:  Normal.dotm

Acssinado digitalmente: [ ?’J—‘\ssinatula digr!al...g ]

Uttima impressdo: 051072009, 05:48:00
Tempo total de edicie:  11:24:00

Mumere de revisde: 12

|| Utilizar o= dados de usudric Redefinir propriedades

| Salvar imagem de visualizagic com este documento

Nesse aspecto, evidencia-se que GILSON ALVES, além de NEWTON
CARNEIRO, estava em uma posi¢do-chave para aperfeicoar o intento de ambos, bem assim
de ARMANDO TRIPODI em ver escolhida a empresa de PAULO AFONSO como
gerenciadora do empreendimento, em um jogo de cartas marcadas. A mensagem também
patenteia que GILSON ALVES ja estava em concerto com PAULO AFONSO em data anterior
a 05/10/2009, pois escreveu “segue a minuta conforme falamos”, a indicar que houvera
contato prévio entre eles.

Ademais, na mesma data, 05/10/2009%, a pedido de Sénia Nunes da
Rocha e de Antonio Carlos Conquista, ambos da PETROS, chegou a GILSON ALVES e-mail
com as especificacbes técnicas necessarias a contratacdo da empresa gerenciadora do
empreendimento, com o assunto “Escopo dos Trabalhos/Expansdo do Conjunto Pituba”.

A prova colhida traz indicativos ponderaveis de que, prosseguindo GILSON
ALVES e PAULO AFONSO na manobra ilicita, esse documento foi transmitido por GILSON a
PAULO AFONSO, uma vez que, trés dias depois, GILSON remeteria aos integrantes do grupo
de trabalho uma nova versdo das especificacdes técnicas, também criada pelo proprio
PAULO AFONSO.
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Efetivamente, a quebra telematica permitiu detectar que, em 08/10/2009,
as 18:05, GILSON ALVES encaminhou a Jean Clécio e-mail tendo por assunto “MINUTA
PETROS”, com o seguinte texto®":

dssumto: Enc: MINUTA PETROE

Pe: gisontivesi petronras com . br
Dmta: 13/20/2005 07115

Pars: gilsonalvesf petrobras com . or
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Como esqueceu-se de anexar o arquivo, GILSON ALVES encaminhou nova
mensagem a Jean Clécio, as 18:06, com o documento, nomeado “PETROS Conjunto
PitubaRev1.doc"®.

A andlise desse documento “PETROS Conjunto PitubaRevl.doc"®,
transmitido por GILSON ALVES a Jean Clécio em 08/10/2009, permite ver que ele tinha o
mesmo objeto daquele recebido por GILSON em 05/10/2009: trazia justamente as
especificacbes técnicas necessarias a contratagdo da empresa gerenciadora do
empreendimento. Realmente, foi intitulado “ESPECIFICACOES TECNICAS” com referéncia a
carta convite que iria ser lancada para a contratacdo do servico de gerenciamento, tendo
como objetivo, segundo o proprio documento, “estabelecer normas, diretrizes, condicbes
contratuais e fornecimento de informacbes que permitam a apresentacGo das propostas de
contratacdo para a prestacdo de servicos especializados em consultoria para o Gerenciamento
da ampliagdo do Conjunto Pituba com a implantacGo do EMPREENDIMENTO denominado
Novo Prédio Sede da Petrobras em Salvador/BA”.

E o que é de relevo mais uma vez acentuar: o exame das propriedades
do arquivo “PETROS Conjunto PitubaRevl.doc” transmitido por GILSON ALVES para Jean
Clécio em 08.10.2009, as 18:06, evidencia, sem margem a duvida, que fora ele criado pelo
préprio PAULO AFONSO poucas horas antes daquela transmissdo, é dizer, naquele mesmo
dia 08.10.2009, as 13:47, evidenciando, mais uma vez, que era PAULO AFONSO quem,
auxiliado por GILSON ALVES, diretamente atuava no estabelecimento das regras para o
engendrado procedimento seletivo em que sua empresa se sagraria vencedora. Confira-se*:
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Propriedades de "PETROS Conjunto PitubaRevl” o)
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‘g] PETROS Conjunto PitubaRevl.doc Alterar senha
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Modificade em: 08/10/2009, 18:02:00, PETROBRAS 5.A,
Modelo: Mormal.dot

Assinado digitalmente: l Assinatura digital... ]

Ultir_na impressao:  05/10/2009, 05:48:00
Tempo total de edigdo:  04:17:00
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Salvar imagem de visualizagdo com este documento

De maneira relevadora, para justificar o novo texto que apresentava das
especificacdes técnicas — que ora se sabe ser da lavra de PAULO AFONSO —, GILSON ALVES
cuidou de dizer a Jean Clécio, na mensagem acima reproduzida, que deviam "incluir alguma
coisa” do que havia sido apresentado pela PETROS para “ndo sermos deselegantes”,
acentuando que era preciso “retirar alguns pontos para deixar mais liberdade de acGo para a
Gerenciadora”, a evidenciar seu movel de favorecer a futura contratada MENDES PINTO
ENGENHARIA.

Cinco dias depois, é dizer, em 13/10/2009%, foi realizada nova reunido da
Comissdo Mista de Tomada de Precos PETROS/PETROBRAS, com a presenca de NEWTON
CARNEIRO e GILSON ALVES, além dos demais integrantes da comissdo. Nesta ocasiao, ficou
estabelecido que o valor de referéncia da proposta de precos do contrato de gerenciamento
e fiscalizagdo teria por base um percentual sobre o valor do investimento total com o
empreendimento, fixando-se o entendimento de que o valor do investimento a ser
considerado deveria corresponder ao “anteriormente aprovado pela Diretoria da PETROBRAS”
da ordem de R$ 320 milhdes. Contudo, os membros da Comissdo Mista ja sabiam, a essa
altura, que o valor do empreendimento alcancaria cifra bem maior do que aquela prevista,
pois tratativas para realizar-se empreendimento de maior vulto e custo ja estavam em curso,
razdo por que a fixacdo de preco fundado em percentual do investimento poderia garantir a
empresa escolhida para o servico de Gerenciamento e Fiscalizagdo ganhos ainda maiores do
que aqueles inicialmente estimados, como exposto adiante. Nessa mesma reunido, como
consta da ata respectiva, NEWTON CARNEIRO “agendou para a primeira semana de
novembro reuniGo na sede da PETROS para a aprovacGo da Carta-Convite e respectivos
anexos, incluindo o escopo de trabalho e a minuta do contrato a ser firmado com a
gerenciadora vencedora da Tomada de Precos”, carta-convite essa e o chamado “escopo do
trabalho” que estavam sendo confeccionados com a participagdo direta de PAULO AFONSO.
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Em seguida a essa reuniao, prosseguindo em seu deliberado intento de
favorecer a empresa MENDES PINTO ENGENHARIA, novamente GILSON ALVES transmitiria a
PAULO AFONSO, de forma privilegiada e em evidente violagdo de sigilo, a minuta da Carta

Realmente, em 19/10/2009%, Sénia Nunes da Rocha (PETROS) enviou para

GILSON ALVES, com copia para NEWTON CARNEIRO e outros dois representantes das
PETROS, dois e-mails, em que anexados a minuta da Carta Convite e respectivos anexos e a
minuta do contrato e respectivos anexos, ressaltando que esses documentos estavam sob
analise da Geréncia Juridica da PETROS.

Ato continuo, nos dias 22 e 23/10/2009%, houve a seguinte troca de

mensagens entre PAULO AFONSO e GILSON ALVES:

Assunto: Re: CARTA CONVITE

De: "pauloafonse@mendespinto.com.br” <pauloampinto@terra.com.br>
Data: 23/10,/2009 11:03

Para: gilsonalves@petrobras.com br

0s servicos foram realizados semART. Para regularizar leva tempo.

Naoc tinha pensade em assumir os projeteos nao mas com 18% da pra assumir

Voce consegue aprovar tipo 11% pra dar margem ao desconto?
Se conseguir pode incluir projeto tambem

Vamos conversar sobre i tewto com o Newton

Grande abraco

Paulo

On Sex 23/1@/e9 11:14 , gilsonalves@petrobras.com.br sent:

>

VR W W OW W WYY W Y Y Y WYY Y Y Y Y Y Y Y WYY Y Y Y Y Y Y

N30 tem como we fazer o Registro no CREA?

0 percentusl estd muito dificil de mudar, se o limite para fase
projeto € 18%, o gque scbra € apenas 2%, Sd sze a contratacdc do
projeto (custos) wocd estd pensando em assumir. £ isso?

Ezses textos estavam na parte da PETROS, posso defender 13 &
retirada, mais vai ter a imtervengdo do Niltom na reunido.

Atenciosamente,

Gilson Alves de Souza

Gerente dos Serviges de Imfra-estrutura e Seguranca Patrimonial
Regional Norte-Mordeste dos Servigos Compartilhados

Tel: 3348-387@ Rota: 821-3878@

e-mail: gilsomalves@petrobras.com.br
PALLOAFONSO@MENDE SPINTO . COM. BR

23/18/2085 BE.34

Favor responder a
pauloampinto@terra.com.br

Para

e

AssuntoRe: CARTA COMVITE

As alteracoes de modo geral estao OK
Entretanto tenho estes comentarios:

1- Eh IMPRESDINCIVEL:

a) item 2.2.2.5. retirar do texto:... "registrado no CREA"...
b) Aumentar o tetoc maximo de 6% PARA BR
€) Fixar o prazo de 38 MESES

2- 5& POSSIVEL:
a) Eliminar a PROPOSTA TECNICA.

—

Tambem eh necessaria wma revisao no texto {ja estou fazendo)

Abcs

Paulo
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» On Qui 22/18/89 20:18 , gilsonalves@petrobras,.com.br sent:

» » Segue & Carta Convite com algumas sugesties de alteragoes.

» Tentei

» estipular uma forma de pagamenta, porém, acredito que devemos

» limitar um teto para pagamento. Retirei algumas clausulas que acho
» mais correto ficar mo Comtrato, tais como, praze, mulias,

reajustes,

> BelL.,

» Vou tentar trabalhar os owtros documentos. As declaracdes nao
» carece de comentdric, acho gque faltam o Comtrato € o Termo de

» Referéncia, ou

>

» Atenciosamente,

»

» Gilson Alves de Souza

» Gerente dos Servigos de Infra-estrutura e Seguranca Patrimonial
» Regional Morte-Nordeste dos Servigos Compartilhados

» Tel: 3348-3878 Rota: 821-3878

» e-mail: gilsonalves@petrobras.com.br

» "0 emitente desta mensagem € responsavel por seu conmteudo e

» enderecamento. Cabe ao destinatario cuidar guanto ao tratamento
» adequado. sSem & devida autorizacdoe, & divulgacdo, a

reprodugdo,

a distribuicdo ou gualguer outra acdo em desconformidade com as
normas imternas do Sistema Petrobras sa0 proibidas e passiveis de
sancao disciplinmar, civel e criminal,”

"The sender of this message is responsible for its content and
addressing. The receiver shall take proper care of it. Withowut due
authorization, the publication, reproduction, distribution or the
performance of any other action not conforming to Petrobras System
internal policies amd procedures is forbidden and liable to
disciplinary, c€ivil or criminal sanctions.”

"El emisor de este mensaje es responsable por su contenido y
direccionamiento. Cabe al destinatario darle el tratamiento
adecuado.

» §in la debida autorizaciom, su divulgacidn, reproduccidnm,

» distribucion o cualguier otre accion no conforme & las normas

» internas del Sistema Petrobras estan prohibidas v serén pasibles
de

» sancion disciplinaria, civil y penal.”

E-mail verificade pele Terra Anti-Spam.

Para classificar esta mensagem como spam ou nao spam, cligue
aqui.

verifigue pericdicamente a pasta Spam para garantir gue apenas
MENSagens

indesejadas sejam classificadas como Spam.

VY VY Vv VWY ¥V ViV VY

Y VWV VY YV ¥V Y

L*]

Esta mensagem fol verificada pelo E-mail Protegido Terra.
» Atualizado em 22/18/20089

oW W O W W W Y W Y W W W WY W W W W W W W W W W WY Y Y W W Y W WY Y WY W WY Y Y Y W Y W Y W W e
v

Examine-se cada uma das partes dessa comunicacao.

Em 22/10/2009, GILSON ALVES encaminhou e-mail para PAULO
AFONSO remetendo-lhe, antecipadamente, a referida minuta da Carta Convite “com
algumas sugestoes de alteragbes”, informando-lhe que havia retirado algumas clausulas e que

48



MPF

Ministério Publico Federal
Procuradoria da Republica no Parana
Forga-Tarefa

www.prpr.mpf.gov.br

tentaria “trabalhar os outros documentos”, a ndo deixar qualquer duvida de que era PAULO
AFONSO quem ditava as regras do procedimento, em completa subversdao de papéis.

Confira-se:

> On Qui 22/18/09 20:18 , gilsonalves@petrobras.com.br sent:
> » Segue a Carta Convite com algumas sugestBes de alteracBes.
> Tentel

> » estipular uma forma de pagamento, porém, acreditc que devemos

> » limitar um teto para pagamento. Retirei algumas cldusulas gue acho
> » mais correto ficar no Contrato, tais como, prazo, multas,

» reajustes,

> » e etc.

» » Vou tentar trabalhar os outros documentos. As declaracBes nao

» » carece de comentdrio, acho gue faltam o Contrato e o Termo de

> » Referéncia, ou

> >

» » Atenciosamente,

> >

» > Gilson Alves de Souza

> » Gerente dos Servicos de Infra-estrutura e Seguranca Patrimonial
> » Regional Norte-Nordeste dos Servicos Compartilhados

> » Tel: 33248-3878 Rota: 821-3879

> » e-mail: gilsonalves@petrobras.com.br

Isso mais ainda se evidencia, ao examinar-se a sequéncia de trés
mensagens do dia seguinte, 23/10/2009. Em uma primeira mensagem, PAULO AFONSO diz
a GILSON ALVES que “as alteracbes de modo geral estdo ok”, passando depois a elencar os
itens da carta convite que precisam ser alterados de forma "IMPRESCINDIVEL", além de outro
item “SE POSSIVEL", e dizendo ademais que era preciso uma revisio no texto, coisa que ele,
PAULO AFONSO, ja estava fazendo.

PAULOAFONSO@MENDESPINTO. COM. BR

23/18/2809 @8:34

Favor responder a
pauloampinto@terra. com. br

Para

cc

AssuntoRe: CARTA CONVITE

As alteracoes de modo geral estao QK
Entretanto tenho estes comentarios
1- Eh IMPRESDINCIVEL:

b} Aumentar o teto maximo de 6% PARA 8%
c) Fixar o prazo de 38 MESES

2- Se POSSIVEL:
a) Eliminar a PROPOSTA TECNICA.

R A L B Y

Abcs

» Paulo

a) item 3.2.3.5. retirar do texto:... "registrado no CREA"...

Tambem eh necessaria uma revisao no texto (ja estou fazendo)
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Como se vé, PAULO AFONSO pretendia aumentar o percentual do prego
do servico de gerenciamento de 6% para 8%, bem assim que ndo se exigisse registro no
CREA, dentre outras alteracdes.

A essa mensagem, seguiu-se outra de GILSON ALVES, no mesmo dia
23/10/2009, em que ele pergunta se PAULO AFONSO nédo teria como fazer registro no
CREA e lhe diz que "o percentual esta muito dificil de mudar”, indagando se PAULO AFONSO
estava pensando, ao pretender elevar o percentual, em assumir os custos com os projetos
executivo e de arquitetura. Ainda, GILSON ALVES diz a PAULO AFONSO que essas
modificagdes seriam em pontos postos pela PETROS e que poderia “defender la a retirada”,
mas que seria necessario ter “a intervencdo do Nilton [NEWTON] na reunido”. De ver que
GILSON ALVES confirmou perante a autoridade policial que “Nilton” referido na mensagem
era NEWTON CARNEIRO, Unica pessoa com este nome que comparecia nas reunides do
comiteé.

On Sex 23/1@/89 11:14 , gilsonalves@petrobras.com.br sent:

Ndo tem como wc fazer o Registro no CREA?

0 percentual esta muito dificil de mudar, se o limite para fase
projeto & 18%, o gue sobra & apenas 2%. 50 se a contratacdo do
projete (custos) vocd estd pensando em assumir. E isso?

Esses textos estavam ma parte da PETROS, posso defender 13 a
retirada, mais val ter a intervencdc do Nilton na reunido.

Atenciosamente,

Gilson Alves de Souza

Gerente dos Servicos de Infra-estrutura e Seguranca Patrimonial
Regional Morte-Nordeste dos Servicos Compartilhados

Tel: 3348-3878 Rota: 821-387@

e-mail: gilsonalves@petrobras.com.br

WoW O OW W W W W W OV W W W Y WY

Em sequéncia, ainda em 23/10/2009, PAULO AFONSO responde a
GILSON ALVES, dizendo que a auséncia de registro no CREA levaria tempo para regularizar e
que nao tinha pensado em assumir os projetos executivos e de arquitetura, mas que se o
percentual do preco do servico de gerenciamento fosse de 10% poderia assumir também a
execuc¢ao dos projetos, perguntando a GILSON ALVES se ele “consegue aprovar tipo 11% pra
dar margem ao desconto?" e que “se conseguir pode incluir projeto também”. No final da
mensagem, PAULO AFONSO propd&e a GILSON ALVES que ambos conversem sobre o texto
da carta-convite com NEWTON CARNEIRO, evidenciando o conluio existente.
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Assunto: Re: CARTA CONVITE

De: "pauloafonso@mendespinto.com.br” <pauloampinto@terra.com_br>
Data: 23/10/2009 11:03

Para: gilsonalves@petrobras.com.br

0s servicos foram realizados semART. Para regularizar leva tempo.

Mao tinha pensado em assumir os projetos nao mas com 18% da pra assumir .
Voce consegue aprovar tipo 11% pra dar margem ao desconto?

Se conseguir pode incluir projeto tambem

Vamos conversar sobre i texto com o Newton

Grande abraco

Paulo

Ultimando os ajustes para o favorecimento ilicito da empresa MENDES
PINTO ENGENHARIA, na reunio seguinte da Comissdo Mista, ocorrida em 05/11/2009%, em
que teria havido o debate final do teor das minutas da carta-convite e do contrato de
gerenciamento, presentes GILSON ALVES e NEWTON CARNEIRO, destaca-se especialmente
ter constado da ata entdo lavrada que na oportunidade “ficou acertado que a Carta-
Convite sera encaminhada, no mdximo, para 5 (cinco) empresas sugeridas pelos
representantes da PETROBRAS.

Assim é que, em 18/11/2009"°, seguiu-se o envio de cartas-convites para 5
(cinco) empresas, com prazo até 07/12/2009 para apresentacdo da proposta’’, sendo que
nenhuma delas integrava o rol de empresas cadastradas na PETROBRAS. E, como
arquitetado, dentre elas a empresa de PAULO AFONSO e MARIO SUAREZ: a MENDES
PINTO ENGENHARIA.

Evidenciando o concerto ilicito, além da MENDES PINTO ENGENHARIA,
foram enviadas outras 2 (duas) cartas-convites para empresas sediadas em Belo
Horizonte, local da sede da MENDES PINTO ENGENHARIA, sendo que todas
apresentaram proposta, e, ainda, 1 (uma) carta-convite para empresa sediada em Salvador,
que nao respondeu a carta-convite, e 1 (uma) carta-convite para empresa sediada em Séo
Paulo, que declinou de participar, quais sejam’*
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Empresas convidadas localizadas em Belo Horizonte

« MENDES PINTO ENGENHARIA LTDA. - apresentou proposta
« EDRAFE ENGENHARIA LTDA. - apresentou proposta

e SERVICE ENGENHARIA & QUALIDADE LTDA. - apresentou proposta

Demais empresas convidadas sediadas em Salvador e Sdo Paulo

* ENGEMISA ENGENHARIA LTDA. - nao respondeu a carta-convite

* ENCIBRA ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA S.A. - declinou de participar

Como sumariado acima, apenas as empresas convidadas sediadas em Belo
Horizonte apresentaram proposta, em 07/12/2009”. Repise-se que nenhuma delas
integrava o rol de "empresas de gestdo de projetos cadastradas no Sistema Petrobras”
conforme a listagem recebida por GILSON ALVES em 29/09/2009. Ndo havia motivos para
que nao se encaminhasse a carta-convite para empresas ja previamente cadastradas no
Sistema Petrobras, sendo o de direcionar a escolha para a MENDES PINTO ENGENHARIA.

Ademais, verifica-se que foi MARIO SUAREZ quem constou ha proposta da
MENDES PINTO ENGENHARIA como responsavel pela execugdo e supervisdo dos servigos de
gerenciamento’”.

No dia sequinte a apresentacdo das propostas, é dizer, em 08/12/2009",
PAULO AFONSO novamente reuniu-se com ARMANDO TRIPODI. Novo encontro ocorreu
entre ARMANDO TRIPODI e PAULO AFONSO, em 14/12/2009°°, dois dias antes de a
Comissao Mista apresentar o resultado da Tomada de Precos.

No dia 16/12/2009", reuniu-se a Comissdo Mista, sob coordenacio de
NEWTON CARNEIRO, para examinar as propostas.

Os membros da Comissao Mista registraram que todas as trés concorrentes
haviam apresentado o mesmo preco, qual seja, 6% sobre o valor de R$ 320 milhoes
estimado para o investimento, conforme itens 5.3.1 e 5.5.3 da carta-convite, perfazendo
o valor de R$ 19.200.000,00, e consignaram na ata de reunido que a escolha recairia sobre a
empresa que apresentasse melhor proposta técnica.
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Quanto a empresa SERVICE, assentaram que apresentara proposta muito
sucinta e genérica, deixando de atender a trés itens da carta-convite, e afirmaram, de forma
inteiramente singela, que a empresa EDRAFE havia atendido os itens do instrumento
convocatério. Ressalta-se que a proponente EDRAFE estava localizada no mesmo prédio
comercial da MENDES PINTO ENGENHARIA em Belo Horizonte’”®, havendo registros de que a
MENDES PINTO ENGENHARIA ocupara anteriormente a mesma sala comercial ocupada pela
EDRAFE no momento do certame’. Quanto a proponente SERVICE, é empresa que ostenta
recebimentos de empreiteiras integrantes do cartel que atuava na PETROBRAS e que declara
como matriz e filiais enderecgos inteiramente incompativeis com o fluxo financeiro oriundo de
recebimentos dessas empresas atuantes no cartel, observado em periodo coincidente com o
do certame, e com a natureza das atividades que se dispusera a realizar®.

J& quanto a empresa de PAULO AFONSO, afirmaram os integrantes da
Comissao Mista, sob a coordenacdo de NEWTON CARNEIRO, que “a proposta técnica
apresentada pela Mendes Pinto Engenharia Ltda. apresenta, em comparacdo com as demais
Propostas Técnicas, maior consisténcia, principalmente no tocante a descri¢Go das etapas a
serem executadas, além de propiciar maior detalhamento da forma como serdo realizados os

servicos a serem contratados™.

Apods ser suspensa a reunido da Comissdo para que a MENDES PINTO
respondesse mensagem eletronica que foi a ela enviada naquela mesma data “para
esclarecer/detalhar alguns pontos da referida Proposta Técnica”, além de manifestar-se “sobre
a possibilidade de revisGo da Proposta de Precos” — providéncia essa que ndo foi adotada pela
Comissdo em relacdo as outras duas proponentes —, seguiu-se nova reunidao em 21/12/2009
a pretexto de analisar as respostas da referida empresa, que foi declarada vencedora do
certame em 22/12/2009%.

Na mesma data, 22/12/2009, NEWTON CARNEIRO comunicou o
resultado ao Presidente da PETROS, WAGNER PINHEIRO, para que a matéria fosse levada a
Diretoria Executiva da Fundacao®.

Em 14/01/2010, a Diretoria Executiva da PETROS, por meio de WAGNER
PINHEIRO (Presidente), LUIS CARLOS FERNANDES AFONSO (Diretor de Financeiro e de
Investimentos) e NEWTON CARNEIRO DA CUNHA (Diretor Administrativo), tomou
conhecimento do resultado da Tomada de Precos e autorizou a contratacdo da MENDES
PINTO ENGENHARIA, pelo valor de R$ 19.200.000,00** (Ata 1749 D.E. - item 2, de relatoria
do Presidente da PETROS).
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Assim é que, em 19/01/2010, sobreveio a objetivada celebragdo do
Contrato-GAD n. 006/2010%, entre a PETROS, representada por Alexandre Freitas de
Albuquerque (Gerente Executivo de Administracdao,) e a empresa MENDES PINTO
ENGENHARIA, representada por seu socio-proprietario PAULO AFONSO, tendo como objeto
o gerenciamento e a fiscalizagdo do projeto de arquitetura, dos projetos executivos de
engenharia e das obras de constru¢do do programa de ampliacdo do Conjunto Pituba, pelo
valor de 6% do empreendimento, o que perfez o importe, a época da celebracdo do contrato,
de R$ 19.200.000,00. Foi estabelecido que os servicos seriam prestados em duas etapas,
compreendendo, (i) na primeira etapa, gerenciar e fiscalizar a elaboracdao dos projetos de
arquitetura e engenharia e, (ii) na segunda, gerenciar e fiscalizar a execucdo das obras de
construcao do empreendimento.

Dessa maneira, emerge que houve interferéncia consciente e voluntaria, de
maneira direta e determinante, por parte de funcionarios publicos da PETROBRAS, no
exercicio de suas funcdes respectivas, os quais efetivamente praticaram atos de oficio e se
omitiram nos seus deveres funcionais, mediante a solicitacdo, a aceitacao e o recebimento de
vantagens indevidas, de modo a influenciar que fossem tomadas decisGes em favor dos
interesses da MENDES PINTO ENGENHARIA no procedimento de selecao da gerenciadora do
empreendimento da Torre Pituba, em concerto com dirigentes da PETROS, que para tanto
geriram fraudulentamente o fundo de pensdo e promoveram o desvio de seus recursos,
como sera descrito na PARTE IIL

Segundo revelaram os diversos e-mails analisados, as tratativas ilicitas
duraram mais de dois anos, periodo no qual ARMANDO TRIPODI, ante o acerto de
recebimento de propina, acompanhou de perto todos os passos da escolha da MENDES
PINTO ENGENHARIA como empresa gerenciadora, sendo recorrentemente informado por
GILSON ALVES sobre o desenrolar do empreendimento da Torre Pituba. Desde logo a sua
intencao de conferir tratamento privilegiado a MENDES PINTO ENGENHARIA foi evidenciada
pelo repasse que fez para PAULO AFONSO de relatorio reservado da PETROBRAS a respeito
do empreendimento. Além disso, durante todo o periodo também foram verificados
encontros frequentes entre ARMANDO TRIPODI e PAULO AFONSO. O repasse de
documento reservado, associado ao contato intenso com o sécio-proprietario da empresa
que seria selecionada como gerenciadora, e o acompanhamento permanente sobre os
desdobramentos do empreendimento, reforcam a conclusdo de que ARMANDO TRIPODI
ndo atuava no regular desempenho de suas fun¢des de Chefe de Gabinete da Presidéncia da
PETROBRAS, mas como parte da engrenagem voltada a obter vantagens em favor da
MENDES PINTO ENGENHARIA.

Também GILSON ALVES, na condi¢do de representante da PETROBRAS no
Grupo de Trabalho PETROS/PETROBRAS responsavel por selecionar a empresa gerenciadora
do empreendimento, associado a ARMANDO TRIPODI, promoveu amplo e recorrente
repasse de informacdes reservadas em favor de PAULO AFONSO, em contrapartida a
solicitacdo e promessa de propina, sendo que PAULO AFONSO interferia de maneira direta,
por intermédio do referido funcionario da PETROBRAS, no estabelecimento das condi¢des do
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procedimento seletivo. O exame de diversos e-mails trocados por GILSON ALVES indica
claramente que PAULO AFONSO chegou até mesmo a confeccionar a minuta da carta-
convite que seria enviada, além de passar para GILSON ALVES as condi¢des em que
desejava que a selecdo fosse feita. Ndo bastasse, as cartas-convites foram enviadas para
empresas indicadas por GILSON ALVES que, ao contrario do que havia sido decidido no
grupo de trabalho, ndo se encontravam listadas no sistema da PETROBRAS.

ANTONIO SERGIO SANTANA liderava a Geréncia Executiva dos Servicos
Compartilhados, inserida na Diretoria de Servicos da PETROBRAS, de modo que ao mesmo
tempo encontrava-se subordinado diretamente a RENATO DUQUE e era o superior imediato
do Gerente-Geral de Servicos Compartilhados da Regional Norte/Nordeste, a que estava
subordinado GILSON ALVES. Nessa condi¢do, acompanhou de perto o empreendimento da
Torre Pituba, tendo sido o responsavel por solicitar a reanalise de resultados referentes ao
empreendimento que gerou a emissdo do relatorio, subscrito por GILSON ALVES,
encaminhado indevidamente por ARMANDO TRIPODI a PAULO AFONSO. Apontando o
concerto entre os envolvidos, de ver que ANTONIO SERGIO SANTANA, ARMANDO
TRIPODI e o proprio PAULO AFONSO reuniram-se pessoalmente em marco de 2009, é dizer,
antes mesmo de serem enviadas as cartas-convites para a selecdo da empresa gerenciadora,
o que sé ocorreu em novembro de 2009. Também indicando o seu envolvimento direto no
empreendimento, cerca de dois meses apods esse encontro, foi ANTONIO SERGIO
SANTANA quem firmou, como representante da PETROBRAS, o Protocolo de Inteng¢des
celebrado com a PETROS, tendo sido o responsavel por encaminha-lo a RENATO DUQUE
para submissdo a diretoria da PETROBRAS.

As posicoes ocupadas pelos funcionarios da PETROBRAS indicam
claramente a profundidade da sua interferéncia exercida nas decisdes tomadas que
conduziram a fraudada selecdo da MENDES PINTO ENGENHARIA, tendo sido bem delineadas
as suas atuagdes concretas em favor da contratagdo da empresa, como acima exposto, sendo
certo que a atuacdo coordenada entre eles, no ambito de suas atribuicdes respectivas, foi
determinante para o objetivado intento criminoso.

Os responsaveis por mobilizar os funcionarios da PETROBRAS, e também os
dirigentes da PETROS, mediante a oferta, a promessa e o efetivo pagamento de vantagens
indevidas, foram PAULO AFONSO e MARIO SUAREZ, que atuavam associados e
representavam a MENDES PINTO ENGENHARIA, selecionada fraudulentamente como
gerenciadora do empreendimento da Torre Pituba, apds a sucessiva e concatenada atuacao
daqueles funcionarios publicos e dirigentes da PETROS. Nesse sentido, tdo logo a MENDES
PINTO ENGENHARIA foi contratada como gerenciadora, PAULO AFONSO e MARIO SUAREZ
promoveram o direcionamento da selecdo das empreiteiras que executariam as obras da
Torre Pituba, apresentando prontamente aos executivos da ODEBRECHT e da OAS a
demanda de repasse de vantagens indevidas, em valores equivalentes a significativos
percentuais do custo das obras (7% a 9% dos valores totais), para que atendessem aos
“compromissos institucionais” que haviam sido assumidos com os funcionarios da
PETROBRAS e os dirigentes da PETROS que tinham viabilizado o empreendimento, como de
fato as empreiteiras repassaram aos gerenciadores valores multimilionarios, indicando
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claramente que a viabilizacao do empreendimento da Torre Pituba teve como contrapartida
0 pagamento de propina.

Dessa maneira, a atuacdo dos funcionarios da PETROBRAS em favor da
selecdo da MENDES PINTO ENGENHARIA foi pautada pela pratica de atos de corrupcao, em
contrapartida pelas vantagens que solicitaram, aceitaram e receberam dos representantes da
empresa gerenciadora.

Desta forma, ARMANDO TRIPODI, ANTONIO SERGIO SANTANA,
CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO e GILSON ALVES violaram o artigo 317, § 1°, do Codigo
Penal, e MARIO SUAREZ e violou o artigo 333, paragrafo Unico, do Cédigo Penal, na medida
de suas condutas, na forma, no modo e no tempo abaixo descritos.

II.2. OS ATOS DE CORRUPCAO ATIVA E PASSIVA RELACIONADOS A CONTRATAGCAO DA
SPE EDIFICAGOES ITAIGARA - INTEGRADA PELAS CONSTRUTORA OAS E ODEBRECHT
REALIZAGOES IMOBILIARIAS - PARA EXECUTAR AS OBRAS DO EMPREENDIMENTO DA
TORRE PITUBA. A PRECEDENTE CONTRATAGAO FRAUDULENTA DO ESCRITORIO
ANDRE SA E FRANCISCO MOTA ARQUITETOS (AFA) E DA CHIBASA PROJETOS DE
ENGENHARIA LTDA. PARA A ELABORAGCAO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E
ENGENHARIA.

Uma vez garantida a contratacdo da MENDES PINTO ENGENHARIA para
gerenciar e fiscalizar o empreendimento da Torre Pituba, PAULO AFONSO, MARIO SUAREZ
e ALEXANDRE SUAREZ se puseram, em conluio com funcionarios publicos da PETROBRAS e
dirigentes da PETROS, a direcionar a contratacdo da CONSTRUTORA OAS e da ODEBRECHT
REALIZACOES IMOBILIARIAS, reunidas na SPE EDIFICACOES ITAIGARA, para a executarem as
obras do empreendimento da Torre Pituba.

Para tanto, PAULO AFONSO e MARIO SUAREZ tiveram de providenciar a
contratacdo fraudulenta de projetistas de arquitetura e engenharia que estivessem
comprometidos com o direcionamento que viria a ser realizado em favor da empreiteira que
escolhessem para construir o edificio.

Realmente, nos termos da avenca celebrada, a empresa MENDES PINTO
ENGENHARIA ficou responsavel por selecionar tanto as empresas projetistas numa primeira
etapa (projeto de arquitetura e projeto executivo de engenharia), como a empreiteira
responsavel pela obra na segunda fase, por meio de “tomadas de precos”, que seriam
submetidas & PETROS, para aprovacio e contratacdo®.

Contudo, ndo consta que tenha sido realizada a prevista tomada de precos
para a contratacdo da empresa que seria responsavel pelo projeto de arquitetura e, no que
concerne ao projeto executivo de engenharia, a contratagdo da empresa responsavel foi
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efetivada apds tomada de pregos também forjada, tudo de modo a contratar projetistas que
se comprometeram em participar do direcionamento da selecao da empreiteira construtora.

Em 12/03/2010, houve a constituicdio de novo Grupo de Trabalho
PETROS/PETROBRASY, agora para acompanhar a elaboracio dos projetos de arquitetura e
engenharia, bem como a execugao das obras, composto por Alexandre Freitas de
Albuquerque (coordenador), Flavio Magalhdes Moita, como representantes da PETROS e,
mais uma vez, por GILSON ALVES DE SOUZA e Antonio José da Silva Barbosa, pela
PETROBRAS.

Ocorre que, antes mesmo da constituicdio do Grupo de Trabalho, o
escritério ANDRE SA E FRANCISCO MOTA ARQUITETOS (AFA), que tem como sécios
ANDRE PEDREIRA DE FREITAS SA e FRANCISCO ALBERTO DA MOTA SANTOS, em
05/02/2010%, encaminhou & empresa MENDES PINTO ENGENHARIA proposta de sua
contratacao para o projeto de arquitetura.

Em seguida, em 08/03/2010%°, a empresa MENDES PINTO ENGENHARIA
recomendou a contratacao do referido escritério de arquitetura a PETROS, registrando que ja
havia trabalhado para a ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS.

Depois de reunido ocorrida nessa mesma data — 08/03/2010° — entre a
PETROS e a PETROBRAS, a matéria foi levada a Diretoria Executiva da PETROS, em
25/03/2010%, por LUIS CARLOS FERNANDES AFONSO, entdo Diretor Financeiro e de
Investimentos da PETROS.

Em 25/03/2010, a Diretoria Executiva da PETROS, por meio de WAGNER
PINHEIRO (Presidente), LUIS CARLOS FERNANDES AFONSO (Diretor de Financeiro e de
Investimentos), NEWTON CARNEIRO DA CUNHA (Diretor Administrativo) e Mauricio
Rubem Franca (Diretor de Seguridade), autorizou a contratacdo do escritério ANDRE SA E
FRANCISCO MOTA ARQUITETOS™ (Ata 1763 D.E. - item 18, de relatoria do Diretor Financeiro
e de Investimentos da PETROS).

No dia seguinte, em 26/03/2010, foi celebrado o Contrato GPI n.
001/2010%, entre a PETROS, representada por LUIS CARLOS FERNANDES AFONSO, e o
escritério ANDRE SA E FRANCISCO MOTA ARQUITETOS (AFA), representado por ANDRE
PEDREIRA DE FREITAS SA, no valor de R$ 4,2 milhdes. Posteriormente, o escritorio AFA
viria ser contemplado com um novo contrato em razdo de modificagdes introduzidas na
obra, como sera descrito adiante.
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N&o consta como o escritorio ANDRE SA E FRANCISCO MOTA ARQUITETOS
teria tomado conhecimento do interesse da empresa MENDES PINTO ENGENHARIA na
contratacao, nem que a empresa MENDES PINTO ENGENHARIA tenha buscado outras
propostas. Na verdade, ha indicativos de que o escritério AFA ingressou ilicitamente no
empreendimento da Torre Pituba, mediante sobrevalorizagao do contrato para que parte dos
recursos recebidos pela projetista da PETROS fosse destinada aos representantes da empresa
gerenciadora MENDES PINTO ENGENHARIA, tendo sido identificadas até o momento, pelo
menos, quarenta e cinco operacdes que totalizaram R$ 1.035.344,93, conforme os Relatérios
de Informacdo ASSPA/PRPR n. 183/2017%*, n. 187/2017 ** e n. 211/2018, dados obtidos em
quebra de sigilo telematico e documentos arrecadados em busca e apreensao.

Nesse sentido, foi identificado que JAILTON SANTOS, empregado de
MARIO SUAREZ e ALEXANDRE SUAREZ que realizava servicos bancarios com transporte de
valores, realizou movimentacdo financeira miliondria em periodo coincidente ao
empreendimento (movimentou mais de R$ 5,1 milhdes). Referido JAILTON SANTOS efetivou
saques no importe de R$ 50.000,00 oriundos de contas do escritorio AFA. Além disso, outros
R$ 100.000,00, sacados das contas do escritorio AFA por JAILTON SANTOS, foram
destinadas 8 MAR INCORPORACOES, de ALEXANDRE SUAREZ. Também é de ver que mais
R$ 100.000,00 foram sacados do escritério AFA por BALBINO CAMPOS BISPO, policial que
também prestava servicos de transporte de valores para MARIO SUAREZ e ALEXANDRE
SUAREZ. Em relacdo a BALBINO BISPO, com base em elementos colhidos em quebra de
sigilo telematico, ainda foram identificados registros da realizagdo de outros saques, nos
importes de R$ 44.155,00 e R$ 21.900,00, expressamente relacionados a “André Sa", como
reportado por JAILTON SANTOS a MARTHA FRANCA, conforme os e-mails abaixo®”:

Assunto: ref. saques balbino

De: Jailton Andrade <jsa.10@hotmail.com=

Data: 27/09/2011 20:51

Para: Martha Franca <=martha_franca@terra.com.br=

martha;boa noite

dias 26/09 - r$44.155,00 (itat e escritorio) cheque Mar incorp.
27/00- r$44.155,00 (itau para hsbc) cheque André Sa

Assunto: ref.saques de balbing, 228.000,00(bibras) e 21.900,00{andre sa)
De: Jailton Andrade <jsa.10@hotmail.com=

Data: 09/11/2011 21:19

Para: Martha Franga <martha_franca@terra.com.br=
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De ver que a quebra bancaria autorizada por esse d. Juizo Federal
confirmou a realizacdo dos saques citados nos e-mails acima reproduzidos, porquanto
identificada a ocorréncia de 4 débitos em conta da empresa AFA, no dia 27/09/2011, e outros
2 saques, no dia 07/11/2011, totalizando os valores respectivos de R$ 44.15500 e R$
21.900,00 em cada data.

Ndo bastasse, também foram identificados saques no total de R$
118.498,00, oriundos do escritorio AFA, em favor de Elza Maria Mendes Pinto Caria, que
além do indicado parentesco com PAULO AFONSO, figurou como sécia da MENDES PINTO
EMPREENDIMENTOS até fevereiro de 2015, e ainda mais R$ 22.250,00, oriundos do
escritério AFA, tendo como destinatario Roberto Mendes Guarino, empregado de PAULO
AFONSO e MARIO SUAREZ.

Ainda, inUmeras coOpias de cheques emitidos pelo escritorio AFA foram
encontradas em poder de JAILTON SANTOS®, outra explicacdo ndo havendo sendo a de que
ele era mesmo o preposto de MARIO SUAREZ e ALEXANDRE SUAREZ que
operacionalizava, de maneira interposta, o repasse de parte dos ganhos ilicitos da AFA para
os gerenciadores, conforme os 0s seus comandos em concerto com ANDRE SA e
FRANCISCO MOTA. Apenas a guisa de exemplo, cite-se documento em que copiado o
cheque n. 7805, no valor de R$ 70.000,00, em cujo verso ha o registro manuscrito de que a
cartula devia ser depositada em favor da MENDES PINTO ENGENHARIA, sendo certo que as
copias de cheques do escritério AFA arrecadadas na residéncia de JAILTON apontam valores
gue somam R$ 868.934,93.

E de ver que o escritério AFA havia sido contratado pela PETROS, para
prestar servicos em razao dos quais seria remunerado, ndao havendo nenhum motivo
evidente para que, ao contrario, o escritério AFA e seus socios ANDRE SA e FRANCISCO
MOTA ¢é que fizessem pagamentos para representantes da empresa MENDES PINTO
ENGENHARIA.

Apds a contratacdo do escritério AFA, PAULO AFONSO apresentou ao
Grupo de Trabalho PETROS/PETROBRAS, em 14/04/2010”, documento do qual consta que
“a Mendes Pinto Engenharia promoveu processo de selecdo da empresa especializada a ser
encarregada da elaboracdo dos projetos complementares executivos de engenharia da
ampliacdo do conjunto Pituba”, "encaminhando Relatério de Avaliacdo e Julgamento referente
ao citado processo, o qual identifica que a melhor proposta foi apresentada pela empresa
Chibasa Projetos de Engenharia Ltda.”*”. Da documentacdo encaminhada pela empresa
MENDES PINTO ENGENHARIA a PETROS, ndo consta registro de que, além do aludido
relatério, tenham sido enviadas as propostas das empresas de engenharia que teriam sido
consultadas, quais sejam, CHIBASA Projetos de Engenharia Ltda., PM&EC Engenharia de

Projetos Ltda. e Génese Engenharia Ltda. Constou, ainda, que os critérios adotados para a

98 ANEXOS 356 e 359
99 ANEXOS 131 a 133
100ANEXO 49, Pagina 38
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selecdo das projetistas seriam a empresa (i) ter sede em Salvador e (ii) ter capacidade de
fornecimento dos projetos em bloco.

Em 18/05/2010, a Diretoria Executiva da PETROS, por meio de WAGNER
PINHEIRO (Presidente), LUIS CARLOS FERNANDES (Diretor de Financeiro e de
Investimentos) e Mauricio Rubem Franga (Diretor de Seguridade), autorizou a contratacao da
CHIBASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA.* (Ata 1774 D.E. - item 7, de relatoria do Diretor
Financeiro e de Investimentos da PETROS).

Pouco depois, em 27/05/2010, foi celebrado o Contrato GPI n.
002/2010'*, entre a PETROS, representada por LUIS CARLOS FERNANDES, e a CHIBASA
PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA., representada por IRANI ROSSINI, no valor de R$ 5,2
milhdes, figurando a empresa MENDES PINTO ENGENHARIA como gerenciadora,
representada por PAULO AFONSO. Posteriormente, também a CHIBASA viria a ser a
contemplada com um novo contrato em razao de modificagdes introduzidas na obra, como
sera descrito adiante.

Entretanto, consoante dados extraidos da Relacdo Anual de Informacdes
Sociais — RAIS, a empresa CHIBASA tinha apenas um empregado no periodo de 2010 a
2015', ao passo que a empresa PM&EC ndo declarou empregados no mesmo periodo' e a
empresa Génese ndo tinha empregados entre 2010 e 2012 e teve apenas um empregado
entre 2013 e 2015'®, o que gera suspeita sobre a existéncia de estrutura minima das
empresas supostamente consultadas pela empresa MENDES PINTO ENGENHARIA para a
realizacdo dos servigos contratados. Ademais, consta do sistema do Ministério da Fazenda

que as empresas CHIBASA e Génese apresentam o mesmo nimero de telefone e e-mail'®.

Para além do direcionamento na sua selecdo, ha indicativos de que a
CHIBASA também efetivou o repasse de vantagens indevidas para os representantes da
empresa gerenciadora MENDES PINTO ENGENHARIA, conforme os Relatoérios de Informagao
n. 183/2017 e 187/2017-ASSPA/PRPR'. Nesse sentido, foi identificado que JAILTON
SANTOS, o referido empregado de MARIO SUAREZ e ALEXANDRE SUAREZ, efetivou
saques no significativo importe de R$ 1.655.525,21 oriundos de contas da CHIBASA,
contemporaneamente aos pagamentos por ela recebido da PETROS, mais saques de R$
252.895,03 oriundos de contas do seu socio-proprietario IRANI ROSSINI. Destaca-se que os
saques feitos por JAILTON SANTOS de contas da CHIBASA apresentam oObvias caracteristicas
de fracionamento, em valores pouco inferiores a R$ 10.000,00, varios no mesmo dia ou em
dias aproximados, técnica esta que dificulta o controle de comunicacdo obrigatdria pelas
instituicoes financeiras ao COAF.

101ANEXOS 49 e 349
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Também é de ver que a CHIBASA havia sido contratada pela PETROS, para
prestar servicos em razao dos quais seria remunerada, nao havendo nenhum motivo evidente
para que, ao contrario, a CHIBASA e seu socio-proprietario IRANI ROSSINI é que fizessem
pagamentos para representantes da empresa MENDES PINTO ENGENHARIA.

Empresa sem minima estrutura, sem corpo de empregados, favorecida por
um contrato que lhe garantiu expressivos recebimentos ndo atrelados a efetiva
contraprestacdo de servigos (a avenca estabeleceu pagamento de 30% do prego, a titulo de
sinal, 10 dias apds a assinatura do instrumento, e outros 30% em 30 e 60 dias apds o
primeiro pagamento), a_prova colhida demonstra ainda mais: a contratacdo da empresa
CHIBASA, cujo dirigente IRANI ROSSINI tinha direta relacio com PAULO AFONSO e MARIO
SUAREZ, objetivou, a par de promover o enriquecimento ilicito dos envolvidos, a que os
estudos, levantamentos de quantitativos, orcamento e projetos executivos da obra pudessem
ser, paralelamente, conduzidos pelas empresas que viriam a ser contratadas para a
construcao do empreendimento: a ODEBRECHT e a OAS.

No esquema montado, como sera visto adiante, teve papel de relevo
RODRIGO BARRETTO, empregado da MENDES PINTO ENGENHARIA - e, portanto,
subordinado de PAULO AFONSO, MARIO SUAREZ e ALEXANDRE SUAREZ - e também
empregado da empesa MAR INCORPORACOES de ALEXANDRE SUAREZ, com histérico de
vinculos com empresas de MARIO SUAREZ e com vinculos familiares com IRANI ROSSINI,
da CHIBASA, e que viria a ser o destacado elo, notadamente, entre MENDES PINTO
ENGENHARIA, CHIBASA e as empreiteiras ODEBRECHT e OAS, como sera a seguir descrito,
inclusive para o recebimento das vantagens indevidas que foram pactuadas com as
empreiteiras por intermédio da gerenciadora para distribuicdo a agentes publicos e privados.

Paralelamente, ao mesmo tempo em que os projetistas AFA e CHIBASA
eram fraudulentamente contratados, PAULO AFONSO, MARIO SUAREZ e ALEXANDRE
SUAREZ - que ingressou no quadro societario da MENDES PINTO ENGENHARIA em
28/04/2010 - passaram a providenciar, em conluio com funcionarios publicos da PETROBRAS
e dirigentes da PETROS, o direcionamento da contratacao da empreiteira que realizaria as
obras do empreendimento da Torre Pituba.

No inicio do ano de 2010, no Rio de Janeiro, ja com o contrato de
gerenciamento assinado entre a PETROS e a MENDES PINTO ENGENHARIA, MARIO SUAREZ
abordou o colaborador PAUL ALTIT - entdo presidente da ODEBRECHT REALIZACOES
IMOBILIARIAS -, dizendo-lhe que a PETROS construiria um novo edificio em Salvador, o qual
seria alugado para a PETROBRAS instalar a sua sede, apresentando-se na ocasidao como
contratado para gerenciar esse projeto.

Segundo relatou PAUL ALTIT, ele mesmo tinha conhecimento, em razdo de
empreendimentos imobiliarios anteriores de que a ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS
participara, que MARIO SUAREZ era sécio de PAULO AFONSO, sendo que este, como
também ja sabia, era a pessoa que tinha forte insercdao na PETROS. Efetivamente, relatou o
colaborador PAUL ALTIT que conheceu PAULO AFONSO em 2007/2008 no contexto de
aquisicao de terrenos do Fundo Fator Rio Office Park, pertencente integralmente a PETROS,
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por um consoércio de empresas do qual a OR participava (Sig Engenharia, MAR
INCORPORACOES, SERRA DO CURRAL, Performance e OR). PAULO AFONSO detinha contrato
de exclusividade com o Banco Fator para venda de alguns terrenos do referido fundo na
Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro/RJ, e, como PAUL ALTIT relatou, PAULO AFONSO
ostentava grande penetracio na diretoria da PETROS™.

Nesse sentido, confira-se o teor do e-mail de 03/02/2010, em que PAUL
ALTIT informou a MARCELO ODEBRECHT'® a abordagem feita por MARIO SUAREZ na

semana anterior para falar-lhe sobre o empreendimento da Torre Pituba™™.

108Cf. depoimentos do colaborador PAUL ELIE ALTIT encaminhados a esse Juizo por meio do Oficio
6033/2017-PRPR-FT (autos 5037370-66.2016.4.04.7000 - certificado no evento 38)

1090 notebook de Marcelo Odebrecht foi apreendido quando da realizacdo de busca e apreensao nos
autos n° 5024251-72.2015.404.7000, objeto do Laudo n° 1943/17, realizado pela Policia Federal

110ANEXO 134
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Assunto: Res: Re: Res: Re:

De: Paul Elie Altit <paltit@odebrecht.com>

Data: 03/02/2010 10:24

Para: Marcelo Bahiz Odebrecht «mbahia@odebrecht.coms=

Isso mesmo! Ele e um "master developer”™, mas ndo tem estrutura. Um socio dele no Rio
e que tem a relacao gue nos levou ao terrenc do Dimension na Barra,

----- Mensagem original -----

De: Marcele Bahia Odebrecht

Para: Paul Elie Altit

Enviada em: Wed Feb 83 @6:19:87 2018
Assunto: Re: Res: Re:

"Coordenar"™?

————— Original Message -----
from: Paul Elie Altit

Te: Marcelo Bahia Odebrecht
Sent: Wed Feb 83 €6:987:59 2018
Subject: Res: Re:

0 Mario vai coordenar todo o processo:projeto e obras .

----- Mensagem original -----

De: Marcelo Bahia Odebrecht

Para: Paul Elie Altit

Enviada em: Wed Feb @3 @4:59:15 2018
Assunto: Re:

Ck. De tode mode avise a MF e B) para que saibam.
Ndo entendi: eles tem o contrato assinado para que? 5e tem contrate assinado, para
gue concorrencia?

----- Original Message -----
From: Paul Elie Altit

To: Marcele Bahia Odebrecht
Sent: Wed Feb @3 84:06:95 2018
Subject:

Marcelo,

0 Mario Suarez £ nosso socio no Dimenszion no Rio e tem enorme penetracao na
Petrus.Me procurou na semana passada para mostar contratec assinado entre ele e a
Petrus para construcao de um predio para eles & que serd alugado para a Petrobras em
55A, atras da sede deles no Itaigara, ao lado do Parque da Cidade. E um desafio pois
o projeto val ter gue ser desenvolvide (Green building ABA na modalidade do I Tower
mas com maior sofisticacao), com cerca de 258 a 309 mil metros guadrados de area
construida{0 Mundo tem 188 para wvc ter uma ideia). Achamocsz gue e Megocio para uns
488 ou mais M de reais. 0 prazo e super curto pois & Petrus pediu 988 dias para a
entrega.Vamos ter gue Organizar a concorrencia e garantir a obra em regime de
administracao. Acho uma enorme oportunidade ate porque eles vao repetir o conceite
em Santos, onde estamos tentando fechar na permuta um excelente terrenoc para
corporativo.0 Cliente ndo e a Petrobras mas sim a Petrus e o projeto arquitetonico
vai ser feito por nos. Temos a eguipe em SSA, ate porgue o projeto em Patamares dewe
atrasar em funcao de problemas urbanisticos no terreno & ¢ Mundo Plaza acaba em
setembro desse ano.

Posso ir adiante? Te pergunto para que ndc haja discussoes se seria tema da CNO.
Acho que faz parte do nosso conceito de SII ( servicos imobiliarios integrados) para
clientes corporativos.

Obrigado

Abz

De ver que, ha mesma semana em que MARIO SUAREZ abordava PAUL
ALTIT para falar da Torre Pituba, PAULO AFONSO e ARMANDO TRIPODI novamente se
encontraram em 01/02/2010, ao que se seguiu novo encontro em 29/03/2010™".

Como se vé nessa mensagem, PAUL ALTIT disse a MARCELO ODEBRECHT
que fora procurado na semana anterior por MARIO SUAREZ, sécio da OR em determinado
empreendimento no Rio de Janeiro (“Dimension”*?), para mostrar-lhe contrato assinado com

111ANEXO 25
112Trata-se de um dos empreendimentos decorrentes da aquisicdo pelo referido consércio de
empresas de terrenos pertencentes ao FUNDO FATOR RIO OFFICE PARK, operagdo que foi
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a PETROS referente a construcao da Torre Pituba, que seria alugada para a PETROBRAS. Disse
na mensagem que o projeto era um desafio em razdo de suas especificagdes, que o prazo
para a conclusdo da obra era curto e que o valor estimado era aproximadamente de R$ 400
milhdes, mas que entendia ser uma enorme oportunidade. Ressaltou: “Vamos ter que
organizar a concorréncia e garantir a obra em regime de administracdo”. PAUL ALTIT
também esclareceu a MARCELO ODEBRECHT que MARIO SUAREZ iria “coordenar todo o
processo: projeto e obras”, enfatizando que um soécio dele era quem tinha a relagdo com a
PETROS para o ingresso da ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS no empreendimento
Torre Pituba, referindo-se evidentemente a PAULO AFONSO. Em resposta, MARCELO
ODEBRECHT deu o seu aval para que PAUL ALTIT prosseguisse em relacdo ao
empreendimento por meio da OR.

Demais disso, o colaborador PAUL ALTIT prestou declara¢des relatando
que o tema passou a ser tocado pela ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS, tendo sido
remetido o assunto para DJEAN CRUZ, entdo Diretor-Superintendente da empresa no
nordeste. Por sua vez, o colaborador DJEAN CRUZ'** confirmou ter recebido telefonema de
PAUL ALTIT informando-lhe que seria contatado por PAULO AFONSO, com quem se reuniu
pessoalmente no escritorio da OR em Salvador/BA, no comeco de 2010, para tratar do
empreendimento da Torre Pituba.

Segundo narrado por DJEAN CRUZ, logo neste primeiro encontro, PAULO
AFONSO exp0s detalhes do direcionamento da contratacdo, mediante o acerto ilicito, que
seria feita em procedimento de selecdo por carta-convite, que culminaria com a escolha, por
PAULO AFONSO e MARIO SUAREZ, da ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS -
expediente ja referido por PAUL ALTIT a MARCELO ODEBRECHT no e-mail acima
reproduzido, como se extrai da assertiva “Vamos ter que organizar a concorréncia (...)".

Demais disso, o colaborador DJEAN CRUZ relatou ter recebido de PAULO
AFONSO, desde esse primeiro contato, a solicitaggo de pagamento de valores em
contrapartida a garantia de participacdo da OR nas obras de ampliacdo do Conjunto Pituba.
Segundo narrado, a “comissdo” solicitada perfazia o importe de 7% sobre o valor recebido
pela OR em decorréncia do contrato de obra, sendo que essa contrapartida seria dividida,
segundo expressamente referido por PAULO AFONSO, destinando-se 4% ao proprio PAULO
AFONSO e os restantes 3% para o atendimento de “compromissos institucionais”. Sobre
esses compromissos institucionais, PAULO AFONSO teria esclarecido que seriam
compromissos com as instituicdes PETROS e PETROBRAS, além de compromissos com

partidos politicos™*.

Ambos os colaboradores disseram, ainda, que nesse acerto ilicito foi
ajustado que a OR trataria do empreendimento apenas com a MENDES PINTO ENGENHARIA,

intermediada por PAULO AFONSO mediante contrato de exclusividade.
113Cf. depoimentos do colaborador DJEAN VASCONCELOS CRUZ encaminhados a esse Juizo por
meio do Oficio 6033/2017-PRPR-FT (autos 5037370-66.2016.4.04.7000 - certificado no evento 38)
114Cf. depoimento do colaborador DJEAN VASCONCELOS CRUZ.
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a qual faria intermediagdo com a PETROS e a PETROBRAS, em contrapartida ao pagamento
do referido percentual de 7%.

Importante ressaltar que, posteriormente, tal compromisso também foi
assumido pela OAS a partir de sua entrada no empreendimento, em relacdo a qual foi
solicitado o pagamento de 7% a 9% do valor da obra, relativamente a sua participacao
no empreendimento, conforme revelou o colaborador RAMILTON MACHADO, empregado
da OAS integrante da area responsével pela geracdo e pagamento de vantagens indevidas.™

Revelaram ainda os colaboradores PAUL ALTIT e DJEAN CRUZ que,
ajustada a contratagdo futura, em razdo do acordo espurio, antes mesmo de a OR participar
de qualquer etapa de procedimento seletivo para a obra, ja_havia sido mobilizada equipe
totalmente dedicada ao projeto, deflagrados estudos para a realizacdo do empreendimento
de ampliacdo do Conjunto Torre Pituba (estudo inicial de engenharia realizado, inclusive
estudo de alternativas estruturais, especificacdo de arquitetura e orcamento) e investidos
“milhbes de reais nesse processo”.

Contudo, por volta de abril de 2010, a OAS pleiteou que Ihe fosse atribuida
pela PETROS a execucdo das obras da Torre Pituba. A respeito, em e-mail enviado na manha
de 19/04/2010""°, PAUL ALTIT relata a MARCELO ODEBRECHT que, naquela data, teria um
jantar com “o diretor do investidor de 400M no prédio em SSA (patrocinadora do cliente do
MF)" referindo-se a NEWTON CARNEIRO (Diretor Administrativo da investidora PETROS no
prédio em Salvador, referida como “patrocinadora do cliente de MF”, em referéncia da
PETROBRAS, em relacdo a qual atuava destacadamente “MF”, é dizer, MARCIO FARIA, lider
empresarial da CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT - area de engenharia industrial —
com estreita atuacdo na PETROBRAS). Também referiu na mensagem que a OAS “entrou no
Jjogo” do empreendimento da Torre Pituba, mas que a OAS nao podia “pressionar”, pois
MARIO SUAREZ estava envolvido no empreendimento e LEO PINHEIRO nio poderia “se
dar o luxo de ter um problema com a familia”™", ressaltando que ia tentar “costurar um
acordo” juntamente com “BJ’, isto é BENEDICTO JUNIOR, da lider empresarial da
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT - area de infraestrutura no Brasil.

115RAMILTON LIMA MACHADO JUNIOR, ADRIANO SANTANA QUADROS DE ANDRADE, JOSE MARIA
LINHARES NETO, ROBERTO SOUZA CUNHA, MARCELO THADEU DA SILVA NETO, JOSE RICARDO
NOGUEIRA BREGHIROLLI, MATEUS COUTINHO DE SA OLIVEIRA celebraram acordo de colaboracdo
premiada com a Procuradoria-Geral da Republica, o qual foi homologado pelo Supremo Tribunal
Federal em 15.03.2018.

116ANEXO 135

117MARIO SEABRA SUAREZ é irmao de CARLOS SEABRA SUAREZ, um dos fundadores da OAS, que
deixou a empreiteira em situacdo conflituosa, especialmente com CESAR DE ARAUJO MATA PIRES.

65



MPF

Ministério Publico Federal
Procuradoria da Republica no Parana www.prpr.mpf.gov.br
Forga-Tarefa

Assunto:

De: Paul Elie Altit <paltit@odebrecht.com>

Data: 19/04/2010 08:49

Para: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>

Bom dia Marcelo!

Comecamos com pe direito no Alpha Park. 212 unidades vendidas apenas no sabado e
domingo. Bem melhor do que base case do PA.

Hoje a moite vou jantar com diretor do investidor de 488M no predio em SSA
{patrocinadora do cliente do MF). A OAS entrou no jogo mas como o SUarez esta
envolvido eles ndo podem "pressionar™ contra , pois o Leo ndo pode se dar ao luxo de
ter um problema com a familia, pois a relacao e muito delicada ate hoje. Estive com
o Leo , com o B] para a agenda ser sempre a mais ampla, a vamos ver se costuramos um
acordo. Tem projeto gde na area do Baneb na Costa Azul que talvez possa entrar no
alinhamento.

Abs e boa semana

Paul

By BlackBerry

Efetivamente, conforme esclarecido pelo colaborador PAUL ALTIT, o
referido jantar em que presentes ele, PAULO AFONSO e NEWTON CARNEIRO ocorreu no
restaurante Antiquarius, no Rio de Janeiro, no dia 19/04/2010".

Observe-se que, no mesmo dia, a noite, PAUL ALTIT enviou outro e-mail a
MARCELO ODEBRECHT"", relatando que havia ocorrido o referido jantar e que o tema foi a
obra da Torre Pituba. Reitera na mensagem que a PETROS havia firmado um contrato com
MARIO SUAREZ a respeito do empreendimento e que este havia escolhido a OR para
executar a obra, mas diz que a OAS havia entrado no empreendimento “via ‘V'/SP”, sem
saber que MARIO SUAREZ j4 tinha o contrato de gerenciamento e fiscalizacdo firmado com
a PETROS. Ademais, PAUL ALTIT também relatou na mensagem que a OR e a OAS teriam
que se entender, bem assim que NEWTON CARNEIRO pediu para que fossem até “V”
ratificar a situacdo, ressaltando PAUL ALTIT: “Vou precisar que V" diga que nos apoia”.
Em resposta, MARCELO ODEBRECHT diz que “V” era contato de BENEDICTO JUNIOR, em
referéncia a JOAO VACCARL

118Na&o ha duvida de que o diretor da PETROS que estava presente no jantar, com PAUL ALTIT e
PAULO AFONSO, era NEWTON CARNEIRO, pois, além da afirmacdo quanto a isso de PAUL ALTIT,
teor de mensagem seguinte de PAUL ALTIT para MARCELO ODEBRECHT também evidencia que
se tratava de NEWTON CARNEIRO. E que PAUL ALTIT, em conversa sobre outro assunto, no dia
ao seguinte do jantar, comenta com MARCELO ODEBRECHT que o “diretor da Petros” havia falado
sobre questdes envolvendo “um ap que ele comprou com a Gafisa” e é certo, pelas informacdes
constantes de IPEI da Receita Federal, que NEWTON CARNEIRO comprou em abril de 2009 um
apartamento da empresa Gafisa Vendas Intermediagdo Imobilidria Ltda. Como se vé, pois, ndo ha
divida de que o jantar ocorreu com a presenca dos trés: PAUL ALTIT, PAULO AFONSO e
NEWTON CARNEIRO.

119ANEXO 136
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Assunto: Res: Re:

De: Paul Elie Altit <paltit@odebrecht.com>

Data: 15/04/2010 23:30

Para: Marcelo Bahiz Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>

Ok.
By BlackBerry

----- Mensagem original -----

De: Marcelo Bahia Odebrecht

Para: Paul Elie Altit

Cc: Andre Amaro

Enviada em: Mon Apr 19 22:24:15 2e1e
Assunto: Re:

Entendo que V eh o contato de Bl.
Quante ac tema Braskem imaginave gue ndo tinha como ndc prowvocar alguma reacao, mas
acho que estac aumentando. De todo modo seria bom AAS checar com a Braskem,

————— Original Message -----
From: Paul Elie Altit

To: Marcele Bahia Odebrecht
Sent: Mon Apr 19 22:84:18 2Zele
Subject:

Marcelo,

Estou saindo de jantar com diretor da patrocinadora do cliente do MF. O nosso tema e
a obra de SSA ( 498 a S98M). Eles assinaram contrate com Maric Suarez que nos
escolheu. & OAS entrouw wia "V"/SP mas ela ndo sabia gque a o Marioc estava contratado.
Vamos ter gue nos entender & a pessoa nos pesiuv para ir ao "V" para retificar isso.
Mas o caso e gue ele faleu gue ha uma tremenda ma vontade da cupula conosce por
conta da forma como & Braskem na epoca tratou o tema previdencia dos aposentados da
CPN. Disse que ha um mal estar muito grande & gue o mesmo tema na CPS agora vem a
tona.

Te reporto isso pois ndo sei ate gque ponto wc & o BG sabiam dessa reacao. Claro, néo
dava para a BREM bancar a conta de BD para aposentados e houve uma migracaoc dos que
trabhavaim ainda para a Odeprev e dos aposentadoz, acho, para a "P". Disse o diretor
que o mal estar e grande!

Por se tratar de importante orgao, talvezr valesse uma estrategia de longo prazo.
Para o meu Negocio especifico, vou tentar costurar € acho que vamos conseguir dar um
exemplo de seriedade £ de competenciz no empreendimento. Pode ser um caminho para
contribuir , guem sabe, na reversao do tema. Vou precisar gue o V digs que nos apoia
Fiz ele entender gue nenhuma empresa privada pode ter um sistema de BD. Ele reclamou
menos “da conta" do que da forma e da comunicacac. Sabemos gue um Processo Como esse
ndo e resolvido sem algumas sequelas. Em sendo quem sac, acho gue ndo deve ser
menosprezado.

Encontrei com o Joilson. Disse gue o BB forca pelo Cafarelli e BSB por ele. Acha gue
leval

Abs

Paul

By BlackBerry

Além disso, segundo relataram os colaboradores PAUL ALTIT e DJEAN
CRUZ, a comunicacao da entrada da OAS no empreendimento foi feita por seu presidente
LEO PINHEIRO a BENEDICTO JUNIOR, que repassou a informagdo a PAUL ALTIT, assim
como também MANUEL RIBEIRO, Diretor de Infraestrutura da OAS, avisou DJEAN CRUZ a
respeito, o que foi confirmado, ainda, segundo os colaboradores, por PAULO AFONSO'®.

120Cf. depoimentos dos colaboradores PAUL ELIE ALTIT e DJEAN VASCONCELOS encaminhados a
esse Juizo por meio do Oficio 6033/2017-PRPR-FT (autos 5037370-66.2016.4.04.7000 — certificado
no evento 38)
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De ver que PAUL ALTIT prosseguiu buscando que a OAS nao participasse
do empreendimento, ja que, em 29/04/2010, enviou novo e-mail para MARCELO
ODEBRECHT'?, relatando que, no dia seguinte, teria reunido com LEO PINHEIRO e
BENEDICTO JUNIOR para negociar a “saida” da OAS do projeto, bem assim que haviam
“usado” MARIO SUAREZ para pedir a LEO PINHEIRO que ndo atrapalhasse nesse assunto.
Apos ser orientado por MARCELO ODEBRECHT a ter cuidado com LEO PINHEIRO, PAUL
ALTIT relatou que LEO PINHEIRO lhe disse que jamais teria problemas com MARIO
SUAREZ, por causa da situacado interna da OAS, isto &, a relacdo com seu irmdo CARLOS
SEABRA SUAREZ.

Assunto: Res:

De: Paul Elie Altit <paltit@odebrecht.com>

Data: 29/04/2010 15:53

Para: Marcelo Bahia Odebrecht «<mbahia@odebrecht.com>

OK. Ele me falou gue jamais teria gualquer stress com o Suarez, pela reacao
“atomica™ do irmao e do chefe dele. Usei isso , alinhade com o Cliente, para
posicionar o tema.

Pode deixar que estarei com B8] para vermos " o todo” dos entendimentos.

By BlackBerry

----- Mensagem original -----

De: Marcelo Bahia Odebrecht

Para: Paul Elie Altit

Cci Paule Lacerda de Melo

Enviada em: Thu Apr 29 14:49:52 2018
Assunto: RES:

Otimo.Cuidade com o5 stresses recentes com Leo. PL pode lhe dar detalhes

-----Mensagem original-----

De: Paul Elie Altit

Enviada em: guinta-feira, 29 de abril de 2818 15:37
Para: Marceloc Bahia Odebrecht

Assunto:

Conseguimos 99 diszs de opcaoc para o terremo da Vils Olimpias. Ou seia, vamos tentar
fechar com o Klein a compra antecipada do projeto, o que ilidira o risco imobiliario.
Amanha estarei com Leo ¢ B) para negociar a "saida™ deles do predio em SSA. Obra
pode chegar a 428/458MM. Usamos o Mario Suarez para pedir a0 Leo para nao atrapalhar
ele.

Ainda falta muito trabalho, mas se conseguirmos fechar esses dois projetos sem risco
comercial e com a curva de vendas gque esperamos ter nos lancamentos pela frente, a
OR pula de tamanho & passara a ter portfolioc de risco imobiliario bem interessante.
Paulo Melo ja bateu o PA 2818 em vendas. Estamos animados, mas com 0s pes no

chag., ...

Em relacao as PLRs, acho gue o Comite e wc vao gostar do cuidado com criterios € o
alinhamento com a numerclogia do Oswaldo Cortez { ainda estamos bem abaixo).
Gostaria de poder fechar 18/11/12 com as equipes e vou perseguir isso.

Abs

By BlackBerry

Realmente, as tentativas de PAUL ALTIT nao foram bem-sucedidas e a
reivindicagdo da OAS sobrepbs-se ao compromisso de exclusividade previamente acenado
por MARIO SUAREZ e PAULO AFONSO para a OR, ante a forca da OAS, que mantinha canal

121ANEXO 137
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politico direto no Partido dos Trabalhadores, no que contava com a atuacdo de JOAO
VACCARI e também com NEWTON CARNEIRO. Assim, como relatado pelos colaboradores
PAUL ALTIT e DJEAN CRUZ, chegou até mesmo a haver paralisagdo temporaria dos estudos
e projetos que a equipe mobilizada pela OR vinha elaborando para o empreendimento.

Efetivamente, a relagdo ampla estabelecida entre LEO PINHEIRO e o
Partido dos Trabalhadores, pela qual grandes somas de dinheiro eram destinadas pela OAS
em beneficio da agremiacdo partidaria, em troca de favorecimentos ilicitos ao grupo
empresarial, foi evidenciada pelas investigacdes desenvolvidas na Operacdo Lava Jato e
reconhecida em diversas agdes penais ja promovidas e julgadas por esse d. Juizo Federal (v.g.
5012331-04.2015.4.04.7000 e 5037800-18.2016.4.04.7000). Como descrito a seguir, também
patenteia, no que concerne a obra de constru¢do da sede da PETROBRAS em Salvador, a
referida relacdo espuria com o Partido dos Trabalhadores, viabilizada, notadamente, por
JOAO VACCARI, bem como a ilicitude da relacdo mantida por LEO PINHEIRO com
VALDEMIR GARRETA, marqueteiro do partido e um de seus operadores no caso do
empreendimento em questao. Ademais, resta evidenciada a promiscuidade da relagdo
mantida por LEO PINHEIRO com WAGNER PINHEIRO, NEWTON CARNEIRO, LUIS
CARLOS FERNANDES e CARLOS COSTA, dirigentes da PETROS, bem assim com
ARMANDO TRIPODI, a denotar, ademais, que o fundo de pensdo se encontrava aparelhado
pelo partido, razdo por que, como acima referido, a OAS conseguiu impor sua participacao
na obra de que se trata.

A respeito, BENEDICTO JUNIOR' relatou ter sido abordado por LEO
PINHEIRO, ao final de uma reunido do SINICON (Sindicato Nacional da Industria da
Construcdo Pesada), na qual LEO PINHEIRO o indagou sobre a possibilidade de a OAS e a
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT realizarem juntas a construcdo da Torre Pituba, ao
que BENEDICTO JUNIOR respondeu que esse tema, na verdade, estava sendo conduzido no
ambito da OR, sob a responsabilidade de PAUL ALTIT, motivo pelo qual marcou uma
reunido entre os trés, para que pudessem conversar a respeito, encontro este referido por
PAUL ALTIT no e-mail enviado para MARCELO ODEBRECHT na manha de 19/04/2010
(“estive com o Leo, com o BJ para a agenda ser a mais ampla, a vamos ver de costuramos um
acordo”). Conforme BENEDICTO JUNIOR relatou, PAUL ALTIT acreditava que a OR realizaria a
obra, tendo em vista o aceno que lhe havia sido feito por MARIO SUAREZ e PAULO
AFONSO, representantes da gerenciadora contratada pela PETROS, e LEO PINHEIRO
acreditava que a OAS realizaria a obra, por causa de sua forte inser¢do nos fundos de pensdo,
facilitada por JOAO VACCARI. Também relatou BENEDICTO JUNIOR que ndo chegou a
participar da segunda reuniao, referida por PAUL ALTIT no e-mail enviado a MARCELO
ODEBRECHT em 29/04/2010, por causa do estado de saude de sua filha, e que nédo sabe se o
encontro chegou a acontecer, mas que posteriormente nao foi procurado por PAUL ALTIT,
nem por LEO PINHEIRO, a respeito do empreendimento da Torre Pituba, indicativo de que
ambos haviam chegado a um consenso. BENEDICTO JUNIOR relatou ter notado, inclusive,
que as equipes de ambas as empreiteiras passaram a trabalhar conjuntamente nos estudos
do projeto do empreendimento.

122 ANEXO 338
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Com efeito, a saida para conciliar os interesses envolvidos deu-se mediante
um concerto entre os dirigentes da OR (notadamente PAUL ALTIT e DJEAN CRUZ) e a da
OAS (notadamente LEO PINHEIRO, MANUEL RIBEIRO e JOSE NOGUEIRA), com a
participacdo do nucleo da gerenciadora MENDES PINTO ENGENHARIA e da projetista
CHIBASA (PAULO AFONSO, ALEXANDRE SUAREZ, MARIO SUAREZ, RODRIGO BARRETTO
e IRANI ROSSINI), pelo qual ambas as empreiteiras atuariam em conjunto na elaboracao
dos estudos, projetos da obra e levantamento de quantitativos para o orcamento do
procedimento seletivo, em ordem a direciona-lo para a contratacao da OAS - e ndo para a
OR como originalmente planejado —, sendo que a OAS, mantendo a lideranca do
empreendimento, pleitearia a entrada da OR na sociedade de propdsito especifico que seria
constituida para a contratacgao.

Nesse tocante, em 02/07/2010, PAUL ALTIT enviou e-mail a MARCELO
ODEBRECHT relatando, em meio a outros temas, que estavam “ultimando o acerto com a
OAS para o projeto Petros em SSA"'>.

Assunto: Rest Re:

De: Fawl Elie At <paltit @odebrecht.com >

Data: 02/07 /2010 12 104

Para: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>

o ficar alerta.

Enwviada em: FriJul 02 10:57:34 2010
Assunto: Re:

Cuidado com as entregas apressadas. Ja ivernos varios exempios (Morada eu vivi) de gue uma
semana a mais fara woda diferenca, e o desgastes foram masores devido aos problemas do abafa.

Froam: Paul Elie Altit

To: Marcsho Bahia Odebrecht
Sent: FriJul 02 09:32:07 2010
Subject:

miarcelo,

mMessa semana comesl famos a consolidar as noves TendA%ncias para 101112, EmM SEDSTO vOu SMTECIpar o
nosso oolo de discuss&pes para o perdodo de 11712713, Paulo pdciko tem PAS de prejufzo Se 1084 para esse
ano por conta dos SOM de gastos nifo “POCADOS", mas vai dar S0 de lucro, por conta das pre vendas do
Tower 2 demais projetes, Para o ano de 2011 deve dar 708 2 erm 2012 £ reais 2200, tudo sem a pAonark
outras "Ooisitas mas”.

0 Pessoz vai dar ens &M esse ano | obra de MNiteroi SA1 Domeiﬁa am novembro) e uns 25k em 2012, asinda
wabalha & na numerpiogia dos demais anos.

DC ainda trabatha no: efeitos de Sawvipe, mas conta com tota! sucesso no hangar, Mundo Plaza | vai ser entregue
na data na “emod §5AE0 forhe'] no sucesso dos Corais no Paiva @ em outro gde Ianh§irnenm com hota e
commercial a ser ferto 14| no indcio do pri®imo ano). Em 558, o foco AB o terreno do Alianifa e o do “Baro
warmelho /40" Patamare:s vai demorar por conta daguele “viad .48 e do acerto com 3 DAas
para o projets Petros em S5a.

Estanvos c:Dl'I'bEl-l.§indD a ver a luz no Bnai do th=ned para aatrarmos no famoso cide de uma laje por A dia na
BN . Brasdlia vai ser o paradi-grna para essa progutividade. AlLEm da agenda da eficiftnoa, mo segundo
sEmMEstre vamos ter que comel§ar a discutir 3 agenda do cresciments | vertcal urbano?, enfrentar a realidade
de WGV peguenos de 15K e dezenas de canteires pelo pals como todos os demais estifo farende?, novas PPPs
¥ obras de emergi=ncia?, parcerias com a CHO em obras pieblicas residenciais?, como formar empresiirios? €
por ald wai..}.

O fato ES que safimos de 2000 de fatursments em OF para 40084 @m 08 & 1.7 bi @m 010 Em 011 varmos para
valor acima de 2 bi. Gueremcs levar a OR 2 ter wim lucro anual de 400 nos pri ximes dois/tr&%s anos, talves
WM PoVCo Mmais & com valuation entre & 4 a 6 bi de resis. & BN £© fundamental nesse plano

Fechando esca numerciogia, wou te ProCUTar pars trocarmos aigumas idi Sias. Rodei as obras da ah= rendsa
nessa semana € acho guee estamos ficando arrumados. & BN vai levar mass uns 12/1E meses para chegar nesse
estdigio.

Abs

Paul

123 ANEXO 140
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Para tanto, como exposto a seguir, dentro do concerto delituoso
estabelecido, houve a entrega de informages reservadas, por meio dos integrantes do
nucleo da gerenciadora, num primeiro momento em favor da OR e, logo em seguida, em
beneficio desta e também da OAS.

Efetivamente, como referido pelos colaboradores PAUL ALTIT e DJEAN
VASCONCELOS, e corroborado por robusta prova oriunda da quebra telematica autorizada
por esse d. Juizo Federal, inicialmente as equipes da OR e, posteriormente, as equipes da OR
e da OAS, antes mesmo de ser deflagrado o procedimento seletivo para a construcdo da
Torre Pituba'®’, comecaram a trabalhar conjuntamente em concerto com os dirigentes da
MENDES PINTO ENGENHARIA, é dizer, PAULO AFONSO, MARIO SUAREZ e ALEXANDRE
SUAREZ, além de RODRIGO BARRETTO, e com o dirigente da CHIBASA, IRANI ROSSINI, na
elaboracdo dos estudos técnicos de projeto e na confeccdo do orgamento da obra, e também
o escritério AFA, por seus empregados.

Para tanto se valiam, notadamente, de RICARDO SANTOS CARNEIRO e de
RODRIGO BARRETTO.

Conforme se depreende dos dados constantes do CNIS™, que RICARDO
SANTOS CARNEIRO foi empregado da CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT até o ano de
1999. Retornou formalmente aos quadros de empregados do Grupo ODEBRECHT, por meio
da OR, em 03/01/2011, ou seja, imediatamente apos a entrega das propostas pela OR e pela
OAS no procedimento seletivo de que se trata’®. E, posteriormente, ostentou vinculo
empregaticio com a propria SPE EDIFICACOES ITAIGARA, executora das obras do Conjunto

Pituba, integrada pela OAS e pela OR, participando da execucio da construcdo™’.

Por sua vez, RODRIGO BARRETTO, nos anos de 2009 e 2010, foi o Unico
empregado declarado da MAR INCORPORACOES EIRELI, titularizada por ALEXANDRE
SUAREZ, em Relagdo Anual de Informagdes Sociais (RAIS), registrado com o cargo de
gerente de marketing’®. O mesmo RODRIGO BARRETTO figurou ainda, entre os anos de
2009 e 2016, como empregado declarado pela MENDES PINTO ENGENHARIA, ostentando
também histérico de vinculos com as empresas SUAREZ INCORPORACOES LTDA. e SUAREZ
HABITACIONAL LTDA.**, de MARIO SUAREZ.

A mde de RODRIGO BARRETTO, Alice Maria de Araudjo Silva Rosini de
Souza, figura no quadro societario da empresa CHIBASA, e é cunhada de IRANI ROSSINI™’.

124A entrega dos convites para participacdo no procedimento seletivo da obra somente ocorreria em
23.08.2010.

125 ANEXO 95

126 As propostas foram apresentadas em 01.11.2010.

127 ANEXO 148 — cf e-mail de RICARDO CARNEIRO ja na condicdo de empregado da ODEBRECHT.
ANEXO 244 — cf. atas das reunides da obra com a participagdo de RICARDO CARNEIRO.

128 ANEXO 97 - Relatério de Informacdo ASSPA/PRPR n° 187/2017.

129 ANEXO 96

130 ALICE MARIA DE ARAUJO ROSSINI DE SOUZA, que antes utilizava o nome ALICE MARIA DE
ARAUJO SILVA BARRETTO, passou a adotar o sobrenome de MARCO ANTONIO ROSSINI DE
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A anélise dos dados telematicos revelados a partir de quebra de sigilo de
IRANI ROSSINI (empresa CHIBASA), bem assim de RICARDO CARNEIRO e RODRIGO
BARRETTO, evidencia que RICARDO CARNEIRO apresentava-se, ostensivamente, como se
fora um representante da MENDES PINTO ENGENHARIA, inclusive nas reunides com
integrantes da PETROS/PETROBRAS, mas era, na realidade, um representante da OR,
retransmitindo aos demais integrantes da equipe de engenheiros da empreiteira e aos
integrantes da conluiada OAS as informacbes privilegiadas oriundas de RODRIGO
BARRETTO, antes mesmo de tais empresas figurarem, formalmente, como participantes
do certame.

RODRIGO BARRETO, além de seu e-mail vinculado a MENDES PINTO
ENGENHARIA, utilizado para informacdes que podiam ser transmitidas de forma ostensiva,
valia-se de um e-mail da  empresa MAR  INCORPORACOES  (e-mail
rodrigobarretto@marincorporacoes.com.br) e também especialmente de um e-mail criado
para tentar escamotear sua identificacdo (e-mail joaopituba@gmail.com) em contatos com
RICARDO CARNEIRO que, além de seu e-mail ostensivo (e-mail ricardo.oec@terra.com.br —
correlacionado a uma empresa de que soécio) valia-se notadamente do e-mail
rcpituba@gmail.com para transmissao de informacdes privilegiadas as citadas empreiteiras.

Consoante ilustrado nos e-mails a seguir, apesar de os convites para as
possiveis participantes da obra terem sido encaminhados pela gerenciadora MENDES PINTO
ENGENHARIA somente em 23/08/2010, RODRIGO BARRETTO, sob o comando de PAULO
AFONSO, ALEXANDRE SUAREZ ¢ MARIO SUAREZ, repassava, pelo menos desde
junho/2010, a RICARDO CARNEIRO, as informacbes privilegiadas do empreendimento,
inclusive oriundas diretamente da PETROS e PETROBRAS, sendo que RICARDO CARNEIRO as
retransmitia aos demais integrantes da OR e da OAS, tudo visando ao controle pelas
referidas empreiteiras dos estudos de projeto executivo, bem assim levantamento de
quantitativos e orcamento para o procedimento seletivo, com amplo conhecimento de IRANI
ROSSINI, que oficialmente era quem deveria estar realizando, sob a responsabilidade da
CHIBASA, essas atividades.

SOUZA, destacando-se que ambos declararam o mesmo endereco a Receita Federal — Rua
ANTONIO BULCAO SOBRINHO, 351, Apto 101, Itaigara, Salvador/BA (ANEXOS 83 e 84).
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CRONOGRAMA ANALISE PROJETO NOVO PREDIO DA PETROS

onvocados
Diz Data Dia Harario Sala
tipiina Peirobras Mandes Pinto
Elotrciace
Gllon Alve - RRNE/2IE
Balade |ennoeog - RNMERIZME Fodrign Bamstio
o | Terpa | eas iz U822 Ljean Cibolo - RNKEIME Eduarda Cunha
FHHELIE | gpasen Regis - ANNE/BISME iranl Rossinl
T2 | cacar Augucto - RNNE/IZ/20M
Paulo Ardonlo Andrads Sanine - RHMEZME
Ar Corliolonads
Gllon Alve - RRNE/2IE Rodrign Bametto
mﬁi‘;:;a Francicon - RNNE/IS/ME Franalsas Dantss
200 | Guarts | 143617 | Tt % Liean Clbalo - RHNESIZME wani Rogeinl  Rioardo
Thale Marting - RHKE/SI2ME Cameiro Danlio
™| cacar Augucto - RNNE/HIZ/E20M Andrade  Ana Burdl
Pauko Anfonio Andrade anios - RNMEZME
HHroccaniano
Comibats § Incendla
Gllcan Alves - RENEEIE Rodrigo Bamstto
Bal3 ¥ erannicon - RNMESIBME Eduardo Cunha  Pedre
sul | Guints | 148617 m’r":l‘?;: J#an Cibolo - RNNE2 I3ME Mishelon  Iranl
Thals Marting - ANKE/EI5ME Roccind  Rieardo
T2 |cagar Auguets - RNKESI2/30M fo——
Pauko Anfonio Andrade anios - RNMEZME
Temmnhqﬂﬂ-
e Bllson Alves - RHNE/SIE Fodrigo Bametto
P 2330 |Franoicon . RNNEMSILEE Eduardo Cunha  Pedre
e sl | fert | 1dacdtr |™UNB002 | Plaolo - RNNEIRIZME Mamia Mishalon
ceis-A RMMEIIE (o3 nuctn - RNKETSIZ/S0M Lusio Sakec Irand
™2 |pawio Anionio Andrade Santos - RNNE/Zmg  |Fossind - Risardo
Roberto Castang - RNNEFLI2/31P Camelro
Eaguranga
Bllsen Alves - RENE'2IS Rodrigo Bametto
*";“; Franoksoo - RNNEIZME Eduards Curha
Emprecarial Driago | Terga | 14ac47 | LRGSR Liean Clboio - RNNEIZIZME Wranl Rossinl  Rioardo
CETV Cacar Auguets - RNKEILIZ/I0M Cameiro Daniia
T2 | paulo Antonio Andrade Sanios - RNNEME Andrsds Ana Burdl
Roberty Castann - RNHE/SI3/ELP

Cronograma Analise Projeios 23 07 2010-E.xks

Confira-se, por primeiro, a planilha a seguir, denominada “Cronograma
Analise Projetos 23 07 2010", que foi anexada a um e-mail de 13/08/2010, enviado por
Francisco Siqueira a GILSON ALVES, que o recebeu na condicdo de coordenador, pela
PETROBRAS, desta feita do Grupo de Trabalho criado “para acompanhar o andamento do
projeto_executivo e recomendar os critérios técnicos a serem atendidos no projeto do novo
prédio da PETROS” (DIP COMPARTILHADO/RNNE 215/2010).

Como se extrai da referida planilha, RICARDO CARNEIRO participava das
discussdes dentro do grupo de trabalho PETROS/PETROBRAS, sob coordenagdo de GILSON
ALVES, em conjunto com RODRIGO BARRETTO e IRANI ROSSINI, como se fora um
representante da MENDES PINTO ENGENHARIA"":

Contudo, a prova colhida evidencia que RICARDO CARNEIRO era efetivo
representante da ODEBRECHT.

131 ANEXO 101 (e-mail) ANEXO 102 (planilha anexa ao e-mail)
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De fato, em 01/07/2010, RICARDO CARNEIRO envia e-mail para CESAR

BAHIA ALICE CARVALHO DOS SANTOS, empregado da OR, informando-lhe o seu novo

endereco eletronico, rcpituba@gmail.com
ele por essa via:

%, e pedia que CESAR BAHIA se comunicasse com

Assunto: ENC: Atualizagdo de e-mail

De: "Ricardo"” <rcpituba@gmail.com=>

Data: 01/07/2010 21:49

Para: "'Cesar Bahia Alice Carvalho dos Santos™ <cbahia@odebrecht.com:=

Amiga,

Desculpe. Esqueci de assinar o e-mail anterior.
Abragos,

Ricardo Carneiro.

De: Ricardo [mailto:repituba@gmail.com]

Enviada em: quinta-feira, 1 de julho de 2010 21:45

Para: 'Cesar Bahia Alice Carvalho dos Santos’
Assunto: Atualizac3o de e-mail

Amigo,
Favor encaminhar as proximas mensagens para o meu novo e-mail: repituba @ smail.com .

Abracos,

Enfatize-se que aquele documento antes referido — “Cronograma Analise

Projetos 23 07 2010”, com a programagcao das reunides de projeto — foi também enviado por
RODRIGO BARRETTO para os integrantes da MENDES PINTO ENGENHARIA e da CHIBASA e
ainda para RICARDO CARNEIRO, dirigido ao seu e-mail ostensivo, o qual, em seguida,
utilizando-se do e-mail rcpituba@gmail.com, enviou o documento para CESAR BAHIA,
empregado da OR, e JOSE CARLOS VARJAO CARDOSO, empregado da OAS'®, patenteando-
se o concerto ilicito:
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Assunto: ENC: croncgrama
De: "Ricardo” <ropituba@gmail_.com>

Data: 30,/07/2010 11-08

Para: "'Cesar Bahia Alice Carvalho dos Santos™ <cbhahia@odebrecht.com>
OC: <jose varjaol@ oas.com>

Cesar,

Segue programagic das reunites de projeto que estamos realizando, bem como da viagem ac RJ para conhecer os
empresndimentos do cliente & conversar com a Consultoria de Green Building.

Abrages,

RICARDO CARMEIRO
T18211-3114

Des Rodrige Barretic [msiltoiredrigobarretto @imendespinte.com.br]

Enwiada em: sexta-feira, 30 de julho de 2010 01:23

Para: 'Danilo’; Francisco Mota'; Trami Rossini de Souza'; ricardo.ceciiterra.com.br; Bduarde Cunha - Products
Engenharia’

Ce: "Maric Suarsz'; Paulo Sfonso

Assunto: ENC: cronsgrama

Meus caros

Come todos j& sabem, & reunidc que seria na terfa-feira no EDIBA sobre segurangs empresarial foi agendads pars
o Rio de Janeiro. Aproveitames e incluimes visitas a prédios modelos ocupados pels Petrobras.

Segue programagic a ser confirmada por Francisco Sigueira:

Terga-feira — 03/08/ 2010

13 horas - Wisita guiada ao EDISE

16 horas — Visita guiada ao VENTURA

Quarta-feira — 04,/08/2010

& horas — Reunifio com Coronel Wilson — Seguranca empresarial
13 horas — Visita guiada ao EDICIN

Estou tentando encaixar uma reuniio, sem a presenga da Petrobras, com a consultora da Cushman 8 Wakefiaid
nesses dias. Ela vai estar no RJ nesse periodo.

Alencosamente,
Aodrige Barmetta

T Gersnte de corpomcies
A Santos Dwnont, n® 8424, Loje 04 - CEF 42 700-000 - Lewrs de Freas, Sahie

Cel. 4 55 71 91354642 | Fax. + 55 71 ISSSS54E |

De: Rodrige Barretic [mailtoiredrigobarretto@imendespinta.comubr]
Enwiada am: terca-feira, 27 de julhc de 2010 1£:11

Para: ‘fsiqueiratipetrobras.com br’

Assunto: cronograms

Segue novamerke
Atenciosamente,
Rodgngo Barmetto

Loga seenaes pmtouPe | Gerente ae Incorporachies
Av.Santos Dumont, #° B.424, Loja 04 - CEP 42.700-D00 - Laure de Frefas, Bahia

Cel. + 58 7101354642 | Fax. + 55 71 33600546 |

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.

Para classificar esia mensagem como spam ou ndo spam, cligue agui
Verifigque periodicamenie a pasia Spam para parantir gue apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 29/07/2010

Cronograma Analise Projetos 23 07 2010-.xis 29,0KB

E ndo ha duvida de que RICARDO CARNEIRO atuava em favor da OR,
consoante se extrai da mensagem a seguir, em que se comunica com pessoa da ODEBRECHT
(Vania), com cépia da mensagem para CESAR BAHIA (OR), solicitando providéncias para voos
e hotéis as expensas da ODEBRECHT para viagem ao Rio de Janeiro, tratada na mensagem

acima reproduzida, que esta relacionada ao projeto da Torre Pituba™*:
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Assunto: ENC: cronograma

De: "Ricardc"” <rcpituba@gmail.com>

Data: 30/07/2010 12:02

Para: Viniz <vaniagt@brodebrecht.com>

CC: "'Cesar Bahia Alice Carvalho dos Santos™ <chahia @odebrecht.com>

Waninha,

FPreciso de seu apoio para programar minkh
cedo, com retorne no dia 04/08. Veja as op

dagem ao Rl na semana gue vem. Minha partida deve ser 03,08
es de vios e hotéis conveniados para definirmos.

sbragos

RICARDO CARNEIRD
71 8211-3114

De: Rodrigo Barretto [mailtozrodrigobanetio@mendespinto.com.br]

Enviada em: sexta-feira, 30 de julho de 2010 01:23

Para: 'Danilo’; "Francisco Mota’; "Trani Rossini de Souza'; ricardo.oec@terra.com.br; ‘Eduarde Curha - Products
Engenharia

Cc: ‘Maric Suarez’; Paulo Afonso

Assunto: ENC: cronograma

Meus caros,

Como tode saberm, a reunido gue seria na terga-feira no EDNBA sobre seguranga er
o Rio de la o. Aproveitamos e incluimos visitas a prédios modelos ocupades pel

rial foi agendada para

Segue programacio a ser confirmada por Francisco Sigueira:

Terga-feira — 03/08/2010
13 horas - Visita guiada ao EDISE

16 horas — Visita guiada ao VENTURA

Quarta-feira — 04/08/2010

& horas — Reuni@o com Coronel Wilson — Seguranga empresaria
13 horas — Visita guiada ao EDIC

Estou tentando encaivar uma reunidio, sem a presenga da Petrobras, com a consultora da Cushman & wakefield

nesses dias. Ela vai estar no RJ nesse periodo.
Atenciosamente,
Rodrige Barretto
ioEn Menses Finto JFE Gerente 38 INCOMPoracHes
Av.Santos Dumont, n® 8 424, Loja 04 - CEF 42.700-000 - Lauro de Freitas, Bahia
Cel. + 55 7101354642 | Fax. + 55 71 33699%54& |

De: Rodrigo Barretto [mailto:rodrigobarretto@mendessinto. com.in]
Enviada em: terca-feire, 27 de julho de 2010 14:11

Para: ‘fsiqueira@petrobras.com.bs’

Assunto: croncgrama

Ndo bastassem os elementos ja referidos, confiram-se outros tantos e-
mails que evidenciam o concerto anticoncorrencial em detrimento da PETROS e da

Em 11/06/2010, empregado da ODEBRECHT INFRAESTRUTURA - Hugo

“propostas de

sustentabilidade” como parametro para o empreendimento da Torre Pituba, mensagem esta
que foi encaminhada por RODRIGO BARRETTO, a partir de seu e-mail da empresa MAR
INCORPORACOES, para IRANI ROSSINI'*:
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Assunto: ENC: Contato

De: "Rodrigo Barretto” <rodrigobarretto@marnincorporacoes.com. br>
Data: 11/06/2010 11:50

Para: "'Irani Rossini de Souza™ <irani.rossini@gmail. com >

Azencicszments,

Rodrigo Barretto

Gerente de Inooporacies
Ay Samos Dumont, T 8.424, Loja 04 - CEP 42.700-000 — Lewe O Fredas. Bahis
Fome + S5 71 33699971 | Fax. = 55 F1 IBECOSAE |

ringor b

s racoes . com

De: Hugo Sartos Silva Doliveira Santos [mailtohugos@odebrecht.com]
Enviada em: sexta-feira, 11 de junho de 2010 11:30

Para: Rodrige Bamretto

Assunto: ENC: Contatoe

Rodrigo

Segue propostas de Sustentabilidade

Hugo D Oliveira Santos

Gerente de Producio hugos Bodedrecht com
OO T M ™M
— AneRos:
Tabulagdo Consultoria LEEDrev.02.xlisx 27 2KB
Proposta Cushman GVA-250808A-R2_ Auditorio Odebrecht_ CEW.pdf A11KEB
proposta CTE_STB_121 08_wd2_Odebrecht_Salvador LEED.pdf FLEKE
Proposta SustentaX PC 255-08 190808 Auditdrio Salvador. pdf i1.2me

Em 30/06/2010, CESAR BAHIA (OR) envia e-mail para RICARDO CARNEIRO,
JOSE VARJAO (OAS), JOSE NOGUEIRA (OAS), Danilo (AFA) e RODRIGO BARRETTO, o qual é
retransmitido por esse Ultimo, por meio de seu e-mail da empresa MAR INCORPORACOES,
para IRANI ROSSINI (CHIBASA) e ALEXANDRE SUAREZ (MPE), evidenciando que todos
estavam reunidos no conluio™®.

Assunto: Enc:

De: "Rodrigo Barretto” <rodrigobarretto@marincorpoeracoes.com.br
Data: 30/06/2010 17:38

Para: "Irani Rossini" <irani.rossini@gmail.com>, "Alexandre Suarez”
<azlexandresuarez@marincorporacoss. com. br=

Para conhecimento,

Erwizdo pelo meu aparelho BlackBerry® da Vivo

From: Cesar Bahia Alice Carvalhio dos Santos <cbahia@odebrecht.com=

Date; Wed, 30 Jun 2010 15:42:58 -0400

To: Ricardo Carneiro<ricardo.oec@terra.com.bre; jose varjao@oas.com<jose . varjao@cas.coms;
jnogueira@oas.com<jnogueira@cas.com>; Danilo ARA<danilo@afa.arg.br>; Rodrigo
(MAR)<rcdripobarretto@marincorporacoes.com. br

Subject:

Segue em anexo alguns materiais sobre a Norma de Desempenho.

Cesa Babus

Odebrecht Realizagdes Imobiiarias
Tel (81) 3522 9700
chahia@odebrecht.com

www.orealizacoes.com.br

cid.imaged03 g
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Em 06/07/2010, RICARDO CARNEIRO envia e-mail para o endereco
joaopituba@gmail.com de RODRIGO BARRETTO, contendo uma proposta de projeto de
terraplanagem, e diz a RODRIGO que “precisamos liberar com urgéncia para fecharmos o
levantamento dos volumes de escavacdo e aterro, bem como drenagem de terreno””’. Como se
vé do documento anexo ao e-mail, de forma ainda mais clara, a proposta de projeto fora
dirigida a OAS, evidenciando que estavam as referidas empreiteiras realizando os
levantamentos de quantitativos para o procedimento de selecdo do qual viriam participar,
como revelado pelos colaboradores PAUL ALTIT e DJEAN CRUZ, e patenteando, a mais nao
poder, que ndo era a CHIBASA de IRANI ROSSINI que procedia de forma autbnoma com os
estudos para a orgamentacao da obra e realizagdo do projetos executivos.

Assunto: ENC: Proposta Projeto terraplanagem
De: "Ricardo" <rcpituba@gmail.com:

Data: 06/07/2010 07:42

Para: 'loo Pituba' <joacpituba@gmail.com:>

Rodrigo,
Sepue proposta de projeto terraplanagem.
Abragos,

RICARDOD CARMNEIRD
718211-3114

De: Ricardo [maitto:repitubai@gmail.com]
Enviada em: terca-feira, & de julho de 2010 07:37
Para: rcpituba fgmail.com

Assunto: Proposta Projeto terraplanagem
Prioridade: Alta

Rodrigo,

Segue proposta de projeto de terrpalanagem para sua aprovagao. Precisamos liberar com urgéncia para
facharmos o levantamento dos volumes de escavacdo e aterro, bem como drenagem de terreng.

Abragos,

RICARDO CARMEIRD
718211-3114

—ANENDE:

CPT-03110{0ASItaigara).pdf 36,6KB

No mesmo sentido, os e-mails seguintes trocados entre RICARDO
CARNEIRO e RODRIGO BARRETTO, evidenciando que era RICARDO CARNEIRO quem
trabalhava na "montagem da planilha” de quantitativos para o forjado procedimento seletivo
em detrimento da PETROS e da PETROBRAS™®:
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Assunto: Re. Plamilhas Quantidades Petros

De: Jodo Pituba <joacpituba@gmail com:>

Data: 18/07/2010 19:57

Para: Ricardo <rcpituba@gmail com>

ok. Nos falamos durante & semana, pois também j& notei alguns itens gue estao faltando.

Abracos,

Em 1B de julivo de 2010 16:08, Ricardo <rcpituba@gmail.com> escreveu

Amige,

Seguem planilhas com as quantidades do projeto |teigara. Gostaria gue atentasse pare as
seguintes consideragdes:

As guantidades para as contenches, fundacbes e estruturas [concreto e metalica) foram
estimadas e deverdo sofrer modificacbes apos estudo mais detalthado e elaboragso do projeto
SXECUTIVO

Foi considerado para & adequacdo viaria uma intervencio ao longo de toda a via lateral ao
empreendimento, contudo precisamos de um projeto executive com o detalhamento dos
elementos a serem modificados;

D= itens em VB dependem de maior detalhamento de projetos

As instalagbes foram relacicnadas como verbas, devido a ndo termos recebido 2 listagem
de materiais dos projetos complementares

0 projeto foi dividido em 05 obras, conforme planilhas da pasta anexa

Foram considerados 12 sanitdrios na drea corporativa de todos ot pavimentos tipo da
Torre Principal

Alem das consideraches acima, saliento que & montagem da planilha fol feita a toque de caixa
& que, no momento da elaboracio da proposta, serd importante verificar as quantidades ¢
pOSsivEis iTens omissos, 05 guais deverac constar da planilha de prego global.

Enviarei em seguida o modelo do Cronograma alinhado com a EAP apresentada.

Abracos,

RICARDO CARNEIRO

71 8211-3114

Procuradoria da Republica no Parana www.prpr.mpf.gov.br
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E a participacdo de IRANI ROSSINI nos ilicitos narrados resta induvidosa.
Efetivamente, em 31/07/2010, RICARDO CARNEIRO envia mais um e-mail para RODRIGO
BARRETTO, em seu endereco eletronico da MENDES PINTO ENGENHARIA, e para IRANI
ROSSINI, relacionando as pendéncias para o projeto basico de arquitetura da Torre Pituba.
Dando prosseguimento a mesma série de mensagens, em 02/08/2010, RICARDO CARNEIRO
informa, agora com coépia para JOSE CARLOS VARJAO CARDOSO (OAS), que ja haviam
recebido determinado material e indaga como estavam as pendéncias com a AFA™,

Assunto: RES: projeto pituba

De: "Ricarde” <rcpituba@gmail.com>

Data: 02/08/2010 18:59

Para: "'Rodrige Barretto'™ <rodrigobarretto@mendespinto.com.br>, "irani Ressini de Souza"™
<irani.rossini@gmail.com:>

CC: Jose Carlos WarjSo Cardoso <jose.varjao@oss.com>

Amigos,
Encias hstadas para a AFAT
tmentos nas paredes das

nte ac iterm 05. Como anda
para o granito das bancad

J& recebemos o material refe
Lembre de cobrar as de
salas de reunidic do Mez

Abracos
RICARDO CARMEIRO
71 8211-3114

De: Ricardo [mailto:rcpituba @grmail.com]
Enviada em: ssbada, 31 de julho de 2010 09:30
Para: ‘Rodrigo Barrette’; Trani Rossini de Souza’
Assunto: RES: piojeto pituba

Prioridade: Aka

Amigos

Seguem pendéncias para o projeto basico da arguitetura:

Pianta da fachada
Piantas de Fachad

W e

com base nas ultimas reunid
Tecni acab
chadas no deck pa

FT aRc coR-Fe 001
PT-ARQ-FOR-FB-00Z | SUBSOLO E TERREQ
FIT-ARQ-FOR-FPS-003 | COBERTURA E PERSPECTIWAS
Fll aRa Fom PE 002 | CORTES, FACHADAS B
EERSEECTIVAS

cima pars concusio do orgamento.
o nivel de detalhamentc pars o proj

RICARDO CARNEIRO
7i8211-31148

De: Rodrigo Baretto [mailto:rodrigobanetto@mendespinto.com.bi]

Enwviada em: sexta-feia de julhe de 2010 21:56

Para: Trani Rossini de So Murilc Miranda’; ‘anténic JoSo Leite'; ‘geomec’; Tgor Alvim'; "Edusrdo Cunha -
Producto Engen ] mento Térmico Integrado e Consultoria Ltda’; 'Sergio Ricardo’; "Marcio Fernando
Barbosa’; ricardo.cec@tena.com.br; Marcelo Estrela’; ‘Malu

Assunto: orojeto pituba

Prezados,

Segue link para download das plantas gue estavam faltando do projeto basico de arguitetura do Conjunto
Fituba.

Ficou faltando, por esquecimento, de enviarerm a portaria, mas, na segunda-feira no primeirs hordrio

encaminho para vocés

htto./fwwww. sendspace. com/ffile/kSz8d40

Notem que a plants baixa do centro de convengSes teve alteracSes & esta3 na & revicio 1. A alteraclo esta

indicada rno projeto.

Atenciesamente,

Rodrigo Barretto

[ ————T Sersrte o= Incormoragies
Ao Santos Dumeont, n® 8,424, Loja 04 - CEP 42.700-000 — Lsurs de Freitas, Bahia
Cel + 55 7191354642 | Fax. + 55 71 33699546 |

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou nio spam. cligue agui

T imreFirmre i S te S et T FEATS TRE St SRS S e S S e
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A reiterada troca de informacdes, estudos e projetos, durante boa parte do
ano de 2010, entre o pessoal das empresas projetistas, os representantes da gerenciadora
MENDES PINTO ENGENHARIA e os representantes das empreiteiras OAS e OR — que viriam
a executar as obras por meio da SPE EDIFICACOES ITAIGARA -, é prova cabal do
direcionamento do procedimento de selecdo da executora das obras, que so viria a ser
deflagrado em 23/08/2010, com o envio de cartas-convites pela MENDES PINTO
ENGENHARIA.

Realmente, apenas depois de produzidos todos os elementos necessarios
para viabilizar o direcionamento pretendido, iniciou-se propriamente o procedimento de
"selecao” da executora das obras da Torre Pituba.

Para aperfeicoar-se a montagem do procedimento de selecao que
culminou com a fraudada escolha da OAS, apresentaram propostas-cobertura a OR, como
esclareceu o colaborador PAUL ALTIT, e também apresentaram propostas cobertura as
empreiteiras CARIOCA e ENGEFORM, todas participantes do cartel que atuava em detrimento
da PETROBRAS. Apenas ao final do procedimento, na sequéncia das manobras engendradas,
é que seria formada a SPE EDIFICACOES ITAIGARA entre OAS e OR.

Assim é que, apos reunir-se mais uma vez em 03/08/2010 com
ARMANDO TRIPODI'*’, promoveu PAULO AFONSO, pela MENDES PINTO ENGENHARIA, em
23/08/2010, o encaminhamento de convite as empresas CONSTRUTORA OAS LTDA.,
ODEBRECHT REALIZACf)ES IMOBILIARIAS, CARIOCA CHRISTIANI  NIELSEN
ENGENHARIA LTDA. e ENGEFORM CONSTRUCGES E COMERCIO LTDA. para
apresentarem propostas para a construcdo da edificacio™, o que ndo passou de simulacéo,
ja todas estavam em concerto, OR, CARIOCA e ENGEFORM ja previamente ajustadas para
apresentarem propostas-cobertura visando a escolha da OAS. Com base no projeto de
novembro de 2010, a empresa MENDES PINTO ENGENHARIA recebeu as propostas de prego
das quatro empreiteiras na simulada consulta, em 01/11/2010, nos seguintes importes™*:

EMPRESA PROPONENTE VALOR DA PROPOSTA (R$)
CONSTRUTORA OAS LTDA. 643.120.735,15
ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA. 654.782.357,00
ENGEFORM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. 701.376.671,88
CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA LTDA. 733.872.425,67

140 ANEXO 25 (encontro em 03.08.2010)
141 ANEXO 55
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De ressaltar que o valor do investimento projetado para o empreendimento
sofreu alteraces substanciais. Orcado inicialmente, em abril de 2008, no importe de R$ 320
milhdes, para construcdo de &rea de 101.800 m? (incluindo uma torre com subsolo, térreo,
mezanino e 17 pavimentos de escritorio, mais edificio-garagem para 1.535 veiculos, centro
de convencdes, area social e de lazer), que fora a base para a contratacdo da empresa
MENDES PINTO ENGENHARIA, foi alterado para R$ 472,5 milhées em margo de 2009, com
previsdo de construcdo de &rea de 105.000,00 m? (com a mesma descricdo, mas com
certificacdo LEED Green Building).

Por fim, sobreveio nova alteracao, elevando o valor orcado em novembro
de 2010 ao importe de R$ 700 milhdes, para construcdo de area de 151.530,18 m? no
padrao luxo” (incluindo uma torre com subsolo, térreo, mezanino e 26 pavimentos de
escritdrio, mais edificio-garagem para 2.950 veiculos, centro de convencdes e area de lazer,
também com certificacdo LEED Green Building)*, tudo com fraudulenta interveniéncia da
OAS e da ODEBRECHT, que participavam ativamente dos projetos, levantamento de
quantitativos e orcamentacao, antes mesmo do procedimento de selecao, como se
demonstrou.

Registre-se que, deste Ultimo projeto de novembro de 2010, acabaram por
ser_excluidos, em seguida, nove itens constantes da planilha de previsdo orcamentaria,
quais sejam, CFTV, alarme de seguranga, sinalizacdo de transito vertical e horizontal,
comunicacdo visual interna e externa, equipamentos para o ar-condicionado, automacao
predial (ar-condicionado, elevador, iluminagao etc), piso elevado da area corporativa, forro de
teto da area corporativa e luminarias da area corporativa, que deveriam ser contratados pelo
futuro ocupante do prédio, é dizer, a PETROBRAS.

Em 08/11/2010, data coincidente com mais um dos encontros entre
ARMANDO TRIPODI e PAULO AFONSO™, e dentro do plano criminoso engendrado, a
empresa MENDES PINTO ENGENHARIA viria solicitar, como registrou em documentos ao
Grupo de Trabalho, que OAS e ODEBRECHT, por terem apresentado os precos mais baixos,
adequassem as propostas “a sua planilha orgamentdria de referéncia”, no importe de R$
610.805.747,06 para as obras, planilha essa de cuja confec¢do haviam participado ativamente
justamente as duas empreiteiras.

Em seguida, a OAS e a ODEBRECHT apresentaram novas propostas, em
19/11/2010, nos valores abaixo indicados, sobrevindo a esse momento novos encontros
entre ARMANDO TRIPODI e PAULO AFONSO¢1%:

143 Padrao luxo de acordo com os critérios estabelecidos pelo IBAPE-SP — cf. ANEXO 144 - ATA DE
4.882 — PARECER TECNICO SEPAV-P-0051/2011

144 ANEXO 56

145 ANEXO 25

146 ANEXO 56

147 ANEXO 25 - Encontros em 30.11 e 20.12.2010
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EMPRESA PROPONENTE VALOR DA PROPOSTA (R$)
CONSTRUTORA OAS LTDA. 620.611.509,42
ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA. 641.686.709,86

Em 08/02/2011, dentro da fraude concertada, CARLOS ALBERTO
FIGUEIREDO - Gerente-Geral de Servicos Compartilhados da Regional Norte/Nordeste da
PETROBRAS'™ - e GILSON ALVES, pela PETROBRAS, em reunido havida com PAULO
AFONSO e MARIO SUAREZ', determinaram alteracées nos projetos com vistas a reducio
de 04 pavimentos do edificio, de modo que passasse a ter 22 pavimentos, bem como a
reinclusdo de dois dos itens anteriormente excluidos, quais sejam, equipamentos para o ar-
condicionado e automacdo predial (ar-condicionado, elevador, iluminacdao etc), o que
ensejou a revisao das planilhas apresentadas pela OAS e pela ODEBRECHT, encaminhadas
pela MENDES PINTO ENGENHARIA ao Grupo de Trabalho em 15/02/2011, com os seguintes

precos totais™’

EMPRESA PROPONENTE VALOR DA PROPOSTA (R$)
CONSTRUTORA OAS LTDA. 598.505.380,45
ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA. 610.336.194,02

Imediatamente em seguida, em 16/02/2011, a PETROBRAS solicitou nova
alteracao dos projetos, desta feita para excluir o centro de convengdes previsto, o que
implicou revisao dos pregos da OAS e da ODEBRECHT, chegando-se finalmente aos valores
seguintes (base novembro/2010):

EMPRESA PROPONENTE VALOR DA PROPOSTA (R$)
CONSTRUTORA OAS LTDA. 588.517.509,47
ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA. 598.317.873,66

Como se vé, depois da exclusdao das duas proponentes que haviam
supostamente ofertado os maiores precos, houve substancial alteracao do projeto com
exclusdo de 4 pavimentos e do centro de convengdes, além de itens relativos a automacao
predial e de ar-condicionado, sem que houvesse oportunidade, de forma sintomatica, para
novas cotacdes das demais pretensas convidadas, a mais ainda patentear que, em verdade,

148 ANEXO 27
149 ANEXOS 149 e 150
150 ANEXO 56
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como demonstrado, a escolha da empresa construtora foi desde o inicio um arremedo de
procedimento de selecdo ja adredemente conduzido em favor da OAS e da ODEBRECHT, o
que contou com o concurso direto de CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO e GILSON ALVES,
sendo certo que o projeto teve, depois, seu escopo novamente dilargado, com vistas a
propiciar maior locupletamento indevido em beneficio dos agentes publicos conluiados com
os dirigentes das empreiteiras, além dos dirigentes da PETROS.

Sobreveio, assim, a "indicacGo” da CONSTRUTORA OAS pela MENDES
PINTO ENGENHARIA ao Grupo de Trabalho PETROS/PETROBRAS, pelo valor R$
588.517,509,47 (base novembro/2010).

Em 17/02/2011, o Grupo de Trabalho, integrado por Alexandre Freitas de
Albuquerque (coordenador), Flavio Magalhdes Moita, GILSON ALVES e Antonio José da Silva
Barbosa, manifestou concordancia com a indicacio da CONSTRUTORA OAS LTDA."',
admitindo-se a constituicdo de uma sociedade de proposito especifico (SPE) para realizar
construcdo, desde que a OAS permanecesse como controladora responsavel técnica e
operacional até o final da obra, sob a assertiva de que tal possibilidade estava prevista no
procedimento de selecdo.

Paralelamente ao desfecho do fraudado procedimento de selecdo, a
PETROBRAS designou, em 09/02/2011, um novo Grupo de Trabalho para “elaborar estudo
de viabilidade técnico-econémica” do empreendimento, mais uma vez integrado por GILSON
ALVES, coordenado por Gloria Menezes e outros membros'>.

Em 03/05/2011, ANTONIO SERGIO SANTANA encaminhou ao Diretor de
Servicos RENATO DUQUE proposicdao solicitando (a) a aprovacdo da locacdo do
empreendimento Torre Pituba e (b) a autorizacdo para a assinatura do Termo de
Entendimento e do contrato de locagdo com a PETROS, pelo prazo de 30 anos, com valor de
R$ 3.003.343,88, reajustada pelo INCC até a entrega da obra e, apds, pelo IPCA.

De ver que a proposicdo, submetida por ANTONIO SERGIO SANTANA, foi
instruida com o Parecer Técnico SEPAV-P-0051/2011 e o Parecer PLAFIN/PA/CO-AE, pela area
de Planejamento Financeiro da PETROBRAS, emitidos para subsidiar a avaliagdo, pela estatal,
do valor do aluguel da Torre Pituba proposto pela PETROS. Neste parecer, constou que as
estimativas do valor de mercado do empreendimento haviam apontado para importes entre
R$ 438.000.000,00 e R$ 487.000.000,00, muito aquém do valor de R$ 588.517.509,47 -
equivalente a proposta vencedora da OAS na forjada selecdo. O parecer em questao
ressalvou que a area consulente avaliasse a diferenca de mais de R$ 100 milhGes entre as
estimativas internas da PETROBRAS sobre o valor de mercado do empreendimento e o valor
considerado pela PETROS, mas ANTONIO SERGIO SANTANA, assim como RENATO
DUQUE, conscientemente se omitiram sobre essa ressalva'®, fato este que traduz clamorosa
infracdo de dever funcional pelos agentes da Diretoria de Servicos.

151 ANEXO 56 e 207
152 ANEXO 100
153 ANEXO 145
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Em 09/05/2011, Flavio Moita (PETROS) encaminhou para GILSON ALVES
e-mail contendo em anexo minuta do Termo de Compromisso que viria a ser firmado entre
PETROS e PETROBRAS, a qual acabou por ser repassada para PAULO AFONSO, mais uma vez
restando evidente que recebia informagdes reservadas da estatal. Anote-se também que
PAULO AFONSO encaminhou o referido documento para ARMANDO TRIPODI, em

11/05/2011, evidenciando que ambos conversavam a respeito™™.

Aponte-se, ainda, outros novos encontros entre ARMANDO TRIPODI e
PAULO AFONSO, em 23/05/2011 e 09/06/2011, sendo que, no Ultimo, também estava
presente NEWTON CARNEIRO™. Neste mesmo dia 09/06/2011, CARLOS ALBERTO
FIGUEIREDO fez contato telefébnico com RENATO DUQUE™ o qual, no dia seguinte,
10/06/2011, encaminhou a Diretoria Executiva da PETROBRAS a matéria relativa a Torre

Pituba, que entrou em pauta e foi aprovada em 16/06/2011, nos termos propostos™’.

Ressalta-se que, em razdo do modo como estruturado o negdcio,
envolvendo a construcdo da Torre Pituba atrelada a sua locacdo (built to suit), era
absolutamente imprescindivel para o prosseguimento do empreendimento que o aluguel
fosse aprovado pela futura locataria, restando evidenciado o carater essencial da atuacdo de
RENATO DUQUE neste tocante, responsavel que foi por obter a aprovacdo do assunto junto
a Diretoria Executiva da PETROBRAS.

Efetivamente, em vista da forte atuacdo em prol dos interesses das
empreiteiras, sob a oferta e promessa de vantagens indevidas, a atuacdo de RENATO
DUQUE gerou crédito de propina em seu favor, posteriormente quitado pelas construtoras.
Como se vera adiante, por parte da ODEBRECHT, ROGERIO ARAUJO foi o responsavel por
criar a condigdo para o recebimento da vantagem indevida, indicando operador de confianca
para abrir e manter conta no exterior na Suica, em nome de offshore na qual ROGERIO
ARAUJO tinha poderes para movimentar as somas depositadas, em prol de RENATO
DUQUE. Por parte da OAS, papel semelhante desempenhou AGENOR MEDEIROS, que
providenciou a confeccao de contrato ficticio com a empresa D3TM, de RENATO DUQUE, a
fim de fossem transferidas as vantagens indevidas.

Em 19/05/2011, a Diretoria Executiva da PETROS, por meio de LUIS
CARLOS FERNANDES (Presidente)) CARLOS COSTA (Diretor de Financeiro e de
Investimentos) e Mauricio Rubem Franga (Diretor de Seguridade), autorizou a contratacao da
CONSTRUTORA OAS ou sociedade com propésito especifico por ela controlada para
executar as obras de ampliacdo do Conjunto Pituba, bem como autorizou a assinatura de

154 ANEXO 82

155 ANEXO 25

156 Terminal 21 99727098, as 10:22:27

157 ANEXO 144 E 145 - Ata 4.882, de 16.06.2011 Pauta 639 - Presentes a reunido José Sérgio Gabrielli
de Azevedo, Renato de Souza Duque, Almir Guilherme Barbassa, Guilherme Estrella, Jorge Luiz
Zelada, Maria das Gracas Silva Foster, Paulo Roberto Costa.
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Termo de Compromisso com a PETROBRAS™ (Ata 1835 D.E. - item 8, de relatoria do Diretor
Financeiro e de Investimentos da PETROS).

Seguiu-se, em 28/06/2011, a celebracdo de Termo de Entendimento e
Compromisso™ entre a PETROS, representada por seu entdo Diretor Financeiro e de
Investimentos CARLOS COSTA, e a PETROBRAS, representada por seu Gerente Executivo dos
Servicos Compartilhados, ANTONIO SERGIO SANTANA, no qual foram estabelecidas as
condigdes basicas para o contrato atipico de locagdo (built to suit). Importante realgar que,
neste termo de compromisso, restou avencada a obrigacdo de a PETROBRAS, de forma
irrevogavel e irretratavel, alugar a Torre Pituba que seria construida, mediante contrato de
locacdo atipico com a PETROS no importe de R$ 1,08 bilhdo (base novembro/2010),
importancia que seria paga em 360 parcelas mensais de R$ 3 milhdes, sendo a primeira
apos a entrega definitiva do empreendimento para ocupacao pela PETROBRAS. Esse valor
viria sofrer expressivo aumento, posteriormente, como serd referido a seguir, ante a
ampliagdo do escopo da obra de construcao, elevando o custo total do empreendimento.

Em 27/07/2011, o Conselho Deliberativo da PETROS autorizou “a
contratacdo da Construtora OAS Ltda. ou SPE - Sociedade de Propédsito Especifico por ela
controlada (...) nas condicées do memorando GPI-049/2011, de 09-05-2011"".

Em 12/09/2011, foi celebrado o Contrato de Constru¢ao GPI n. 012/2011
entre a PETROS, representada por seu entdo Diretor Financeiro e de Investimentos CARLOS
COSTA, e a SPE EDIFICACOES ITAIGARA S/A, representada por JOSE NOGUEIRA e
EDUARDO MANOEL FAHEL DE ANDRADE, empresa de capital fechado constituida em
04/08/2011 pela CONSTRUTORA OAS, sendo que parte de suas quotas sociais foi alienada
para a ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS, restando a participacdo entre elas
repartidas na proporcao de 50,1% e 49,9%, respectivamente, tendo a sociedade por objeto a
execucao das obras de ampliagao do Conjunto Pituba, na modalidade preco global (turn key),
no valor de R$ 588.517.509,47 (base novembro/2010)**".

Pela OAS, figurou como lider operacional e responséavel pela obra JOSE
NOGUEIRA, subordinado na época a MANUEL RIBEIRO, Diretor Superintendente das
regides norte e nordeste da OAS. Pela OR exerceu funcdo andloga DJEAN CRUZ,
subordinado a PAUL ALTIT. Ademais, figuraram como gerentes do contrato EDUARDO JOSE
PEDREIRA FRANCO DOS PASSOS SOBRINHO pela OR, e ANDRE PETITINGA pela OAS.

As obras iniciaram-se em 29/11/2011, sendo certo que a prova colhida,
como a seguir minudenciado, indica que ja a partir de outubro de 2011 iniciaram-se os
pagamentos das vantagens indevidas prometidas pelos executivos da ODEBRECHT e da OAS,
por meio de mecanismos de lavagem de dinheiro. Para obterem ainda maior locupletamento
ilicito, os participantes do esquema ilicito movimentaram-se para garantir a obtencao de
aditivos contratuais de preco do contrato de construg¢do, que majoraram a distribuicdo de

158 ANEXQOS 57, 207 e 350.
159 ANEXO 58

160 ANEXO 59 E 207

161 ANEXO 12
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vantagens indevidas, que foram vertidas pelo menos até abril de 2016, conforme abordado
na PARTE IIl. De acentuar que os aditivos de preco dos contrato de construgdo implicaram,
por consequéncia, aditivo do contrato de gerenciamento com a MENDES PINTO e novos
contratos com as projetistas AFA e CHIBASA, ampliando ainda mais os prejuizos suportados
pelo fundo PETROS e pela PETROBRAS.

Efetivamente, ao longo da construcdo das edificagdes, muitas foram as
modificacbes do projeto, elevando em mais de R$ 158 milhées (base novembro/2010), as
estimativas iniciais da obra, assim como os custos de investimentos da PETROS em R$
197,5 milhoes (base nov/2010), com repercussdes financeiras de grande monta para a
PETROBRAS, sendo certo que varios servi¢os adicionais que haviam sido excluidos no curso
da apresentacao das propostas das construtoras foram reincluidos, tais como piso elevado,
fornecimento e instalacdo de forro, de luminarias, de difusores de ar-condicionado, de
sistema de sonorizacao e de cabeamento estruturado de telecomunicagdes, com destaque

para instalacdes de tecnologia da informacdo™®.

Importante observar que sobre os valores adicionais do custo da obra
incidiu o percentual de vantagem indevida acertado (7% a 9%) entre PAULO AFONSO,
MARIO SUAREZ e ALEXANDRE SUAREZ e os dirigentes da OAS e ODEBRECHT ja
nominados, ampliando o locupletamento criminoso dos participantes no esquema ilicito.

Conforme os documentos amealhados, ja em 2012'®, a PETROBRAS
apresentara inten¢do de reinclusdo, no escopo da obra, de itens que haviam sido excluidos
quando da contratacdo da SPE EDIFICACOES ITAIGARA. Realmente, estd consignado em
documentos da PETROS que, em 09/10/2013,"* houve reunido na qual o fundo de pens&o,
por seus dirigentes, teria sinalizado positivamente com relacdo a solicitacdo feita pelos
dirigentes da PETROBRAS para ampliar o escopo das obras da Torre Pituba.'®

De fato, conforme constou do item 12 da Ata de Reunido GTRAB-020/2013,
de 05/04/2013'*, a PETROBRAS solicitou que a PETROS avaliasse a ampliacdo do escopo da
obra, com vistas a inclusdo de cabeamento estruturado, sistema de TV (CATV), forro, piso
elevado, revestimentos de piso, sistema de aspiracao, difusores e grelhas de ar-condicionado,
sistema de sonorizacdo, luminarias dos ambientes corporativos, sistema de combate incéndio
das salas ETEL2 e radio, adaptagbes dos sistemas elétricos das salas técnicas de
telecomunicagdes, obras civis das copas e banheiros das areas corporativas e equipamentos
do sistema ininterrupto de energia (escopo 1), ensejando majoracdo dos custos em R$
105.437.241,98 (base novembro/2010 = R$ 88.736.218,75), a ser objeto de aditamento
contratual com a EDIFICACOES ITAIGARA.

162 ANEXO 14, ANEXO 61 e ANEXO 62
163 ANEXO 61, pagina 4.
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Pouco depois, conforme constou do item 9 da Ata de Reunido GTRAB-
025/2013, de 06/11/2013"’, a PETROBRAS solicitou que a PETROS avaliasse nova ampliacdo
do escopo da obra, para a inclusao de equipamentos de telecomunicacdes, circuitos de
antena, telefonia IP, telefonia celular, sistema integrado de seguranca patrimonial (SISP),
revestimentos de parede, persianas, sistema de gerenciamento de vagas de estacionamento,
catracas e codins, sinalizacdo diretiva da area corporativa, entrada redundante de
alimentacéo elétrica da concessionaria (escopo 2), implicando a majoracdo dos custos em R$
44.302.395,18 (base novembro/2010 = R$ 35.359.628,45), por via de aditamento contratual
com a EDIFICACOES ITAIGARA.

Além da reinclusdo dos itens acima referidos, houve também a adequacdo
do edificio para a certificacdo LEED-Green Building, a atualizacdo tecnoldgica de
equipamentos e os novos ambientes para sistema de telecomunicacdes e informatica,
gerando custos adicionais de R$ 42.876.089,06 (base novembro/2010 = R$ 34.465.213,78),
por via de aditamento contratual com a EDIFICACOES ITAIGARA.

Em virtude das alteracbes acima indicadas (escopo 1 + escopo 2), foi
proposta revisdo do contrato de gerenciamento celebrado entre a PETROS e a MENDES
PINTO ENGENHARIA, ao qual foi acrescentado o importe de R$ 8.883.974,62 (base
novembro/2010 = R$ 7.476.772,92), por via de aditamento contratual.

Demais disso, face a afirmadas alteracdes de adequacdo do edificio, com
custos adicionais de mais R$ 7.558.825,40 (base novembro/2010 = R$ 6.361.524,37), foi
proposta a celebracao de novos contratos com as empresas AFA e CHIBASA.

Finalmente, despesas tidas como adicionais de gerenciamento de projetos
e obra, incluindo a liberacdo do alvard da construcdo e ocupagdo, demandaram, mais R$
29.828.634,82 (base novembro/2010 = R$ 25.103.845,83).

Nesse contexto, destaquem-se as mensagens que foram detectadas nos
celulares apreendidos de LEO PINHEIRO™® entre ele trocadas com PAULO AFONSO e que
evidenciam que buscavam encontrar-se para tratar da celebracdo de aditivo ao contrato de
construcao.

Conforme os registros, em 06/09/2013, Marcos Ramalho, assistente de
LEO PINHEIRO, avisa-o sobre comunicacdo feita pelo Lider da Obra da Torre Pituba, JOSE
NOGUEIRA, que informava contato havido de PAULO AFONSO sobre a “conducdo do
aditivo”, a indicar que queriam tratar sobre a forma como viabilizariam o aditivo de seus
interesses.

167 ANEXO 147 p. 37

168 Os celulares de uso de LEO PINHEIRO foram arrecadados quando de sua prisdo preventiva e
cumprimento de mandados de busca e apreensdo nos autos n° 5073475-13.2014.4.04.7000/PR, na 72
fase ostensiva da Operagao Lava Jato — cf. ANEXO 66 — Relatério de Informacdo n° 162/2016.
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06/09/2013 01:12:32(UTC+0), +5511982706042 Marcos Ramalho
Dr. Leo,

Segue alguns Retornos:

- Audiéncia Dr. Renan:
Dr. Al. Grangeiro, solicitou. Esta aguardando retorno com as possiveis datas.

- \Vbos
Nédo Mudou o Quadro
confirmados:

A. Airlines
Executiva na lda - 23/09
12 Classe na Volta -26/09 e Executiva - 27 ou 28/09.

TAM
12 classe na lda - 23/09
Executiva na Volta, 26, 27 ou 28/09.

Delta e United - confirma executiva na ida e na volta.

Dr. Nogueira:
Disse que o Assunto que Dr. Paulo Afonso quer falar & sobre: "Conducéo do Aditivo"

Att,

Marcos

Seguem os seguintes registros em sequéncia aquele contato referido na

mensagem acima de PAULO AFONSO, em 30/09/2013 e 01/10/2013, apontando para os
- Dr. Paulo Afonso (tentando

“u

encontros pretendidos entre ambos em Belo Horizonte

agendar em BHZ)"”, local da sede da MENDES PINTO ENGENHARIA, estando esse encontro
anotado como “pendéncias de Reuniao” do “Rio”, eis que PAULO AFONSO também residia

no Rio de Janeiro:
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30/09/2013
19:54:40(UTC+0)

De: +5511982706042

Segue as pendéncias de Reunifo:

BSB:

Dr. Celso Amorim
Dr. Eliseu Padilha
Dr. Gabas

Dr. Ricardo Flores
Dra. Maria Fernanda

SP

Dra. Silvana Quaglio
Dr. Paulo Ferreira
Dr. José Mentor

Dr. Paulo Okamotto
Dr. Edinho Silva

RIO

Dra_ IAFA BRITZ

Dr. Eduardo Cunha

Dr_Lindbergh

Dr. ARRAES

-Dr. Paulo Afonso (tentando agendar em BHZ)

-Dr. Sergio Rosa(agendar almogo Sexta)

-Dr. ROMULO ORRICO (agendar almog¢o Quinta-feira)

-Dr. Ivan Galindo(agendado sexta-feira as 15:00, no REST. Olimpo
INiterdi).

SSA

Dr. Gabriell

Dr. Arthur Maia

Dr. WALTER pinheiro

283
29

Mensagens
instanténea
5

01/10/2013
01:36:00(UTC+0)

De: +5511982706042

- Dr. Jonas Barcellos. Altero amanhé pela manha o Almogo para 5
feira.

- Dr. Sérgio Rosa
pede para que o Almogo seja na 6° feira ou 5% pela manha.

- Dr. ROMULO ORRICO néo estava na COPPE e disse que me ligava
com a agenda.

- Dr. Ivan Galindo agendado 6° feira as 15:00 no Restaurante Olimpo
(Niterdi)

Dr. Paulo Afonso. Falei com a Secretaria que vai ver a possibilidade
de ser no Sabado em Belo Horizonte e retornara.

282
35

09/10/2013'%

169 ANEXO 65

Mensagens
instanténea
5

0111012013
21:37:.04{UTC+0)

De: +5511982706042

Pendéncias no RIO
Dr. Lindbergh

Dr. ARRAES

Dr. Clovis Tormes
Dr. Romulo Orrico
Dr. Alfredo Sirkis
Dra. IAFABRITZ

Dr. Paulo Afonso(ele esta fora do pais deve retornar na 2° feira.
Secretaria val me ligar para agendar)

De observar que esses contatos precedem a reunido ocorrida em
em que ficou assente que,

em analise pelo Grupo de Trabalho
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PETROS/PETROBRAS, “a Petros sinalizou positivamente com relagdo a solicitacao feita
pela Petrobras para ampliar o escopo das obras da Torre Pituba”.

No ambito da PETROS, prosseguindo na atuacdo dentro do contexto das
contrapartidas oferecidas pelas empreiteiras, o protagonismo coube, notadamente, a
NEWTON CARNEIRO, ja na condicdo de Diretor de Investimentos, na conducao da matéria
em conjunto com CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO perante a Geréncia Executiva de Servigos
Compartilhados, nessa época ocupada por Eugénio Dezen'”®, como se vé do documento
DINV-059/2014, datado de 30/04/2014'", em que NEWTON CARNEIRO instava a
PETROBRAS a manifestar-se sobre os valores envolvidos na ampliacdo do escopo da obra da
Torre Pituba, em ordem a viabilizar, assim, a pronta e esperada celebracao dos aditivos, com
a previsao dos novos servicos e valores, bem como sobre a alteracao do valor do aluguel a
que passaria a se obrigar a estatal com a elevacdo do valor do investimento no
empreendimento.

Em 04/06/2014, a Diretoria Executiva da PETROS, por meio de NEWTON
CARNEIRO (Presidente em exercicio e Diretor de Investimentos), Helena Kerr do Amaral
(Diretora Administrativa e Financeira) e Mauricio Rubem Franca (Diretor de Seguridade),
autorizou a celebracao de aditivos contratuais com a MENDES PINTO ENGENHARIA e a SPE
EDIFICACOES ITAIGARA, bem como a celebracdo de novos contratos com as projetistas AFA
e CHIBASA (Ata 2026 D.E. - item 6, de relatoria do Diretor de Investimentos da PETROS).
Assim é que:

(1) em virtude dessas trés alteracdes acima indicadas (escopo 1 + escopo 2
+ adequacdo do edificio), foi entdo celebrado o segundo aditivo ao
Contrato de Constru¢do GPI n.° 012/2011, em 16/06/2014, elevando os
custos da obra no total de R$ 158.561.060,98 (base novembro/2010)*"°.

O instrumento foi firmado por NEWTON CARNEIRO, pela PETROS, por
JOSE NOGUEIRA (OAS) e EDUARDO PEDREIRA (OR), pela EDIFICACOES
ITAIGARA, bem assim por PAULO AFONSO, pela MENDES PINTO
ENGENHARIA.

Dessa maneira, o custo total da obra da Torre Pituba foi elevado para
R$ 747.078.570,45 (base novembro/2010).

(2) foi celebrado entre a PETROS e a MENDES PINTO ENGENHARIA o
segundo aditivo do Contrato-GAD-006/2010"", em 09/06/2014.

O instrumento foi firmado por NEWTON CARNEIRO, pela PETROS, e por
PAULO AFONSO, pela MENDES PINTO ENGENHARIA.

170 ANEXQOS 65 E 66
171 ANEXO 65

172 ANEXO 14

173 ANEXO 5
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(3) foi celebrado novo contrato com AFA: Contrato-GAF-095/2014, em
09/06/2014."
O instrumento foi firmado por NEWTON CARNEIRO, pela PETROS,
FRANCISCO MOTA, pela AFA, e por PAULO AFONSO, pela MENDES PINTO
ENGENHARIA.

(4) foi celebrado novo contrato com CHIBASA: Contrato-GAF-094/2014, em
09/06/2014."">
O instrumento foi firmado por NEWTON CARNEIRO, pela PETROS, IRANI
ROSSINI, pela CHIBASA, e por PAULO AFONSO, pela MENDES PINTO
ENGENHARIA.

Somado o valor adicional da obra (1) com os valores acrescidos com os
novos custos da gerenciadora e das projetistas e outras despesas adicionais (2 a 4), o valor
de investimento da PETROS subiu para R$ 786.020.713,55, em valores histéricos de
novembro/2010"°.

Aponte-se que o celular de uso de LEO PINHEIRO também registra — no
dia seguinte da assinatura do instrumento com a MENDES PINTO PINTO e antes da
assinatura do aditivo da obra — 0 agendamento de encontro dele com PAULO AFONSO, a ser
marcado em local de preferéncia de LEO PINHEIRO:

682 | participantes: Hora de inicio: 10/06/2014 11-33:20(UTC+0)
Origem: iMessage: +5511981491952 Ultima atividade: 10/06/2014 11:33:20(UTC+0)
Arquivo do corpo: chat-7381 txt Contagem de anexos: 0

| 10/06/2014 11:33:20(UTC+0), (Excluido)

Léo

1 Estarei entdo na sexta em Salvador. Por problemas no deslocamento solicito precisar hora e local da sua preferéncia para nosso encontro.
| Grande abracgo

| Paulo Afonso

De observar que, por impactar o custo total do empreendimento no valor
do aluguel que seria pago pela PETROBRAS, os aditivos e novos contratos acima referidos so
poderiam ser celebrados mediante o prévio comprometimento da estatal com a majoracao
do aluguel anteriormente pactuado no Termo de Entendimento e Compromisso. Por isso é
que, em 15/05/2014, a Diretoria Executiva da PETROBRAS aprovou alteragdo do valor da
locagdo. Na mesma ocasido, em vista da finalizagdo das obras que se aproximava, a Diretoria
da Executiva da PETROBRAS também autorizou a celebra¢do do Contrato de Locagdo Atipica
com a PETROS, em 360 parcelas mensais, cada qual no valor de R$ 3.975.248,29 (base

174 ANEXO 8
175 ANEXO 11
176 ANEXO 147

92



MPF

Ministério Publico Federal
Procuradoria da Republica no Parana www.prpr.mpf.gov.br
Forga-Tarefa

novembro/2010), ampliando o comprometimento financeiro da PETROBRAS para R$
1.431.092.984,40, em valores histéricos de novembro/2010"".

Em 05/06/2014 foi efetivamente assinado o Contrato de Locagdo Atipica
Built to Suit'®, comprometendo a PETROBRAS, em carater irretratavel e irrevogavel, pelo
prazo de 30 anos, a alugar o imovel de que se trata, pelo valor histérico mensal fixado em
R$ 3.975.258,29 (referente a novembro de 2010), considerando o apontado valor de
investimento total no empreendimento no importe de R$ 786.020.713,55 (valor histérico de
novembro de 2010). O instrumento foi firmado por NEWTON CARNEIRO, pela PETROS, e
por CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO, pela PETROBRAS.

O Conselho Deliberativo da Fundacao tomou conhecimento dos referidos
aditamentos e novos contratos em 27/06/2014"°.

De referir que as tratativas relativas a esses aditamentos contratuais
aconteceram em meio a movimentag¢des em torno de alteragdes na dire¢ao da PETROS.

Efetivamente, outros registros constante do celular de LEO PINHEIRO, para
além de evidenciarem o relacionamento espurio por ele mantido com NEWTON CARNEIRO,
LUIS CARLOS FERNANDES e CARLOS COSTA, mostram que NEWTON CARNEIRO foi
buscar no presidente da OAS, logo no inicio de 2014, apoio para a tentativa de tornar-se
Presidente da PETROS, em sucessdo a LUIS CARLOS FERNANDES, evidenciando as
conversas que LEO PINHEIRO detinha poder para interferir na nomeacdo do dirigente
maximo da PETROS.

Em conversa que manteve com Anténio Carlos Mata Pires'™, em
08/01/2014, LEO PINHEIRO disse ao seu interlocutor que estava “tentando convencer o
pessoal para pelo menos ndo mexer até o final de 2014" na presidéncia da PETROS. Da
sequéncia das conversas a seguir, denota-se que LEO PINHEIRO teria preferéncia por CC, ou
seja, CARLOS FERNANDO COSTA, que viria, efetivamente, a se tornar o Presidente da
PETROS, registrando que “nosso Amigo CC precisa se movimentar politicamente”.

Logo em seguida, em 11/01/2014, em outro contato com VALDEMIR
GARRETA'™, marqueteiro e operador de vantagens indevidas do Partido dos Trabalhadores,
LEO PINHEIRO afirma aquele que NEWTON CARNEIRO teria ligado para pedir apoio e
que ele “esteve com Graca”, referindo-se evidentemente a Maria das Gragas Silva Foster,
entdo Presidente da PETROBRAS, e que “gostou da conversa da Moga”, dizendo LEO
PINHEIRO a VALDEMIR GARRETA que haveria “uma corrente jogando contra o CC”.
Confira-se as mensagens:

177 ANEXO 147, p. 8

178 ANEXO 64

179 ANEXO 63

180 Conforme rol de contatos do celular de uso de LEO PINHEIRO o nimero 11- 98106-4444 esta
associado a Antonio Carlos Mata Pires, Vice-Presidente da OAS Investimentos.

181Conforme rol de contatos do celular de uso de LEO PINHEIRO o nimero 11-985854950 esta
associado a VALDEMIR GARRETA.
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234 .Mensagens ' [08/01/2014 De: +5511981491952 | Falei com éle:
20 |instantanea 14:25:41(UTC+0) Disse-me que a decisdo saira esta semana.
5 Esteve com a Graga na sexta e segundo ele a conversa foi muito boa.
Ligou para pedir apoio.
O nosso Amigo CC precisa se movimentar politicamente.
Bis
234 |Mensagens 08/01/2014 De: +5511981064444  |Ok. O senhor me orienta a alguma acao? Beijao
18 |instantanea 14:27:30(UTC+0)
5
234 |Mensagens 08/01/2014 De: +5511981491952  |Pergunta para éle quem o esta ajudando?
15 |instantanea 14:53:32(UTC+0) A turma Sindical do PT esta trabalhando forte por
5 Newton(JV;WP;RB;PB;GHetc...).
Estou tentando convencer o pessoal para pelo menos ndo mexer até o
final de 2014.
Bis.
232 |Mensagens 11/01/2014 De: +5511985854950 News da petros
34 |instantanea 03:19:21(UTC+0)
5

11/01/2014

232 |Mens agens
03:21:45(UTC+0)

33 |instantanea
5

De: +5511981491952

O Newton esteve com a Graca.

Me ligou pedindo apoio.Disse que gostou da conversa da Moca.
Vamos ter reunidio dos acionistas da Invepar dia 23/1 entéo falei com
Luis,me pareceu bem tranquilo.

Tem uma corrente jogando contra o CC.

O poder ostentado por LEO PINHEIRO para interferir na nomeacdo do
Presidente da PETROS, e também a importancia do fundo de pensao para a OAS, ficam ainda
mais evidentes na sequéncia de conversas a seguir registradas no seu aparelho celular. Nos
didlogos, ocorridos em 13/01/2014, inicialmente Antonio Carlos Mata Pires'®, chama a
atencdo de LEO PINHEIRO para matéria jornalistica publicada quanto & sucessdo na

presidéncia da PETROS.

231 |Mensagens 13/01/2014
52 |instantanea

5

11:25:48(UTC+0)

De: +5511981064444

Leiam no alcelmo gois, sobre petros.

Eis o teor da matéria em questdo:

OIS DE PAPEL

A coluna de hoje

PUR ANCELMO GOIS

Ha vaga

O cargo vale mais do que alguns ministérios. Ha uma disputa no governo pela
presidéncia da Petros, o fundo de pensdo da Petrobras.
O atual presidente, Luiz Carlos Afonso, esta deixando o lugar.

182 Conforme rol de contatos do celular de uso de LEO PINHEIRO o nimero 11-981064444 esta
associado a Antonio Carlos Mata Pires, Vice-Presidente da OAS Investimentos.
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Seguem-se as seguintes trocas de mensagens de LEO PINHEIRO com
Antonio Carlos Mata Pires e um outro interlocutor ndo identificado, que diz a LEO que “WP
[WAGNER PINHEIRO] esta trabalhado o nome de Newton [NEWTON CARNEIRO]. Ndo quer
CC [CARLOS FERNANDO COSTA]", ao que LEO PINHEIRO responde que NEWTON
CARNEIRO esta obtendo apoios e que “tem muita gente queimando” CARLOS FERNANDO
COSTA. E, em prosseguimento, a denotar, de forma cristalina, sua influéncia na PETROS, por
via de sua relacdo espuria com o Partido dos Trabalhadores, LEO PINHEIRO diz que esta
tratando da sucessao no fundo de pensdo “com Brani [BRANISLAV KONTIC], a pedido do
Medico [um dos codinomes de ANTONIO PALOCCI]"*3:

231 |Mensagens 13/01/2014 De: +5521982720621  |WP esta trabalhando o nome de Newton. Nao quer CC
50  |instantanea 11:54:26(UTC+0)

5
231 |Mensagens 13/01/2014 De: +5511961491952  |Claramente.
45 |instantanea 12:27:01(UTC+0) E esta obtendo apoios.

s 0 CC tem muita gente queimando éle.

Estou agora tratando disso com Brani.a pedido do Medico.

231 |Mensagens 13/01/2014 De: +5511981064444 Ok. Amanha estarei com cc. Beijo
43 |instantanea 12:39:28(UTC+0)

5
231 |Mensagens 13/01/2014 De: +5521982720621  |Estarei com CC na 4 feira
39 |instantanea 13:37:04(UTC+0)

5

Ao mesmo passo em que atuava exercendo influéncia para a nomeacao do
novo Presidente da PETROS, buscava LEO PINHEIRO garantir, ainda sob a presidéncia de
LUIS CARLOS FERNANDES AFONSO, o almejado aditamento contratual em favor da SPE
EDIFICACOES ITAIGARA, como se extrai da seguinte sequéncia de conversas mantidas com
CESAR ARAUJO MATA PIRES FILHO, Vice-Presidente da CONSTRUTORA OAS, em que
evidenciado que “JV”, ou seja, JOAO VACCARI, estava atuando para que fosse celebrado o
aditivo e provocava LUIS CARLOS a movimentar-se para tanto, o que teria ensejado a
mensagem dele a LEO PINHEIRO, abaixo reproduzida, gerando para a OAS o indicativo de
que precisavam correr, pois LUIS CARLOS estava prestes a deixar o cargo:

183 ANTONIO PALOCCI, que tinha por assessor BRANISLAV KONTIC, era um dos que capitaneava, em
estrato especial de atuagdo, a interlocucdo entre as empreiteiras e o Partido dos Trabalhadores
conforme restou demonstrado nos autos das a¢des penais 5054932-88.2016.4.04.7000 e 5063130-
17.2016.4.04.7000
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229 |[Mensagens 16/01/2014 De: +5511951491952 Cesar,
20 instantanea 13:5712(UTC+0) Vide abaixo o apelo do LCA Presidente da Petros (Foi uma acéo do
s JW)

Bijs.

"Caro Leo, tudo bem? Me perguntaram sobre o aditivo da Bahia. M&o
recebemos nada. Abraco! Luis Carlos.”

229 |Mensagens 16/01/2014 De: +5511983561978 Falei com Varjo ontem...
19 |instantanea 14:49:36(UTC+D) Esta na BA ainda.
s ‘famos correr para mandar...
Beijos,
CMPF
229 |Mensagens 16/01/2014 De: +5511981491952 LCA pode sair a qualquer momento.Vamos correr.
16 |instantanea 15:18:37(UTC+D) Bis
g

Denotando efetivamente a influéncia detida por LEO PINHEIRO na escolha
do nome que presidiria a PETROS, de ver que CARLOS COSTA acabou por ser nomeado para
o cargo em fevereiro de 2014, sendo certo que NEWTON CARNEIRO, a seu turno, veio
ocupar o cargo de Diretor Financeiro e de Investimentos que era até entdo justamente
titularizado por CARLOS COSTA, exsurgindo dos registros dos contatos mantidos entre
NEWTON CARNEIRO e LEO PINHEIRO, exatamente no dia em que tomou posse na referida
diretoria, em 28/02/2014, que NEWTON CARNEIRO atribuiu a LEO PINHEIRO efetiva
ingeréncia e influéncia eficiente a seu favor para que lograsse o também cobicado posto,
agradecendo a LEO PINHEIRO “o precioso apoio” e colocando-se “a disposicdo para dar
vazdo aos grandes projetos”.

279 |Inbox 26/02/2014 Lido Caro Léo,Boa Noite, fui empogado hoje, pelo Conselho como Diretor de

1 21:28:27(UTC+0) Investimentos! Quero agradecer o precioso apoio recebido de sua parte!
Obrigado. E me colocar a disposicdo para dar vazdo aos grandes projefos.
Grande Abraco. Newton Cameiro.

ApoOs a posse de CARLOS COSTA, como Presidente da PETROS, e de
NEWTON CARNEIRO, como Diretor Financeiro e de Investimentos, ao que os registros
detectados no celular de LEO PINHEIRO evidenciam, intensificam-se os contatos entre ele e
NEWTON CARNEIRO, possivelmente para viabilizar o aditamento contratual que a OAS
vinha buscando assegurar, conforme acima ja narrado.

De fato, segue-se, pouco depois da posse, em 06/03/2014, agendamento
de encontro de jantar entre ambos:

211 |Mensagens 06/03/2014 De: Caro Léo, Boa Tarde, esla mantido nosso jantar, hoje a noite? Como
38 [instantanea 17:19:58(UTC+D) newtoncameirocunha@i  foi o camaval em tema paulista?
5 cloud.com
211 |Mensagens 06/03/2014 De: Humaita perto do Largo dos Ledes
28 |instantdnea 19:19:58(UTC+0) newtoncarneirocunha@i
3 cloud.com
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211 |Mensagens 06/03/2014 De: +55119581491952 Quer no Alcaparra no Flamengo.
27 |instantanea 19:21:39(UTC+0)

s
211 |Mensagens 06/03/2014 De: Pode gim, marcade as 20:30 h! Abs
26 |instantinea 19:23:55(UTC+D) newtoncarneirocunhag@i

] tiowd_com
211 |Mensagens 06/03/2014 De: +3511981491352 Abs & até 1.
24 instantanea 19:24:17(UTC+0)

s

A esse contato — é de destacar - seguiu-se, logo imediatamente,
sintomaticamente, a evidenciar a razdao do encontro mantido, a emissao por NEWTON
CARNEIRO do documento DINV-059/2014, datado de 30/04/2014'*, por ele dirigido a
Eugénio Dezen, acima ja referido, em que tratava da elevacdo dos custos com o
empreendimento.

De ver que em 16/05/2014, a PETROBRAS, em documento subscrito por
Eugénio Dezen (COMPARTILHADO 00004/2014'®) encaminhado a NEWTON CARNEIRO,
viria informar estar de acordo com a ampliacdo do escopo das obras e a consequente
celebragdo dos aditivos, e com o valor apurado de seu comprometimento com o aluguel das
edificagdes.

Seguem-se novos encontros entre LEO PINHEIRO ¢ NEWTON CARNEIRO,
registrados também nas conversas detectadas no aparelho celular arrecadado, nos dias
02/06/2014 e 05/06/2014, sendo essa Ultima data coincidente com aquela em que
NEWTON CARNEIRO assinava o Contrato de Locagdo Atipica juntamente com CARLOS
ALBERTO FIGUEIREDO:

Participantes: Hora de inicio: 02062014 1824 30(UTC+0)
552198764 131 3@ s whatsapp.net Uttima atividade: 30/09/2014 1402 02(UTC+0)
Newton{Petros)

Contagem de anexos: 0
Origem: WhaisApp
Arguivo do corpo: chat-7300 txt

02/06/2014 18:24:30(UTC+0), 5521987641313@s whatsapp net Newion(Petros)  {Excluido)
Sim podemos marcar

Q2/06/2014 21:55:45(UTC+0),  (Excluide)
Vc escoihe o local.

02/06/2014 22:03:02(UTC+0), 5521987641313@s whatsapp.net Newlon(Petros)  (Excluido)
Eu sou soldadol O Comandante € quem definel Me passa 0 enderego & horanolll Rs

02/06/2014 2208:18(UTC+0),  (Excluido)
O soldado aqui vai indicar ao General o Cipriani.
As 2030 ou 21hs

184 ANEXO 65
185 ANEXO 67
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| DS/MB/Z014 16:15:38(UTC+0), 5521987641313@s whatsapp.net Newlon(Petros)  (Excluido)
| Ok

D5/MB/2014 16:16:15(UTC+0), 5521987641313@s whatsapp.net Newlon{Peiros)  (Excluido)
Abs

| 05/06/2014 22:28:26(UTC+0), 5521887641313@s. whatsapp net Newton(Petros)  (Excluido)
Léo estou a caminho, estou em Copacabana, manifestacdo no centro fiquei retidoil!

D5/06/2014 22:31:1S(UTC+0),  (Excluido)
Ok

D5/6/2014 22:42-18(UTC+0), 5521087641313 s whatsapp net Newlon(Petros)  (Excluido)
Cheguei
[

| psmE2014 22:42:59(UTC+0),  (Excluldo)
| Estou aqui do lado

|
| 05/06/2014 16:13:58(UTC+0), 5521987641313 whatsapp.net Newlon(Petros)  (Excluido)
iSEi"ﬂ problemas, qual local?

| 05M6/2014 16:14:48(UTC+D), (Excluido)
!ND Caesar Ipanema e bom para vc?

Como acima narrado, seguiu-se, em 09/06/2014, a esperada assinatura do
aditivo com a MENDES PINTO ENGENHARIA e dos dois novos contratos com o escritério AFA
e a CHIBASA, e, em 16/06/2014, o aditamento do contrato construcdo com a SPE
EDIFICACOES ITAIGARA, todos firmados por NEWTON CARNEIRO.

Dessa maneira, emerge que houve interferéncia consciente e voluntaria, de
maneira direta e determinante, por parte de funcionarios publicos da PETROBRAS, no
exercicio de suas funcdes respectivas, os quais efetivamente praticaram atos de oficio e se
omitiram nos seus deveres funcionais, mediante a solicitacdo, a aceitacao e o recebimento de
vantagens indevidas, de modo a influenciar que fossem tomadas decisdes em favor dos
interesses da CONSTRUTORA OAS e da ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS no
procedimento de selecdo da construtora e durante a execugao contratual, em concerto com
dirigentes da PETROS, que para tanto geriram fraudulentamente o fundo de pensao, como
sera descrito na PARTE IIL.

Como ja narrado acima, na medida em que abriram as portas para a
MENDES PINTO ENGENHARIA ser selecionada como gerenciadora do empreendimento da
Torre Pituba, ARMANDO TRIPODI, ANTONIO SERGIO SANTANA e GILSON ALVES, em
concerto com NEWTON CARNEIRO, concorreram para a subsequente contratagdo das
empreiteiras OAS e ODEBRECHT mediante sele¢do fraudada, para o que também passou a
atuar CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO. Fazia parte do compromisso previamente
estabelecido pelos nominados funcionarios da PETROBRAS praticarem atos de oficio, bem
como se omitirem, para conferirem a PAULO AFONSO, MARIO SUAREZ e ALEXANDRE
SUAREZ ampla liberdade para prosseguirem no intento criminoso e direcionarem a
contratacdo da obra em favor as empreiteiras comprometidas com o pagamento de
vantagens indevidas, que também eram destinadas a agentes politicos do Partido dos
Trabalhadores — PT, arrecadadas por JOAO VACCARI.
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Assim, imputa-se a JOSE ALDEMARIO PINHEIRO FILHO (LEO PINHEIRO),
CESAR MATA PIRES FILHO, MANUEL RIBEIRO, ELMAR VARJAO e JOSE NOGUEIRA, como
executivos da OAS, por intermédio de PAULO AFONSO, MARIO SUAREZ ¢ ALEXANDRE
SUAREZ, a corrupcdo de  ARMANDO TRIPODI, ANTONIO SERGIO SANTANA, CARLOS
ALBERTO FIGUEIREDO e GILSON ALVES no interesse das obras do empreendimento da
Torre Pituba executadas pela OAS em conjunto com a ODEBRECHT (22 imputacao).

Da mesma maneira, imputa-se a PAUL ALTIT, MARCELO ODEBRECHT e
DJEAN CRUZ, como executivos da ODEBRECHT, por intermédio de PAULO AFONSO,
MARIO SUAREZ e ALEXANDRE SUAREZ, a corrupcdo de ARMANDO TRIPODI, ANTONIO
SERGIO SANTANA, CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO e GILSON ALVES no interesse das
obras do empreendimento da Torre Pituba executadas pela ODEBRECHT em conjunto com a
OAS (32 imputacao).

Paralelamente, também houve a atuacdo de RENATO DUQUE, entdo
Diretor de Servicos da PETROBRAS, em concerto com JOAO VACCARI, para obter o
comprometimento da estatal na locagdo do edificio e, dessa maneira, viabilizar a contratacao
das empreiteiras OAS e ODEBRECHT.

Assim, imputa-se a JOSE ALDEMARIO PINHEIRO FILHO (LEO PINHEIRO),
CESAR MATA PIRES FILHO e AGENOR MEDEIROS, como executivos da OAS, a corrupcdo
de RENATO DUQUE no interesse das obras do empreendimento da Torre Pituba executadas
pela OAS em conjunto com a ODEBRECHT (42 imputacao).

Ainda, imputa-se a MARCELO ODEBRECHT, PAUL ALTIT e ROGERIO
ARAUJO, como executivos da ODEBRECHT, a corrupcdo de RENATO DUQUE no interesse
das obras do empreendimento da Torre Pituba executadas pela ODEBRECHT em conjunto
com a OAS (52 imputacao).

A corrupc¢do no esquema criminoso ora narrado era bilateral e envolvia nao
apenas a corrupcao ativa por parte dos executivos das empreiteiras OAS e ODEBRECHT,
diretamente ou por intermédio dos gerenciadores do empreendimento da Torre Pituba, mas
também a corrupcao passiva dos funcionarios da PETROBRAS, cooptados a fim de que
zelassem interna e ilegalmente pelos seus interesses.

Para a escolha das empreiteiras OAS e ODEBRECHT, por meio da SPE
EDIFICACOES ITAIGARA, houve a promessa e o pagamento de vantagens indevidas
correspondentes a, ao menos, 7% do valor do contrato original de constru¢do da Torre
Pituba.

Inicialmente, a ODEBRECHT garantiu o seu ingresso no empreendimento da
Torre Pituba a partir de abordagem de MARIO SUAREZ e PAULO AFONSO, feita a PAUL
ALTIT de pagamento de vantagem indevida de 7% do valor da obra para fazer frente aos
“compromissos institucionais” assumidos com os funcionarios da PETROBRAS e dirigentes da
PETROS que, por seu turno, comprometeram-se em contrapartida a praticar atos de oficio e
omitirem-se nas suas funcdes. Logo em seguida, foi a vez de a OAS obter seu ingresso no
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empreendimento, em razdo do acentuado vinculo mantido entre LEO PINHEIRO com JOAO
VACCARI, que por sua vez tinha for ingeréncia na PETROS, igualmente por meio de promessa
de pagamento de vantagens indevidas de 7% a 9% do valor da obra, para atendimento aos
agentes publicos e dirigentes do fundo.

Uma vez confirmada a contratagdo da OAS e ODEBRECHT, por meio da SPE
EDIFICACOES ITAIGARA, passaram os gerenciadores PAULO AFONSO, MARIO SUAREZ e
ALEXANDRE SUAREZ a efetuar tratativas com os executivos das empreiteiras para ajustar as
formas de pagamento das vantagens indeviadas solicitadas, aceitas e recebidas pelos
funcionarios da PETROBRAS, bem como pelos dirigentes da PETROS.

Em vista das contrapartidas de propina ja acertadas, ARMANDO TRIPODI
prosseguiu coordenando o esquema criminoso enquanto se desenrolava a selecdo fraudada
da construtora da obra da Torre Pituba. Durante todo o periodo, seguiram-se intensos
contatos pessoais entre ARMANDO TRIPODI e PAULO AFONSO, dos quais chegou a
participar também NEWTON CARNEIRO. Ainda, ARMANDO TRIPODI continuava a ser
informado por GILSON ALVES sobre os desdobramentos do empreendimento, mediante o
que podia compartilhar informacées reservadas com PAULO AFONSO e MARIO SUAREZ, tal
como se deu em relacdo a minuta do Termo de Compromisso que viria a ser firmado entre a
PETROBRAS e a PETROS, tudo a demonstrar a sua atuagdo para, valendo-se do cargo publico
que ocupava, facilitar a contratacao das empreiteiras OAS e ODEBRECHT.

GILSON ALVES, que desde o inicio cuidou de atuar em prol dos interesses
da gerenciadora MENDES PINTO ENGENHARIA mediante a solicitacdo e aceitacao de
propina, foi mantido nos diversos grupos de trabalho conjuntos necessarios a viabilizar o
interesse da OAS e da ODEBRECHT em ingressar no empreendimento da Torre Pituba, o que
dependia do concerto com os seus superiores ANTONIO SERGIO SANTANA e CARLOS
ALBERTO FIGUEIREDO, igualmente comprometidos no esquema criminoso. Nessa
qualidade, ja ciente da atuagdo criminosa dos representantes da empresa gerenciadora, cuja
selecdo dependeu do seu comprovado favorecimento em concerto com NEWTON
CARNEIRO, deliberadamente inobservou normas internas de controle da PETROBRAS ao
acompanhar a elaboracdo dos projetos de arquitetura e engenharia, bem como a execucao
das obras superfaturadas, tendo concordado com a irregular indicacdo da CONSTRUTORA
OAS para construir o empreendimento. Ademais, mantinha ARMANDO TRIPODI
plenamente informado sobre o desenrolar do empreendimento, como evidencia o repasse da
minuta do Termo de Compromisso entre PETROS e PETROBRAS, documento reservado este
que, seguindo mesmo padrao anteriormente observado, viria a ser encaminhado para PAULO
AFONSO.

CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO passou a ocupar o cargo de Gerente-
Geral de Servicos Compartilhados da Regional Norte/Nordeste em meio ao direcionamento
da selecdo das empreiteiras OAS e ODEBRECHT para a execucao da obra, encontrando-se
diretamente subordinado a ANTONIO SERGIO SANTANA, entdo Gerente Executivo dos
Servicos Compartilhados, e era o superior de GILSON ALVES. Nessa qualidade, dentro do
esquema de contrapartidas de propina ajustado, ao qual aderiu, atuou para faciliar a
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celebracao do contrato de constru¢cao com as empreiteiras OAS e ODEBRECHT, promovendo
alteracbes de ultima hora no escopo do empreendimento, ciente que o procedimento
seletivo era conduzido de maneira viciada. Posteriormente, também atuou para facilitar a
aprovacao dos aditivos contratuais que exigiram decisao interna da PETROBRAS para a
aprovagdao de maior comprometimento financeiro da estatal com o empreendimento.
Inosbervava normas internas de controle, ja que sabedor das irregularidades no ambito da
PETROS, e do prejuizo que a ampliacdo desses contratos sobrevalozirados implicava
financeira para a PETROBRAS.

ANTONIO SERGIO SANTANA continuou sendo peca essencial no
esquema criminoso, funcionando como elo entre os funcionarios da PETROBRAS em Salvador
e a Diretoria de Servicos, liderada por RENATO DUQUE. Destacadamente, era quem tinha
por funcdo apresentar a diretoria da PETROBRAS o empreendimento da Torre Pituba, como
efetivamente o fez ao encaminhar proposicdo a RENATO DUQUE solicitando que fosse
aprovada a locacgdo do edificio e a autorizada a celebracdo do Termo de Entendimento com a
PETROS, condicdo essencial para que o fundo de pensdo pudesse prosseguir com o
investimento e, dessa maneira, celebrar o contrato de constru¢gdo com as empreiteiras
fraudulentamente selecionadas. Para tanto, ja ciente da atuagdo criminosa dos
representantes da empresa gerenciadora, cuja selecdo dependeu do seu comprovado
favorecimento, em especial porque a MENDES PINTO ENGENHARIA sequer integrava o rol de
empresas cadastradas no sistema da PETROBRAS, ANTONIO SERGIO SANTANA
manifestou-se favoravelmente ao empreendimento, omitindo-se de maneira deliberada
quanto a ressalva apontada pela Area de Planejamento Financeiro da PETROBRAS, que pedia
explicagdes sobre o superfaturamento da obra.

Em atuacdo paralela, RENATO DUQUE também aceitou e recebeu
promessas de vantagens indevidas efetuadas pela OAS e pela ODEBRECHT, na qualidade de
Diretor de Servicos da PETROBRAS, para a consecucao do objetivo criminoso, zelando pelos
interesses das empreiteiras em obterem o contrato de construcao da Torre Pituba, conforme
descrito na presente denudncia.

Todas as a¢des penais propostas na Operacdo Lava Jato evidenciaram o
esquema criminoso que envolvia o pagamento e a cobranga sistematica de propinas em
contratos que envolviam a PETROBRAS, para o enriquecimento ilicito de agentes publicos,
incluindo politicos, e para o financiamento criminoso de partidos politicos*®. Conforme
apurado nas referidas agdes penais, as vantagens indevidas eram pagas a partir de contratos
e aditivos sobrevalorados, firmados pelas empresas cartelizadas, no interesse das Diretorias
da PETROBRAS, entre as quais a Diretoria de Servicos, chefiada por RENATO DUQUE, sendo
que montante de propina era, em regra, equivalente a 1% do valor total do contrato e
aditivos, sendo que metade desse valor era destinada a denominada “casa” (RENATO
DUQUE) e, a outra metade, destinada ao Partido dos Trabalhadores — PT, cujos agentes
politicos lhe davam sustentacdo no cargo. Seguindo a “regra do jogo"”, por estar o

186 Confira-se as acbes penais  508325829.2014.4.04.7000,508337605.2014.4.04.7000,508383859.2014.4.04.7000,
501233104.2015.4.04.7000, 508340118.2014.4.04.7000,508336051.2014.4.04.7000, 508335189.2014.4.04.7000,
501445557.2015.4.04.7000, 501447463.2015.4.04.7000, 503947550.2015.4.04.7000 e 504722977.2014.4.04.7000
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empreendimento da Torre Pituba inserido no ambito da Diretoria de Servicos da PETROBRAS,
houve a promessa e o efetivo pagamento de propina a RENATO DUQUE, por ambas as
empreiteiras, que viabilizaram a entrega das vantatgens indevidas por meio de mecanismos
de dissimulacdo e ocultacdo da origem criminosa dos autivos, em auténtico esquema de
lavagem de dinheiro, que sera abordado na PARTE IV.

No esquema criminoso estabelecido, cabia a JOAO VACCARI, na condicao
de tesoureiro do Partido dos Trabalhadores — PT, arrecadar a parcela das vantagens indevidas
que era destinada a agremiacdo partidaria, como de fato se verificou no caso em questao,
em que ele tratou com os gerenciadores e os empreiteiros as formas de repasse das propinas
prometidas, periodos de pagamento, entre outros detalhes, de forma a viabilizar a ocultagéo
e dissimulacao da origem, disposicdo, movimentacdo e propriedade desses ativos ilicitos,
como também serd abordado na PARTE IV. Ademais, dada a sua ascendéncia sobre o fundo
de pensdo PETROS, JOAO VACCARI teve papel decisivo para o ingresso da OAS no
empreendimento, assim como atuou em prol da celebracao do aditivo de preco com a SPE
EDIFICACOES ITAIGARA, ampliando o volume de vantagens indevidas distribuidas.

Em todo esse contexto, foi peca-chave RENATO DUQUE, pois a aprovacao
do comprometimento financeiro da PETROBRAS, por meio da locacdo atipica do edificio por
longo periodo, era condicdo para que a PETROS pudesse celebrar o contrato de obra,
realizando assim o investimento que proporcionou a contratagdo das empreiteiras e a
distribuicdo da propina em larga escala. Para tanto, foi RENATO DUQUE que submeteu a
Diretoria Executiva da PETROBRAS a proposicao, recebida de ANTONIO SERGIO SANTANA,
de aprovacéo pelo colegiado da locacdo do edificio, criando o comprometimento financeiro
da PETROBRAS por 30 anos, no importe de mais de R$ 1,08 bilhdo (base novembro/2010),
e de autorizagdo para que fosse celebrado o Termo de Entendimento respectivo com a
PETROS. RENATO DUQUE efetivamente defendeu a viabilidade do empreendimento
perante a Diretoria Executiva, omitindo-se de maneira deliberada quanto a ressalva apontada
pela Area de Planejamento Financeiro da PETROBRAS, que pedia explicacdes sobre o
superfaturamento da obra, a exemplo de como procedeu seu subordinado ANTONIO
SERGIO SANTANA.

As posicoes ocupadas pelos funcionarios da PETROBRAS indicam
claramente a profundidade da sua interferéncia exercida nas decisbes tomadas que
conduziram a fraudada contratacao da OAS e da ODEBRECHT, tendo sido bem delineadas as
suas atuagdes concretas em seu favor, como acima exposto, sendo certo que a atuacdo
coordenada entre eles, no ambito de suas atribuicdes respectivas, foi determinante para o
objetivado intento criminoso.

PAUL ALTIT era o presidente da ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS
e determinou o ingresso da empreiteira no empreendimento da Torre Pituba mediante
participagdo em fraudado procedimento seletivo, para o que prometeu o repasse de
vantagens indevidas para funcionarios da PETROBRAS, dirigentes da PETROS e os
representantes da MENDES PINTO, bem como mobilizou as equipes da OR para que
passassem a elaborar os projetos necessarios para fraudar a selecdo da construtora.
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Posteriormente, com o ingresso da OAS no empreendimento, concorreu para que O
procedimento seletivo fosse direcionado em favor daquela empreiteira, mediante o ajuste
prévio de que, em seguida, ambas as empreiteiras se reuniriam na SPE EDIFICACOES
ITAIGARA para a execucao da obra. Ademais, PAUL ALTIT teve atuacdo direta na
viabializagdo do pagamento de vantagens indevidas por meio de contratos ficticios
celebrados com as empresas MARMAN e TERRA, de PAULO AFONSO, MARIO SUAREZ e
ALEXANDRE SUAREZ, assim como determinou o pagamento de propina a RENATO DUQUE
e ao Partido dos Trabalhadores — PT por meio do Setor de Operagdes Estruturadas do Grupo
ODEBRECHT, como descrito na PARTE IV. PAUL ALTIT de tudo informava MARCELO
ODEBRECHT, buscando a sua orientacao e o seu consentimento para ir adiante, mesmo apos
a deflagracdo da Operagdo Lava Jato, assim como valeu-se de seus subordinados DJEAN
CRUZ e ANDRE VITAL, nos respectivos periodos de atuacdo, para operacionalizar o
direcionamento na selecao da construtora e a distribui¢ao de vantagens indevidas.

Efetivamente, DJEAN CRUZ, entdo Diretor Superintendente da ODEBRECHT
REALIZACOES IMOBILIARIAS no nordeste, era subordinado de PAUL ALTIT e concorreu tanto
para o direcionamento da selecao da empreiteira, por meio de diversos empregados da
ODEBRECHT, como CESAR BAHIA, RICARDO CARNEIRO e EDUARDO PEDREIRA, quanto para
a distribuicdo de vantagens indevidas, por meio de variados atos de lavagem de dinheiro,
como descrito na PARTE IV.

MARCELO ODEBRECHT era o presidente do Grupo ODEBRECHT, tendo
autorizado PAUL ALTIT a ingressar no empreendimento da Torre Pituba por meio da
fraudada selecao. Ndo apenas determinou que o empreendimento seria tocado, dentro do
grupo empresarial, pela sua reparticdo imobiliaria, assim como acompanhava e dava
orientagdes a PAUL ALTIT sobre a sele¢do fraudada e a respeito de como deveria ser tratada
a postulacdo da OAS de ingresso na obra, tendo conhecimento da interferéncia de JOAO
VACCARI em prol do Partido dos Trabalhadores. MARCELO ODEBRECHT também
inequivocamente autorizava o pagamento de vantagens indevidas originadas da construgao,
como revela o e-mail que enviou a PAUL ALTIT, ja no curso da Operagdo Lava Jato, no qual
disse esperar que o “socio no Projeto Pituba [OAS] ndo tenha metido os pés pelas mdaos, feito
algo errado e deixado rastro que nos comprometa”, além de receber de PAUL ALTIT o relato
sobre todas as checagens feitas para ver se a ODEBRECHT estava protegida contra a
descoberta do pagamento de propinas.

ROGERIO SANTOS DE ARAUJO, que era diretor da é&rea de
desenvolvimento de negdcios da divisdo industrial da CONSTRUTORA NORBERTO
ODEBRECHT, com foco de atuagdo na PETROBRAS, repassou a PAUL ALTIT e DJEAN CRUZ a
demanda de cobranca de RENATO DUQUE quanto aos acertos de propina, em razao da sua
interferéncia para que a PETROBRAS aprovasse empreendimento da Torre Pituba. Ademais,
ROGERIO ARAUJO foi o responsavel por apresentar RENATO DUQUE a DAVID ARAZI, que
providenciou a disponibilizacdo da offshore BROOKLET HOLDINGS e sua conta a RENATO
DUQUE, com a finalidade de utiliza-la para o recebimento de propinas pagas pela
ODEBRECHT. O préprio ROGERIO ARAUJO figurava como pessoa autorizada a movimentar a
conta da referida offshore, para a qual foram feitas as transferéncias de propina originadas da
Torre Pituba, como descrito na PARTE IV.
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Dessa maneira, tem-se que MARCELO ODEBRECHT, PAUL ALTIT, DJEAN
CRUZ e ROGERIO ARAUJO, cada qual na sua posicdo hierarquica na ODEBRECHT, e dentro
de suas atribuicdes, atuaram em unidade de designios para promover a corrupcao dos
agentes publicos da PETROBRAS que viabilizaram o empreendimento da Torre Pituba, bem
assim para distribuir as vantagens indevidas prometidas.

JOSE ALDEMARIO PINHEIRO FILHO (LEO PINHEIRO) era o presidente da
CONSTRUTORA OAS e determinou o ingresso da empreiteira no empreendimento da Torre
Pituba mediante participacdo em fraudado procedimento seletivo, para o que prometeu o
repasse de vantagens indevidas para funcionarios da PETROBRAS, dirigentes da PETROS e os
representantes da MENDES PINTO, bem como mobilizou as equipes da OAS para que
passassem a elaborar os projetos necessarios para fraudar a selecdo da construtora, em
conjunto com as equipes da ODEBRECHT. LEO PINHEIRO ostentava grande penetracdo no
fundo de pensao PETROS, inclusive influenciando no processo de nomeagdao dos seus
dirigentes, razdo pela qual fez prevalever a participacao da OAS no empreendimento, no que
contou o auxilio de JOAO VACCARI. Ademais, LEO PINHEIRO atuou diretamente com
CESAR MATA PIRES FILHO e ELMAR VARJAO para a obtencdo do aditivo contratual de
preco no contrato de construcdo que majorou o valor da obra e, de consequéncia, o volume
de vantagens indevidas distribuidas. Também de ver que LEO PINHEIRO determinou todo o
pagamento de vantagens indevidas originadas do empreendimento, no que contava com a
participacdo de CESAR MATA PIRES FILHO, ento vice-presidente da CONSTRUTORA OAS,
além de ter-se envolvido diretamente na operacionalizagdo de vantagens indevidas
distribuidas a varios atores envolvidos. Nesse sentido, além das entregas em espécie feitas a
PAULO AFONSO, MARIO SUAREZ e ALEXANDRE SUAREZ para atendimento dos
“compromissos institucionais” com funcionarios da PETROBRAS e dirigentes da PETROS, LEO
PINHEIRO também ajustou a celebragdo do contrato ficticio com a MENDES PINTO
EMPREENDIMENTOS, além de ter acordado com JOAO VACCARI e VALDEMIR GARRETA
como seria operacionalizado o pagamento de propina para RENATO DUQUE, ao Partido dos
Trabalhadores — PT e a LUIS CARLOS FERNANDES, como descrito na PARTE 1V. Destaca-se
que, por determinacdo de LEO PINHEIRO, a propina paga a RENATO DUQUE foi
descontada dos valores devidos ao Partido dos Trabalhadores — PT, como descrito na PARTE
Iv.

CESAR MATA PIRES FILHO era o entdo vice-presidente da CONSTRUTORA
OAS desde abril de 2010 e atuava em pleno concerto com LEO PINHEIRO. Além de ter
integral conhecimento sobre o direcionamento promovido em favor da empreiteira, CESAR
MATA PIRES FILHO atuou diretamente com LEO PINHEIRO e ELMAR VARJAO para a
obtencao do aditivo contratual de preco no contrato de constru¢ao que majorou o valor da
obra e, de consequéncia, o volume de vantagens indevidas distribuidas. Ademais, junto com
LEO PINHEIRO, determinou todo o pagamento de vantagens indevidas originadas do
empreendimento, além de ter-se envolvido diretamente na operacionalizagdo de vantagens
indevidas distribuidas a varios atores envolvidos. Nesse sentido, além das entregas em
espécie feitas a PAULO AFONSO, MARIO SUAREZ e ALEXANDRE SUAREZ para
atendimento dos “compromissos institucionais” com funcionarios da PETROBRAS e dirigentes
da PETROS, CESAR MATA PIRES FILHO também ajustou a celebracdo dos contratos ficticios
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com a MENDES PINTO EMPREENDIMENTOS e empresa D3TM, de RENATO DUQUE, além
autorizar o repasse de vantagens indevidas para o Partido dos Trabalhadores por meio de
doacgdes partidarias ao seu diretdrio nacional, como descrito na PARTE IV.

MANUEL RIBEIRO foi o Diretor Superintendente da OAS no norte e
nordeste até dezembro de 2012, posicdo na qual era subordinado a LEO PINHEIRO e CESAR
MATA PIRES FILHO, assim como superior imediato de JOSE NOGUEIRA, por meio de quem
eles operacionalizaram o direcionamento da selecdo da OAS como construtora da Torre
Pituba, bem como a formacdo da SPE EDIFICACOES ITAIGARA com a ODEBRECHT e,
posteriormente, a distribuicdo de vantagens indevidas. Realmente, no periodo em que
ocupou a superintendéncia, MANUEL RIBEIRO operacionalizou o pagamento de vantagens
indevidas pela Area de Projetos Estruturados para PAULO AFONSO, MARIO SUAREZ e
ALEXANDRE SUAREZ atenderam aos “compromissos institucionais” assumidos com os
funcionarios publicos da PETROBRAS e os dirigentes da PETROS que viabilizaram o
empreendimento da Torre Pituba, como descrito na PARTE IV.

De maneira semelhante, ELMAR VARJAO foi o Diretor Superintendente da
OAS no norte e nordeste a partir de janeiro de 2013, posicdo na qual era subordinado a LEO
PINHEIRO e CESAR MATA PIRES FILHO, assim como superior imediato de JOSE
NOGUEIRA. Atuou diretamente com CESAR MATA PIRES FILHO e LEO PINHEIRO para a
obtencao do aditivo contratual de preco no contrato de constru¢ao que majorou o valor da
obra e, de consequéncia, o volume de vantagens indevidas distribuidas. Ademais, no periodo
em que ocupou a superintendéncia, ELMAR VARJAO operacionalizou o pagamento de
vantagens indevidas pela Area de Projetos Estruturados para PAULO AFONSO, MARIO
SUAREZ ¢ ALEXANDRE SUAREZ atenderam aos “compromissos institucionais” assumidos
com os funcionarios publicos da PETROBRAS e os dirigentes da PETROS que viabilizaram o
empreendimento da Torre Pituba, assim como em relacdo aos pagamentos feitos ao Partido
dos Trabalhadores — PT por meio de MARICE CORREA e JOAO VACCARI, como descrito na
PARTE IV.

JOSE NOGUEIRA FILHO era o lider operacional da obra da Torre Pituba e
foi, subordinado diretamente a MANUEL RIBEIRO e ELMAR VARJAO, nos respectivos
periodos de atuagdo, condicao na qual foi o responsavel por concretizar o direcionamento da
selecido em favor da OAS. Ademais, era de JOSE NOGUEIRA que partiam as demandas
mensais de pagamento de vantagens indevidas, notadamente as realizadas em espécie por
intermédio de PAULO AFONSO, MARIO SUAREZ e ALEXANDRE SUAREZ para atenderam
aos “compromissos institucionais” assumidos com os funcionarios publicos da PETROBRAS e
os dirigentes da PETROS que viabilizaram o empreendimento da Torre Pituba. Também o
responsavel por informar a RAMILTON MACHADO que o empreendimento geraria
pagamento de vantagens indevidas ao Partido dos Trabalhadores — PT, tendo ambos se
reunido com MARICE LIMA para ajustarem como os pagamentos seriam realizados. Além
disso, em relagdo ao pagamento de vantagens indevidas repassadas por meio de doagdes
partidarias, foi JOSE NOGUEIRA o responsavel por firmar as respectivas solicitacdes a Area
de Projetos Estruturados, tudo como descrito na PARTE IV.

AGENOR MEDEIROS, que era diretor da area de petroleo e gas da
CONSTRUTORA OAS, e por isso tinha mantinha relacao direta na PETROBRAS com RENATO
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DUQUE, repassou para LEO PINHEIRO a demanda de cobranca de RENATO DUQUE quanto
aos acertos de propina, em razdo da sua interferéncia para que a PETROBRAS aprovasse
empreendimento da Torre Pituba. Ademais, para a efetivacdo do pagamento da propina,
também operacionalizou a confec¢do de contrato simulado com a emprsa D3TM, de
RENATO DUQUE, junto a Area de Projetos Estruturados, como descrito na PARTE IV.

Dessa maneira, tem-se que LEO PINHEIRO, CESAR MATA PIRES FILHO,
MANUEL RIBEIRO, ELMAR VARJAO, AGENOR MEDEIROS e JOSE NOGUEIRA, cada qual
na sua posi¢ado hierarquica na CONSTRUTORA OAS, e dentro de suas atribuicdes, atuaram em
unidade de designios para promover a corrupgao dos agentes publicos da PETROBRAS que
viabilizaram o empreendimento da Torre Pituba, bem assim para distribuir as vantagens
indevidas prometidas.

PAULO AFONSO, MARIO SUAREZ e ALEXANDRE SUAREZ, representantes
da MENDES PINTO ENGENHARIA, foram os responsaveis por intermediar a oferta, a
promessa e o efetivo pagamento de vantagens indevidas aos funcionarios da PETROBRAS, e
também aos dirigentes da PETROS, pelos executivos da OAS e da ODEBRECHT, empreiteiras
estas que foram fraudulentamente contratadas, por meio da SPE EDIFICACOES ITAIGARA,
apo6s procedimento direcionado de selecdo promovido pela MENDES PINTO ENGENHARIA.
Além de PAULO AFONSO e MARIO SUAREZ, que desde o principio atuaram de maneira
associada, passou também a participar dos atos de corrupcio ALEXANDRE SUAREZ,
admitido como sécio da MENDES PINTO ENGENHARIA em 28/04/2010, com 50% das quotas
sociais. Como igualmente exposto, o direcionamento da selecdo das empreiteiras realizado
pela MENDES PINTO ENGENHARIA se deu por meio da demanda expressa de repasse de
vantagens indevidas, em valores equivalentes a significativos percentuais do custo das obras
(7% a 9% dos valores totais), para que atendessem aos “compromissos institucionais” que
haviam sido assumidos com os funcionarios da PETROBRAS e os dirigentes da PETROS que
tinham viabilizado o empreendimento, como de fato as empreiteiras repassaram aos
gerenciadores valores multimilionarios, indicando claramente que a Vviabilizacdo do
empreendimento da Torre Pituba teve como contrapartida o pagamento de propina.

Ademais, tdao logo efetivada a contratacdo das empreiteiras OAS e
ODEBRECHT para a construcdo da Torre Pituba, PAULO AFONSO, MARIO SUAREZ e
ALEXANDRE SUAREZ passaram a se envolver de maneira pessoal e direta na
operacionalizacdo do pagamento das vantagens indevidas aos funcionarios publicos da
PETROBRAS e dirigentes da PETROS que viabilizaram o empreendimento. Da parte da
ODEBRECHT, todo o repasse de vantagens indevidas aos gerenciadores, para pagamento de
propina e enriquecimento pessoal, foi feito por meio de transferéncias as empresas
MARMAN e TERRA, de PAULO AFONSO, MARIO SUAREZ e ALEXANDRE SUAREZ, com base
em contratos ficticios. No que toca a OAS, os repasses foram feitos primeiramente em
espécie, com recursos ndo contabilizados, para PAULO AFONSO, MARIO SUAREZ,
ALEXANDRE SUAREZ ou prepostos, e, num segundo momento, mediante transferéncia a
empresa MENDES PINTO EMPREENDIMENTOS, com base em contratos ficticios, tudo como
descrito na PARTE IV.
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Desta forma, ARMANDO TRIPODI, ANTONIO SERGIO SANTANA,
CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO e GILSON ALVES violaram o artigo 317, § 1°, do Codigo
Penal, e MARIO SUAREZ, ALEXANDRE SUAREZ, JOSE ALDEMARIO PINHEIRO FILHO (LEO
PINHEIRO), CESAR MATA PIRES FILHO, MANUEL RIBEIRO, ELMAR VARJAO, JOSE
NOGUEIRA, MARIO SUAREZ, ALEXANDRE SUAREZ, PAUL ALTIT, MARCELO ODEBRECHT,
DJEAN CRUZ, MARIO SUAREZ e ALEXANDRE SUAREZ violaram o artigo 333, paragrafo
Unico, do Cédigo Penal.

Ademais, RENATO DUQUE e JOAO VACCARI violaram o artigo 317, § 1°,
do Cédigo Penal, e JOSE ALDEMARIO PINHEIRO FILHO (LEO PINHEIRO), CESAR MATA
PIRES FILHO, AGENOR MEDEIROS, MARCELO ODEBRECHT, PAUL ALTIT e ROGERIO
ARAUJO violaram o artigo 333, paragrafo Unico, do Codigo Penal.

PARTE Il - OS ATOS DE GESTAO FRAUDULENTA DA PETROS PRATICADOS EM
RELACAO AO EMPREENDIMENTO DA TORRE PITUBA E O DESVIO DE RECURSOS DA
INSTITUICAO FINANCEIRA.

Como anteriormente exposto, a construcao da Torre Pituba consistiu em
um empreendimento do tipo built to suit, no qual o fundo de pensao PETROS assumiu a
execucgdo da obra e a PETROBRAS se comprometeu a alugar o edificio para a instalacao dos
seus escritérios em Salvador/BA pelo prazo de 30 anos. Tratava-se de empreendimento
conjunto, no qual era necessario compatibilizar os interesses envolvidos, isto €, as
necessidades da estatal para instalar os seus escritorios e, de outro lado, o investimento que
seria feito pelo fundo de pensao.

Efetivamente, a FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL — PETROS
¢ uma entidade fechada de previdéncia complementar, constituida pela PETROBRAS,
vocacionada a prestar servicos de administracdo e execucao de planos de beneficios
previdenciarios'’. Em vista disso, especialmente considerado que o fundo administra a

187 Estatuto da PETROS
Artigo 1° A Fundacgdo Petrobrds de Seguridade Social - Petros, constituida pela Petréleo Brasileiro S/A -
Petrobras, é pessoa juridica de direito privado, de fins ndo lucrativos, com autonomia administrativa
financeira, que, na qualidade de entidade fechada de previdéncia complementar, tem por objetivos
primordiais:
| - instituir, administrar e executar planos de beneficios das empresas ou entidades com as quais tiver firmado
convénio de adesdo;
Il - prestar servicos de administragdo e execucdo de planos de beneficios de natureza previdencidria,
Il - promover o bem-estar social dos seus participantes, especialmente no que concerne a previdéncia.
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poupanca de seus participantes, assim como € responsavel por garantir o pagamento de
beneficios como aposentadorias complementares e pensdes por morte, é vedado aos
gestores da PETROS aplicarem o patrimonio da entidade de qualquer maneira que nao
tenha em vista o melhor atendimento de suas funcdes'®. Nessa qualidade, a PETROS
equipara-se a instituicdo financeira nos termos do artigo 1°, paragrafo Unico, inciso I, da Lei
n. 7.492/86.

Contudo, o empreendimento da Torre Pituba, enquanto investimento
realizado pela PETROS, longe de visar a adequada e responsavel administracao do
patrimonio do fundo, foi utilizado para promover a distribuicao de vantagens indevidas
em ampla escala a funcionarios publicos da PETROBRAS, a dirigentes da PETROS, ao Partido
dos Trabalhadores — PT e a terceiros particulares conluiados, verdadeiro mével que reuniu os
principais atores envolvidos no empreendimento. Para tanto, ndo apenas as contratagdes
feitas pela PETROS para a execugdo do empreendimento foram direcionadas, como também
as vantagens indevidas, distribuidas em razdo do empreendimento, foram embutidas nos
seus custos.

Sob ambos os aspectos, portanto, evidencia-se que a PETROS foi vitima
de sucessivos atos de gestdo fraudulenta e de desvio de recursos da instituicio
financeira, seja porque o fundo de pensdo vinculou-se contratualmente com empresas
selecionadas de maneira viciada, com precos superfaturados, seja porque,
consequentemente, o fundo de pensdo teve incorporado ao seu patriménio um edificio
sobrevalorizado, eis que incluidos nos seus custos os valores milionarios de vantagens
indevidas distribuidas.

Desde o inicio, a contratacdo da MENDES PINTO ENGENHARIA nunca teve
o verdadeiro escopo de garantir efetiva atividade de gerenciamento do empreendimento da
Torre Pituba em favor da PETROS. Pelo contrario, como minuciosamente descrito na PARTE
.1, a contratacdo da empresa gerenciadora deu-se mediante fraude praticada por seus
dirigentes WAGNER PINHEIRO, NEWTON CARNEIRO e LUIS CARLOS FERNANDES, em
concerto com funcionarios da PETROBRAS e os proprios representantes da contratada,
visando a garantir para a MENDES PINTO ENGENHARIA expressiva soma de recursos do
fundo de pensdo para locupletamento ilicito do grupo criminoso. Em valores atualizados para
dezembro/2018, a MENDES PINTO ENGENHARIA recebeu a extraordindria soma de R$
75.954.442,00, nada tendo feito se nao atuar contra os interesses da PETROS, em
evidente desvio de recursos do fundo de pensao.

De fato, como amplamente narrado na PARTE IL.2 desta denuncia, os
representantes da MENDES PINTO ENGENHARIA direcionaram, em conluio com os dirigentes
WAGNER PINHEIRO, NEWTON CARNEIRO e LUIS CARLOS FERNANDES, a contratacdo

188 Estatuto da PETROS
Artigo 13 A Petros aplicara seu patriménio de acordo com a legislacdo pertinente, as diretrizes fixadas
pelos orgdos governamentais competentes e as politicas aprovadas pelo Conselho Deliberativo,
buscando rentabilidade acima dos imperativos atuariais.
Artigo 14 O patrimébnio da Petros ndo poderd, em caso algum, ter aplicacdo que ndo esteja em
consondncia com os objetivos da Petros estabelecidos neste Estatuto e com os planos de beneficios.
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das projetistas AFA e CHIBASA, que assumiram o compromisso de retornar a propria
gerenciadora parte dos valores que recebiam da PETROS, montantes estes que foram
embutidos nos seus contratos com o fundo de pensdo. Assim sendo, os contratos das
projetistas AFA e CHIBASA com a PETROS foram celebrados em montantes que ndo retratam
a efetiva contraprestacdo devida pelos servicos a que se obrigaram, mas foram
sobrevalorados para incluir também os recursos necessarios para fazer frente ao
compromisso assumido por elas de repassar valores aos gerenciadores, tendo havido, nessa
medida, flagrante desvio de recursos do fundo de pensdo. Ndo bastasse, as projetistas
indevidamente trabalharam em conjunto com equipes da OAS e a ODEBRECHT na fase de
elaboracdo de estudos de projetos e orcamentacdo da obra, o que nédo teve outra finalidade
se nao a de concorrer para o direcionamento da selecdo da construtora. Em vista de suas
contratagdes, o escritorio AFA recebeu R$ 10.403.694,48 da PETROS, ao passo que a
CHIBASA recebeu R$ 15.515.275,24, ambos em valores atualizados para dezembro/2018.
Contudo, foi possivel rastrear até o0 momento que, no minimo, o escritdério AFA retornou aos
gerenciadores R$ 1.035.344,93, ao passo que a CHIBASA retornou, ao menos, R$
1.908,420,00, sendo estes os prejuizos minimos causados a PETROS, representando efetivos
desvios de recursos promovidos pelos gestores do fundo com consciéncia de sua ilicitude
ante as fraudes perpetradas, como também exposto na PARTE IV.

Da mesma forma como narrado na PARTE IL.2 desta inicial acusatoria, os
representantes da MENDES PINTO ENGENHARIA, com o auxilio das projetistas, e em conluio
com funcionarios da PETROBRAS e os dirigentes LUIS CARLOS FERNANDES, NEWTON
CARNEIRO e CARLOS COSTA, promoveram ainda o direcionamento arbitrario da
contratacdo de construcdo em favor da OAS e ODEBRECHT, empreiteiras que participaram
ativamente da elaboracdo de estudos de projetos e orcamentacdo da obra, além de o
procedimento ter contado com propostas-cobertura de outras empreiteiras cartelizadas,
direcionamento esta que visava a multimiliondria distribuicdo de vantagens indevidas
direcionadas ao Partido dos Trabalhadores - PT, agremiacdo politica com que
comprometidos os participantes do esquema delitivo, em corrupcao do sistema de
financiamento politico-partidario, bem como a agentes publicos, aos préprios dirigentes do
fundo de pensao e terceiros particulares conluiados, como descredito na PARTE IV. Todo o
importe de vantagens indevidas distribuidas pelas empreiteiras, até o momento rastreadas
no montante de estrondosos R$ 67,2 milhGes, em valores histéricos, foram repassados aos
custos do empreendimento, acabando pode ser efetivamente suportados pela PETROS, no
que também se evidencia o desvio de recursos do fundo de pensao.

Desde o momento em que se concluia a selecdo da construtora, ja se
vislumbrava o superfaturamento da obra. Pareceres produzidos pela area de Planejamento
Financeiro da PETROBRAS, emitidos para subsidiar a avaliacdo, pela estatal, do valor do
aluguel da Torre Pituba proposto pela PETROS, ja apontava que as estimativas do valor de
mercado do empreendimento estavam na faixa de R$ 438.000.000,00 a R$ 487.000.000,00,
muito aquém do valor de R$ 588.517.509,47 — equivalente a proposta vencedora da OAS
na forjada selecao.
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Procedimentos seletivos destinam-se a escolha das melhores propostas. Em
todos os quatro casos — contratacao da MENDES PINTO ENGENHARIA, das projetistas AFA e
CHIBASA e ainda das construtoras OAS e ODEBRECHT —, as sele¢bes constituiram inegaveis
simulacros de certames. O intento do grupo criminoso sempre foi o de, sucessivamente,
lograr as contratacdes dessas empresas, comprometidas com o pagamento de vantagens
indevidas, comprometendo a integridade da instituicdo financeira.

Nao bastasse, como também detalhadamente narrado na PARTE II.2 desta
denuncia, no curso da construcdo da Torre Pituba, as fraudes seguiram sendo perpetradas
pelos dirigentes LUIS CARLOS FERNANDES, NEWTON CARNEIRO e CARLOS COSTA, em
conluio com funcionarios da PETROBRAS, as projetistas AFA e CHIBASA, as empreiteiras OAS
e ODEBRECHT e os representantes da MENDES PINTO ENGENHARIA, por meio da celebracao
de aditivos contratuais e novos contratos, que ampliaram o escopo das avencas
originalmente fraudadas, aumentando de consequéncia o ja estrondoso locupletamento
ilicito dos envolvidos no esquema criminoso, em prejuizo do fundo de pensao.

Feitas estas consideracdes, examina-se a seguir mais detidamente os atos
de gestao de frauduenta perpetrados em detrimento da PETROS.

Em 20/05/2009, a Diretoria Executiva da PETROS, por meio de WAGNER
PINHEIRO (Presidente), LUIS CARLOS FERNANDES AFONSO (Diretor de Financeiro e de
Investimentos), NEWTON CARNEIRO DA CUNHA (Diretor Administrativo) e Mauricio Franca
Rubem (Diretor de Seguridade), autorizou que a PETROS firmasse o Protocolo de
Entendimento com a PETROBRAS a respeito da Torre Pituba, assim como autorizou a
instalacdo de comité misto PETROS/PETROBRAS para selecionar, por meio de tomada de
precos, a empresa gerenciadora do empreendimento (Ata 1709 D.E. - item 10, de relatoria do
Diretor Financeiro e de Investimentos)*®.

A aprovagdo da instituicdio do comité misto para a selecdo da empresa
gerenciadora inaugurou a sucessdo de atos de gestao fraudulenta do fundo de pensdao em
relacdo ao empreendimento da Torre Pituba, sendo o momento a partir do qual foram
adotadas providéncias concretas para que fosse contratada a MENDES PINTO ENGENHARIA,
de PAULO AFONSO e MARIO SUAREZ. De fato, foi no ambito do comité misto
PETROS/PETROBRAS, coordenado por NEWTON CARNEIRO, que se desenrolou todo o
direcionamento, por ele comandado, que culminou com a fraudada selecdo da MENDES
PINTO ENGENHARIA como gerenciadora do empreendimento da Torre Pituba, como
detidamente exposto na PARTE IL.1, a qual ora se faz integral remissao.

189 ANEXO 345
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Assim é que, em 14/01/2010, a Diretoria Executiva da PETROS, por meio de
WAGNER PINHEIRO (Presidente), LUIS CARLOS FERNANDES AFONSO (Diretor de
Financeiro e de Investimentos) e NEWTON CARNEIRO (Diretor Administrativo), tomou
conhecimento do resultado da forjada tomada de precos e autorizou a contratacdo da
MENDES PINTO ENGENHARIA, apds a realizacdao de procedimento seletivo manifestamente
fraudado (Ata 1749 D.E. - item 2, de relatoria do Presidente da PETROS)*.

Em 19/01/2010, foi celebrado o Contrato-GAD n. 006/2010™, entre a
PETROS, representada por Alexandre Freitas de Albuquerque (Gerente Executivo de
Administracdo,) e a empresa MENDES PINTO ENGENHARIA, representada por seu sdcio-
proprietario PAULO AFONSO, tendo como objeto o gerenciamento e a fiscalizacdo do
projeto de arquitetura, dos projetos executivos de engenharia e das obras de construcao do
programa de ampliacao do Conjunto Pituba.

Seguiu-se entdo o direcionamento das contratacdes do escritério ANDRE
SA E FRANCISCO MOTA ARQUITETOS (AFA), bem como da CHIBASA PROJETOS DE
ENGENHARIA LTDA. para a elaboracdo dos projetos de arquitetura e engenharia do
empreendimento da Torre Pituba, como detidamente exposto na PARTE 1.2, a qual ora se
faz remissao.

Em 25/03/2010, a Diretoria Executiva da PETROS, por meio de WAGNER
PINHEIRO (Presidente), LUIS CARLOS FERNANDES AFONSO (Diretor de Financeiro e de
Investimentos), NEWTON CARNEIRO DA CUNHA (Diretor Administrativo) e Mauricio
Rubem Franca (Diretor de Seguridade), autorizou a contratacdo do escritério ANDRE SA E
FRANCISCO MOTA ARQUITETOS'? (Ata 1763 D.E. - item 18, de relatoria do Diretor Financeiro
e de Investimentos da PETROS).

No dia seguinte, em 26/03/2010, foi celebrado o Contrato GPI n.
001/2010'3, entre a PETROS, representada por LUIS CARLOS FERNANDES AFONSO, e o
escritério ANDRE SA E FRANCISCO MOTA ARQUITETOS (AFA), representado por ANDRE
PEDREIRA DE FREITAS SA, no valor de R$ 4,2 milhoes.

190 ANEXO 347
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Em 18/05/2010, a Diretoria Executiva da PETROS, por meio de WAGNER
PINHEIRO (Presidente), LUIS CARLOS FERNANDES AFONSO (Diretor de Financeiro e de
Investimentos) e Mauricio Rubem Franga (Diretor de Seguridade), autorizou a contratacao da
CHIBASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA.*** (Ata 1774 D.E. - item 7, de relatoria do Diretor
Financeiro e de Investimentos da PETROS).

Pouco depois, em 27/05/2010, foi celebrado o Contrato GPI n.
002/2010%°, entre a PETROS, representada por LUIS CARLOS FERNANDES AFONSO, e a
CHIBASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA., representada por IRANI ROSSINI DE SOUZA,
no valor de R$ 5,2 milhdes, figurando a empresa MENDES PINTO ENGENHARIA como
gerenciadora, representada por PAULO AFONSO.

1\")

Por fim, foi promovido o direcionamento do procedimento seletivo da
empreiteira para a construcdo da Torre Pituba, no qual foi fraudulentamente escolhida a OAS
CONSTRUTORA, em prévio acerto com a ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS, tendo
ambas formado, em seguida, a SPE EDIFICACOES ITAIGARA para execucdo da obra, como
detidamente exposto na PARTE 1.2, a qual ora se faz remisséao.

Em 19/05/2011, a Diretoria Executiva da PETROS, por meio de LUIS
CARLOS FERNANDES AFONSO (Presidente)) CARLOS FERNANDO COSTA (Diretor de
Financeiro e de Investimentos) e Mauricio Rubem Franca (Diretor de Seguridade), autorizou a
contratacdo da CONSTRUTORA OAS ou sociedade com propésito especifico por ela
controlada para executar as obras de ampliagdo do Conjunto Pituba (Ata 1835 D.E. - item 8,
de relatoria do Diretor Financeiro e de Investimentos da PETROS).

Em 12/09/2011, foi celebrado o Contrato de Constru¢ao GPI n. 012/2011
entre a PETROS, representada por seu entdo Diretor Financeiro e de Investimentos CARLOS
FERNANDO COSTA, e a SPE EDIFICACGES ITAIGARA S/A, representada por JOSE
NOGUEIRA FILHO e EDUARDO MANOEL FAHEL DE ANDRADE, empresa de capital fechado
constituida em 04/08/2011 pela CONSTRUTORA OAS, sendo que parte de suas quotas
sociais foi alienada para a ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS, restando a
participacdo entre elas repartidas na proporcao de 50,1% e 49,9%, respectivamente, tendo a
sociedade por objeto a execucao das obras de ampliacdo do Conjunto Pituba, na modalidade
preco global (turn key), no valor de R$ 588.517.509,47 (base novembro/2010).

194ANEXO 49
195ANEXO 9
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No curso da execucdo dos contratos firmados pela PETROS e a MENDES
PINTO ENGENHARIA, o escritério ANDRE SA E FRANCISCO MOTA ARQUITETOS (AFA), a
CHIBASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. e a SPE EDIFICACOES ITAIGARA - integrada pela
CONSTRUTORA OAS e pela ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS -, vieram a ser
celebrados aditivos contratuais e novos contratos que ampliaram o escopo das avengas que
haviam sido anterior e fraudulentamente firmadas, como detidamente exposto na PARTE 1.2,
a qual ora se faz remissao.

Por primeiro, com a celebracdo do contrato da obra, PAULO AFONSO
apresentou, pela MENDES PINTO, proposta de revisao do valor de seu contrato de
gerenciamento, bem assim para introduzir clausula de previsdo de reembolso de despesas
adicionais. Para tanto, houve reunidao do Grupo de Trabalho, em 22/05/2012, na sede da
PETROS, para onde deslocaram-se CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO e GILSON ALVES™,
manifestando-se favoravelmente ao aditamento do Contrato-GAD-006/2010. Consta da ata
respectiva que referida reunido ocorreu as 10h00 e a quebra de sigilo telefénico indica que,
as 12h10, houve contato de PAULO AFONSO com NEWTON CARNEIRO. Sobreveio, assim
aditamento contratual em favor da MENDES PINTO ENGENHARIA, celebrado em
18/07/2012, elevando o valor do contrato de gerenciamento para R$ 40.270.543,19 (base
janeiro/2012)'*, autorizado pela Diretoria Executiva da PETROS, em 10/07/2012",
coincidindo também esse ato com anterior encontro entre PAULO AFONSO e ARMANDO
TRIPODI’®.

Posteriormente, em 04/06/2014, a Diretoria Executiva da PETROS, por meio
de NEWTON CARNEIRO DA CUNHA (Presidente em exercicio e Diretor de Investimentos),
Helena Kerr do Amaral (Diretora Administrativa e Financeira) e Mauricio Rubem Franca
(Diretor de Seguridade), autorizou a celebracao de aditivos contratuais com a MENDES
PINTO ENGENHARIA e a SPE EDIFICACOES ITAIGARA, bem como a celebracdo de novos
contratos com as projetistas AFA e CHIBASA (Ata 2026 D.E. - item 6, de relatoria do Diretor
de Investimentos da PETROS). Assim é que:

(1) em virtude dessas trés alteracdes acima indicadas (escopo 1 + escopo 2
+ adequacdo do edificio), foi entdo celebrado o segundo aditivo ao
Contrato de Constru¢do GPI n.° 012/2011, em 16/06/2014, elevando os
custos da obra no total de R$ 158.561.060,98 (base novembro/2010)**.

196 ANEXOS 151 A 154
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O instrumento foi firmado por NEWTON CARNEIRO, pela PETROS, por
JOSE NOGUEIRA (OAS) e EDUARDO PEDREIRA (OR), pela EDIFICACOES
ITAIGARA, bem assim por PAULO AFONSO, pela MENDES PINTO
ENGENHARIA.

Dessa maneira, o custo total da obra da Torre Pituba foi elevado para
R$ 747.078.570,45 (base novembro/2010).

(2) foi celebrado entre a PETROS e a MENDES PINTO ENGENHARIA o
sequndo aditivo do Contrato-GAD-006/2010%**, em 09/06/2014.

O instrumento foi firmado por NEWTON CARNEIRO, pela PETROS, e por
PAULO AFONSO, pela MENDES PINTO ENGENHARIA.

(3) foi celebrado novo contrato com AFA: Contrato-GAF-095/2014, em
09/06/2014.*
O instrumento foi firmado por NEWTON CARNEIRO, pela PETROS,
FRANCISCO MOTA, pela AFA, e por PAULO AFONSO, pela MENDES PINTO
ENGENHARIA.

(4) foi celebrado novo contrato com CHIBASA: Contrato-GAF-094/2014, em
09/06/2014.**
O instrumento foi firmado por NEWTON CARNEIRO, pela PETROS, IRANI
ROSSINI, pela CHIBASA, e por PAULO AFONSO, pela MENDES PINTO
ENGENHARIA.

* % %

WAGNER PINHEIRO ocupou a presidéncia da PETROS e se envolveu
diretamente nas fases iniciais do empreendimento da Torre Pituba. Como integrante da
Diretoria Executiva da PETROS, autorizou a instalacdo do comité misto PETROS/PETROBRAS
incumbido de selecionar a empresa gerenciadora do empreendimento, e em seguida foi o
responsavel por indicar NEWTON CARNEIRO para coordena-lo, além de ter encaminhado
justamente a ARMANDO TRIPODI solicitacdo para que fossem indicados representantes da
PETROBRAS, o que proporcionou a indicagdo de GILSON ALVES. Facilmente se vé, portanto,
que WAGNER PINHEIRO estava associado a empreitada criminosa, ja que viabilizou a
atuacdo, no comité misto, das pessoas conluiadas para beneficiar fraudulentamente a
MENDES PINTO ENGENHARIA. Em seguida, como integrante da Diretoria Executiva da
PETROS, WAGNER PINHEIRO autorizou a contratacdo da MENDES PINTO ENGENHARIA
apos a realizagdo do procedimento manifestamente fraudado, o que era de seu
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conhecimento, matéria esta que estava sob a sua relatoria. Prosseguindo, como integrante da
Diretoria Executiva da PETROS, WAGNER PINHEIRO também autorizou a contratacdo das
projetistas AFA e CHIBASA, ambas igualmente selecionadas de maneira fraudulenta. Ademais,
foi sob a gestdo de WAGNER PINHEIRO como presidente do fundo de pensdo que se
iniciou a insercao de PAULO AFONSO e MARIO SUAREZ na PETROS, ao menos desde
2007/2008, em razdo do empreendimento Rio Office Park, a indicar a existéncia de
relacionamento prévio entre eles.

NEWTON CARNEIRO teve destacado papel em todos os atos fraudulentos
praticados em detrimento da PETROS, do comeco ao final do empreendimento da Torre
Pituba, primeiramente como Diretor Administrativo e Financeiro, e, apds, Diretor de
Investimentos do fundo de pensdo. Por indicagdo de WAGNER PINHEIRO, atuou NEWTON
CARNEIRO como coordenador do comité misto PETROS/PETROBRAS incumbido de
selecionar a empresa gerenciadora do empreendimento, no que agiu de maneira concertada
com ARMANDO TRIPODI e GILSON ALVES, todos os trés comprometidos em direcionar
fraudulentamente a contratacdo da MENDES PINTO ENGENHARIA. Apontando o concerto
entre os envolvidos, de ver que NEWTON CARNEIRO, ARMANDO TRIPODI e o préprio
PAULO AFONSO reuniram-se pessoalmente em novembro de 2008, sintomaticamente
poucos dias apés ARMANDO TRIPODI ter encaminhado para PAULO AFONSO o relatério
reservado da PETROBRAS sobre o empreendimento, e antes mesmo de serem enviadas as
cartas-convites para a selecdo da empresa gerenciadora, o que sé ocorreu em novembro de
2009. Da mesma maneira, foi identificada mensagem trocada entre GILSON ALVES e PAULO
AFONSO no qual aludem a necessidade de recorrer a NEWTON CARNEIRO para fazer
prevalecer indevidamente os interesses da MENDES PINTO ENGENHARIA em pontos que |he
favoreciam na selecdo. Neste contexto, NEWTON CARNEIRO aprovou a selecao fraudada da
MENDES PINTO ENGENHARIA enquanto coordenador do comité misto PETROS/PETROBRAS,
e depois, como integrante da Diretoria Executiva da PETROS, autorizou a sua contratagao.
Prosseguindo, como integrante da Diretoria Executiva da PETROS, NEWTON CARNEIRO
também autorizou a contratacdo das projetistas AFA e CHIBASA, ambas igualmente
selecionadas de maneira fraudulenta para viabilizar o direcionamento subsequente da
construtora da obra, o que era de seu conhecimento, dado seu integral conluio com os
representantes da MENDES PINTO ENGENHARIA. Realmente, em seguida, NEWTON
CARNEIRO reuniu-se com PAULO AFONSO e PAUL ALTIT, executivo da ODEBRECHT
REALIZACOES IMOBILIARIAS, para tratarem justamente do direcionamento da obra em favor
desta empreiteira, jantar no qual também foi abordado postulado ingresso da OAS no
empreendimento, o que ensejou a orientacio de NEWTON CARNEIRO para que PAUL
ALTIT procurasse JOAO VACCARI para "ratificar” a situacdo. Embora NEWTON CARNEIRO
ndo tenha estado presente na reunido da Diretoria Executiva da PETROS em que foi
autorizada a contratacdo da CONSTRUTORA OAS ou SPE por ela liderada, restou claramente
evidenciado que concorreu de maneira central para tanto. Posteriormente, NEWTON
CARNEIRO atuou para que fossem realizadas mudancas de escopo das obras que ensejaram
a celebragdo dos aditivos contratuais e novos contratos, que também foram por ele
autorizados, como integrante da Diretoria Executiva da PETROS, matérias estas sob a sua
relatoria, majorando o prejuizo causado ao fundo de pensdo, e também firmou todas essas
avencas adicionais.
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LUIS CARLOS FERNANDES, que foi Diretor Financeiro e de Investimentos
e, num segundo momento, Presidente da PETROS, também teve destacado papel em todos
os atos fraudulentos praticados em detrimento da PETROS, do comeco ao final do
empreendimento da Torre Pituba. Como integrante da Diretoria Executiva da PETROS, LUiS
CARLOS autorizou a instalacito do comité misto PETROS/PETROBRAS incumbido de
selecionar a empresa gerenciadora do empreendimento, matéria que estava sob a sua
relatoria, tendo sido o responsavel também por firmar o Protocolo de Inten¢des celebrado
entre PETROS e PETROBRAS. Também como integrante da Diretoria Executiva do fundo de
pensdo, autorizou sucessivamente a contratacao da MENDES PINTO ENGENHARIA, das
projetistas AFA e CHIBASA, bem como da CONSTRUTORA OAS ou SPE por ela liderada, apos
a realizacdo de procedimentos seletivos manifestamente fraudados, sendo que as
contratagdes das projetistas ndo apenas estavam sob a sua relatoria, como também foram
firmadas por ele. Embora LUIS CARLOS nio fosse mais dirigente quando da aprovacdo dos
aditivos contratuais e novos contratos, restou claramente evidenciado que concorreu para
tanto, deixando as fraudes ja encaminhadas para seu sucessor CARLOS COSTA.

CARLOS COSTA foi Diretor Financeiro e de Investimentos, e, ap0s,
Presidente da PETROS, e, na qualidade de integrante da Diretoria Executiva do fundo de
pensdo, autorizou a contratacdo da CONSTRUTORA OAS ou SPE por ela liderada, apos a
realizacdo de procedimento seletivo manifestamente fraudado, matéria esta que estava sob a
sua relatoria. CARLOS COSTA também foi o responsavel por firmar o contrato de construcao
celebrado entre a PETROS e a SPE EDIFICACOES ITAIGARA, assim como o Termo de
Entendimento e Compromisso celebrado entre a PETROS e a PETROBRAS estabelecendo o
comprometimento financeiro da estatal. Embora CARLOS COSTA nao tenha estado presente
na reunido da Diretoria Executiva da PETROS em que foi autorizada a celebracao dos aditivos
contratuais e novos contratos, restou claramente evidenciado que concorreu de maneira
nuclear para tanto.

Em vista de suas atuacdes em prol de todas as fraudes perpetradas em
detrimento da PETROS, os dirigentes foram remunerados em contraprestacdao pelos
representantes da MENDES PINTO ENGENHARIA, assim como pelas empreiteiras OAS e
ODEBRECHT, mediante atos de lavagem de dinheiro, como exposto na PARTE IV.

Ainda, respondem pelos narrados crimes de gestdo fraudulenta e desvio de
recursos da instituicdo financeira equiparada, como participes, embora nao detenham a
condicdo de gestores da PETROS, também os funcionarios da PETROBRAS, socios das
projetistas, representantes da MENDES PINTO ENGENHARIA, bem como executivos da OAS e
da ODEBRECHT, na forma do artigo 29 do Cddigo Penal, porquanto concorreram de maneira
determinante, ativa e dolosamente, para a producdo do resultado delitivo, consistente nas
fraudes verificadas em detrimento da instituicao financeira.

Papel ativo nos atos fraudulentos tiveram os funcionarios da PETROBRAS -
ARMANDO TRIPODI, ANTONIO SERGIO SANTANA, CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO e
GILSON ALVES - na medida de suas atuagOes ja detidamente expostas da PARTE II, a qual
ora de remete integralmente a fim de evitar desnecesséria repeticdio. Com efeito, ao
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transmitiram informagdes confidenciais, entrarem em concerto com os representantes das
empresas contratadas permitindo que interferissem nos procedimentos seletivos, abriram o
caminho para o comprometimento financeiro da PETROBRAS na locagdo do edificio. Em
suma, praticaram atos de oficio e omitiram-se nos seus deveres funcionais, com vistas a obter
beneficios indevidos a MENDES PINTO ENGENHARIA e as construtoras OAS e ODEBRECHT,
conscientes da ilicitude de sua atuacdo em detrimento do fundo de pensao, evidenciando-se
que esses funcionarios da PETROBRAS concorreram de maneira determinante para que os
dirigentes da PETROS praticassem atos de gestdo fraudulenta e desvio de recursos da
instituicdo financeira equiparada.

Da mesma maneira, tiveram papel igualmente determinante na gestdo
fraudulenta da PETROS e no desvio de recursos da instituicdo financeira equiparada os
executivos da OAS e da ODEBRECHT — MARCELO ODEBRECHT, PAUL ALTIT, DJEAN CRUZ,
JOSE ALDEMARIO PINHEIRO FILHO (LEO PINHEIRO), CESAR MATA PIRES FILHO,
MANUEL RIBEIRO, ELMAR VARJAO e JOSE NOGUEIRA - na medida de suas atuacgoes ja
detidamente expostas da PARTE II, a qual ora de remete integralmente a fim de evitar
desnecessaria repeticdo. Realmente, também estes executivos tinham plena ciéncia de que a
sua atuacado ilicita, visando a obtencao de beneficios indevidos para as empreiteiras OAS e
ODEBRECHT, consistentes na sua contratacdo direcionada e superfaturada, assim como a
celebracdo de aditivo contratual, implicava concorrer na producao do resultado fraudulento
em detrimento da PETROS.

Também evidencia-se que JOAO VACCARI ostentou a condicdo de
participe do esquema de gestdo fraudulenta e desvio de recursos da PETROS, que estava
completamente aparelhada pelo Partido dos Trabalhadores — PT e, em reproducdao do
esquema de corrupcao estabelecido em detrimento da PETROBRAS, também os
investimentos feitos pelo fundo de pensédo prestavam-se a gerar a arrecadagdo de propina
em favor de agentes publicos e politicos, bem como ao irregular financiamento politico-
partidario, como exposta na PARTE II, a qual ora de remete integralmente a fim de evitar
desnecessaria repeticdo. Nesse contexto, tanto a admissdo da MENDES PINTO ENGENHARIA,
quanto a posterior contratacdao das empreiteiras OAS e ODEBRECHT, contaram com a
anuéncia de agentes politicos vinculados ao Partido dos Trabalhadores — PT, que dominava a
PETROS. Flagrante evidéncia disso é o ingresso da CONSTRUTORA OAS no empreendimento
da Torre Pituba, anunciada por PAUL ALTIT a MARCELO ODEBRECHT como tendo ocorrido
“via ‘V'/SP”, e também a referéncia feita de que seria necessario buscar JOAO VACCARI
para ‘ratificar” a qual empreiteira seria entregue a construgdo, patenteando de maneira
eloquente a ingeréncia de agentes politicos do Partido dos Trabalhadores — PT, intermediada
por JOAO VACCARI, encarregado de arrecadar propinas. Ainda, também foi identificada a
interferéncia direta de JOAO VACCARI na obtencdo dos aditivos que majoraram ainda mais
0 ja estrondoso prejuizo ao fundo de pensdo. Na medida em que fazia prevalecer os
interesses ilicitos da agremiacdo partidaria dentro da PETROS, JOAO VACCARI concorria de
maneira determinante com os dirigentes do fundo de pensdo para as fraudes ali perpetradas.

Tudo foi orquestrado, desde o principio, por PAULO AFONSO, MARIO
SUAREZ e ALEXANDRE SUAREZ, como representantes da MENDES PINTO ENGENHARIA,
em conluio com os dirigentes da PETROS e os corrompidos funcionarios da PETROBRAS,
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tudo acompanhado por JOAO VACCARI, mediante a distribuicdo de vultosos montantes de
vantagens indevidas a todos, desde a prépria contratacdo fraudada da gerenciadora, como
também as fraudadas contratacdes das projetistas e das empreiteiras OAS e ODEBRECHT, na
medida de suas atuagdes ja detidamente expostas na PARTE I, a qual ora de remete
integralmente a fim de evitar desnecessaria repeticio. MARIO SUAREZ esteve associado a
PAULO AFONSO desde a primeira hora, figurando como responsavel pela proposta da
MENDES PINTO ENGENHARIA no procedimento fraudado de selecdo na qual foi selecionada
para gerenciar o empreendimento. Também foi MARIO SUAREZ quem procurou o PAUL
ALTIT para oferecer a entrega da obra da Torre Pituba & ODEBRECHT REALIZACOES
IMOBILIARIAS, criando as condicdes para que o procedimento de selecio da construtora
fosse direcionado, culminado com a contratagdo superfaturada, ao fim, das empreiteiras OAS
e ODEBRECHT, que embutiram nos custos da obra os valores multimilionarios das propinas
acertadas. Para tanto, MARIO SUAREZ e ALEXANDRE SUAREZ colocaram o seu
subordinado RODRIGO BARRETTO a servico do grupo criminoso para operacionalizar o
direcionamento, o que permitiu que as empreiteiras, em conjunto com as projetistas,
elaborassem os estudos dos projetos e a orcamentacdo da obra. Também foram MARIO
SUAREZ e ALEXANDRE SUAREZ, em concerto com os demais envolvidos, que promoveram
o superfaturamento dos contratos das projetistas, com vistas a obter ilicitamente parte dos
ganhos desses contratos com a PETROS. Rememore-se que ALEXANDRE SUAREZ era socio
da MENDES PINTO ENGENHARIA desde abril de 2010, com a significativa participagdo
societaria de 50% das quotas, ao lado de PAULO AFONSO. Assim procedendo,
evidentemente MARIO SUAREZ e ALEXANDRE SUAREZ atuaram com consciéncia da
ilictude em detrimento do fundo de pensdo, concorrendo para a gestdo fraudulenta
praticada pelos dirigentes da PETROS, e também para o desvio dos recursos da institui¢ao
financeira, dos quais se beneficiaram em larga medida.

RODRIGO BARRETTO era empregado da MENDES PINTO ENGENHARIA e
da MAR INCORPORACOES, condicdo na qual se encontrava diretamente subordinado a
PAULO AFONSO, MARIO SUAREZ e ALEXANDRE SUAREZ, que dele se valiam para
coordenar o pretendido direcionamento da selecdo da empresa construtora da Torre Pituba,
na medida de sua atuacao ja detidamente exposta na PARTE I, a qual ora de remete
integralmente a fim de evitar desnecessaria repeticdo. Realmente, RODRIGO BARRETTO
atuava como verdadeiro elo de ligacao entre as equipes das empreiteiras OAS e ODEBRECHT,
que trabalhavam indevidamente, de maneira antecipada, ja& nos estudos de projetos e
orcamentacao da obra, juntamente com IRANI ROSSINI, socio-proprietario da CHIBASA, e as
equipes do escritério AFA, com o conhecimento de seus sécios ANDRE SA e FRANCISCO
MOTA, tudo a viabilizar o simulacro de selecdo que culminaria com a superfaturada
contratacao das empreiteiras OAS e ODEBRECHT. Como evidenciado, as suas atividades eram
efetivamente acompanhadas e controladas por seus chefes, especialmente MARIO SUAREZ
e ALEXANDRE SUAREZ, a quem RODRIGO BARRETTO era subordinado de maneira
imediatada e com que mantinha vinculos laborais antigos. A corroborar a sua posicdo de
confianca, RODRIGO BARRETTO posteriormente foi destacado por PAULO AFONSO, MARIO
SUAREZ ¢ ALEXANDRE SUAREZ para atuar como preposto nos recebimentos de valores em
espécie repassados pelo “setor de propinas” da OAS, como exposto na PARTE IV. Na medida
em que coordenou a selecdo fraudada que viabilizou a contratacdo das empreiteiras OAS e
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ODEBRECHT pela PETROS, ciente da ilicitude de sua atuacao, RODRIGO BARRETTO
concorreu de maneira determinante para que os dirigentes do fundo de pensdo o gerissem
fraudulentamente, bem como promovessem o desvio de recursos da instituicdo financeira
equiparada.

IRANI ROSSINI era o socio-proprietario da empresa CHIBASA,
fraudulentamente selecionada para elaborar o projeto executivo de engenharia da Torre
Pituba, na medida de sua atuagéo ja detidamente exposta da PARTE II, a qual ora de remete
integralmente a fim de evitar desnecessaria repeticdo. Para garantir o ingresso de sua
empresa no empreendimento, aceitou participar de procedimento seletivo fraudado e
sobrevalorou o contrato que seria celebrado com a PETROS, nele embutindo os custos do
compromisso que assumiu com PAULO AFONSO e MARIO SUAREZ, de entregar aos
representantes da gerenciadora signficativa parcela dos recursos recebidos do fundo de
pensdo. Demais disso, aceitou participar dolosamente do direcionamento subsequente
promovido em favor da OAS e da ODEBRECHT, permitindo que equipes de ambas as
empreiteiras trabalhassem ainda na fase de elaboracado de estudos e orcamentacao, servicos
estes pelos quais a sua propria empresa era remunerada. A corroborar, ouvido pela
autoridade policia, RODRIGO BARRETO afirmou que, "no caso da CHIBASA, houve um
acerto de percentual do lucro do projeto PITUBA para recebimento de valores indevidos, sendo
que até onde sabe, quem sacava esses valores era JAILTON". Ao agir dessa maneira, obtendo a
contratacao de sua empresa pela PETROS de maneira direcionada e sobrevalorada, IRANI
ROSSINI conscientemente concorreu para que o fundo de pensdo fosse fraudulentamente
fosse gerido por seus dirigentes, assim como para o desvio de recursos da instituicdo
financeira equiparada.

ANDRE SA e FRANCISCO MOTA eram soécios do escritorio AFA,
contratado por meio de direcionamento para elaborar o projeto de arquitetura da Torre
Pituba, na medida de suas atuacBes ja detidamente expostas da PARTE II, a qual ora de
remete integralmente a fim de evitar desnecessaria repeticdo. De maneira semelhante, para
garantirem o ingresso de seu escritorio no empreendimento, também aceitaram ser
diretamente contratados e sobrevaloraram o contrato que seria celebrado com a PETROS,
nele embutindo os custos do compromisso que assumiram com PAULO AFONSO e MARIO
SUAREZ, de entregar aos representantes da gerenciadora signficativa parcela dos recursos
recebidos do fundo de pensdo. Demais disso, também aceitaram participar dolosamente do
direcionamento subsequente promovido em favor da OAS e da ODEBRECHT, permitindo que
equipes de ambas as empreiteiras trabalhassem ainda na fase de elaboracao de estudos e
orcamentacao, servicos estes pelos quais o seu proprio escritorio era remunerado. A
corroborar, ouvido pela autoridade policial, RODRIGO BARRETO afirmou que, "em relagéo a
AFA soube que realizaram pagamentos indevidos para a MENDES PINTO". Atuando dessa
maneira, ANDRE SA e FRANCISCO MOTA conscientemente concorreram para que o fundo
de pensao fosse fraudulentamente fosse gerido por seus dirigentes, assim como para o
desvio de recursos da instituicdo financeira equiparada.

Dessa forma, WAGNER PINHEIRO, NEWTON CARNEIRO, LUIS CARLOS
FERNANDES, CARLOS COSTA, ARMANDO TRIPODI, ANTONIO SERGIO SANTANA,
CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO, GILSON ALVES, MARIO SUAREZ, ALEXANDRE SUAREZ,
RODRIGO BARRETTO, ANDRE SA, FRANCISCO MOTA, IRANI ROSSINI, MARCELO
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ODEBRECHT, PAUL ALTIT, DJEAN CRUZ, JOAO VACCARI, JOSE ALDEMARIO PINHEIRO
FILHO (LI'EO PINHEIRO), CESAR MATA PIRES FILHO, MANUEL RIBEIRO, ELMAR VARJAO,
e JOSE NOGUEIRA violaram o disposto nos artigos 4°, caput, e 5°, caput, da Lei n. 7.492/86,
¢/c o artigo 1°, paragrafo Unico, inciso [, e o artigo 25 da mesma Lei.

PARTE IV - OS ATOS DE LAVAGEM DE ATIVOS PROVENIENTES DOS CRIMES DE
ORAGANIZAGCAO CRIMINOSA, CORRUPCAO ATIVA, CORRUPCAO PASSIVA E CONTRA O
SISTEMA FINANCEIRO PRATICADOS EM RELACAO AO EMPREENDIMENTO DA TORRE
PITUBA.

Como amplamente demonstrado, o empreendimento da Torre Pituba se
desenvolveu com base em sucessivas fraudes, que por primeiro direcionaram a contratacao
da empresa gerenciadora MENDES PINTO ENGENHARIA, seguindo-se a contratacao
igualmente direcionada das projetistas AFA e CHIBASA, assim como a contratacao
direcionada em favor das empreiteiras OAS e ODEBRECHT, reunidas na SPE EDIFICACOES
ITAIGARA, além da posterior celebracao de aditivos contratuais e nas avengas que alargaram
os contratos originalmente fraudados, tudo o que foi proporcionado pelo concerto de
funcionarios da PETROBRAS e dirigentes da PETROS comprometidos com as fraudes
em razdo do recebimento de vantagens indevidas, em contrapartida as suas atuag¢ées
ilicitas, que caracterizam os crimes de corrupgao e contra o sistema financeiro.

Por isso mesmo € que, tao logo foi celebrado o contrato entre a PETROS e
a EDIFICACOES ITAIGARA, ambas as empresas envolvidas — ODEBRECHT e OAS -
prontamente acionaram os respectivos setores de propina para disponibilizar em ampla
escala vantagens indevidas oferecidas e prometidas a agentes publicos da PETROBRAS, a
dirigentes da PETROS, ao Partido dos Trabalhadores e aos terceiros conluiados,
conforme ajustado com os participes da trama ilicita.

Realmente, ODEBRECHT e OAS contavam com reparticbes em suas
estruturas, com pessoal proprio e sofisticados procedimentos, que tinham como finalidade
exclusiva gerar disponibilidades ndo contabilizadas (caixa 2) e subsequentemente promover
pagamentos de vantagens indevidas com esses recursos.

A realizacdo de pagamentos nao contabilizados foi pratica comum do Grupo
ODEBRECHT por varias décadas, em especial para fins de repasse de valores a agentes
publicos e politicos. Em 2006, a equipe responsavel pelos pagamentos nao contabilizados
passou a ser liderada por HILBERTO SILVA, sob a denominacdao Setor de Operagoes
Estruturadas, subordinada diretamente a MARCELO ODEBRECHT (objeto da Acdo Penal n.
5019727-95.2016.4.04.7000). Essa equipe também contava com FERNANDO MIGLIACCIO -
que funcionava como tesoureiro do setor —, LUIZ EDUARDO ROCHA SOARES - responsavel por
identificar instituicbes financeiras e também por elaborar estruturas (offshores) que pudessem
ser utilizadas nos pagamentos —, além das funcionarias MARIA LUCIA TAVARES e ANGELA
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PALMEIRA - que providenciavam os pagamentos em territorio nacional e no exterior,
respectivamente.

De maneira sintética, o procedimento observado no Setor de Operagoes
Estruturadas comecava pelo pedido de executivos das empresas do Grupo ODEBRECHT de que
fossem realizados pagamentos ndo contabilizados, que precisavam da aprovacdao dos
respectivos lideres empresariais. Uma vez aprovadas, tais solicitacdes eram enviadas para
UBIRACI SANTOS, que as repassava para HILBERTO SILVA, e este, em suas atribuicdes e com o
apoio da equipe, providenciava que os pagamentos ndo contabilizados fossem efetuados. No
Brasil, esses pagamentos eram feitos em espécie, por meio da atuacdo de doleiros, sob a
coordenacdo de MARIA LUCIA TAVARES. J& no exterior, esses pagamentos eram feitos por
meio de crédito em contas de offshores, sob o acompanhamento de ANGELA PALMEIRA. Para a
identificacdo dos beneficiarios dos pagamentos ndo contabilizados, eram utilizados codinomes.

Tamanho foi o grau de sofisticacdo atingido na realizacdo dos pagamentos
nao contabilizados que o Setor de Operacbes Estruturadas dispunha de dois sistemas
informatizados exclusivos para as suas atividades, denominados My Web Day (para fins de
alimentar e controlar os dados financeiros relativos a contabilidade paralela) e Drousys (para
a comunicacdo entre os envolvidos nas operacdes), cujas cOpias foram apresentadas pela
ODEBRECHT S/A em cumprimento do acordo de leniéncia firmado e também recebidas no
bojo de acordo de cooperacdo internacional, tendo sido submetidas a exame pericial no
curso da Acao Penal n. 5063130-17.2016.4.04.7000 (Laudo n. 0335/2018 — SETEC/SR/PF/PR).

No ambito da OAS, também existia reparticio denominada Area de
Projetos Estruturados, neste caso destinada a geracdo de recursos ndo contabilizados e
também a realizagcdo de pagamentos com caixa 2. Em 2011, a referida area encontrava-se sob
a lideranca de MATEUS COUTINHO DE SA OLIVEIRA, sendo integrada também por
ROBERTO SOUZA CUNHA - responsavel por montar estruturas de geracdo de caixa 2 para
atender as demandas da &rea internacional e da 4rea nacional — e JOSE MARIA LINHARES
NETO - responsavel por controlar a distribuicio dos recursos. A estrutura da Area de Projetos
Estruturados era repartida territorialmente e, nessa mesma época, a geréncia da area nas
regides norte e nordeste, sediada em Salvador/BA, era ocupada por RAMILTON LIMA
MACHADO JUNIOR, que veio a ser sucedido por ADRIANO SANTANA QUADROS DE
ANDRADE em junho de 2012, quando RAMILTON passou a ser preparado para substituir
MATEUS COUTINHO na lideranca da Area de Projetos Estruturados, em Sdo Paulo/SP, o que
ocorreu efetivamente em marco de 2013. Por sua vez, a geréncia da Area de Projetos
Estruturados nos estados de Sdo Paulo e Rio de Janeiro era ocupada por JOSE RICARDO
BREGHIROLLI

Todos esses integrantes da Area de Projetos Estruturados da OAS, acima
referidos, celebraram acordos de colaboracdo premiada com a Procuradoria-Geral da
Republica, ja homologados perante o E. Supremo Tribunal Federal, e relataram que o
empreendimento da Torre Pituba gerou pagamentos de vantagens indevidas com recursos
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de caixa 2**, apresentando os documentos de corroboracdo respectivos®® que embasam a
presente denuncia.

IV.1. ATOS DE LAVAGEM RELATIVOS AOS REPASSES PARA REPRESENTANTES DA
MENDES PINTO ENGENHARIA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS A
FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PETROBRAS E A DIRIGENTES DA PETROS, BEM COMO
AO PROPRIO ENRIQUECIMENTO ILITICO.

IV.1.1. Repasses feitos aos representantes da Mendes Pinto Engenharia, pela OAS, para
pagamento de funcionarios publicos da PETROBRAS e dirigentes da PETROS, por meio
da entrega de valores em espécie (72 imputacao).

Em datas ainda ndo estabelecidas, mas compreendidas entre outubro de
2011 e meados de 2016, MARIO SUAREZ, ALEXANDRE SUAREZ, RODRIGO BARRETTO,
MARCOS MENDES PINTO, WAGNER PINHEIRO, NEWTON CARNEIRO, LUiS CARLOS
FERNANDES, CARLOS COSTA, ARMANDO TRIPODI, ANTONIO SERGIO SANTANA,
GILSON ALVES e CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO de maneira consciente e voluntaria,
dissimularam e ocultaram a origem, a movimentacao, a disposi¢ao e a propriedade de, no
minimo, R$ 13.210.000,00, provenientes dos crimes de organizacdo criminosa, cartel, contra
o sistema financeiro e corrupgao praticados pelos executivos da OAS em detrimento da
PETROBRAS e da PETROS, no contexto do esquema criminoso em questdo, que haviam sido
repassados, de maneira consciente e voluntaria, por JOSE ALDEMARIO PINHEIRO FILHO
(LEO PINHEIRO), CESAR MATA PIRES FILHO, MANUEL RIBEIRO, ELMAR VARJAO, JOSE
NOGUEIRA, ANDRE PETITINGA, RAMILTON MACHADO, ADRIANO QUADROS, JOSE
LINHARES, ROBERTO CUNHA e WASHINGTON CAVALCANTE, mediante ao menos
dezenove entregas em espécie com recursos hdo contabilizados da Area de Projetos
Estruturados da OAS, em Sao Paulo e Salvador, em 05/10/2011, 06/10/2011, 11/10/2011,
18/10/2011, 26/10/2011, 30/11/2011, 20/01/2012, 28/02/2012, 28/03/2012, 04/07/2012,
23/11/2012, 05/03/2013, 12/03/2013, 16/07/2013, 13/08/2013, 16/09/2013, 19/11/2013,
11/12/2013 e 18/12/2013, e em outras datas ainda ndo identificadas, na medida de suas
condutas, na forma, no modo e no tempo abaixo descritos.

Os colaboradores RAMILTON MACHADO, ADRIANO QUADROS, JOSE
LINHARES e ROBERTO CUNHA todos integrantes da Area de Projetos Estruturados da
OAS - relataram detalhadamente como se deram os pagamentos pactuados pela OAS*”.

205 ANEXOS 208 a 220

206 ANEXOS 221 A 224 E 286

207 ANEXOS 208 a 220 — Todos os depoimentos referidos relativamente aos colaboradores RAMILTON
LIMA MACHADO JUNIOR, ADRIANO SANTANA QUADROS DE ANDRADE, JOSE MARIA LINHARES
NETO, ROBERTO SOUZA CUNHA, MARCELO THADEU DA SILVA NETO, JOSE RICARDO NOGUEIRA
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O colaborador RAMILTON MACHADO relatou ter sido procurado, em
setembro de 2011, por JOSE NOGUEIRA - lider operacional do empreendimento da Torre
Pituba pela OAS -, o qual lhe informou que a construcdo do edificio demandaria realizar
pagamentos de 7% a 9% do valor da obra em vantagens indevidas, indicando para tanto
uma empresa que havia sido apontada por PAULO AFONSO e MARIO SUAREZ para ser
utilizada em contratacdo simulada. O colaborador relatou ter dito internamente que essa
empresa ndo poderia ser contratada ficticiamente para a realizagdo dos pagamentos, porque
“ndo tinha capacidade de trabalho para justificar estes recebimentos”. Por isso, ainda de
acordo com o relato de RAMILTON MACHADO, teve ele reunido na qual expds
pessoalmente a JOSE NOGUEIRA, PAULO AFONSO e MARIO SUAREZ a impossibilidade da
contratacdo da empresa indicada, ficando entdo acertado que os pagamentos seriam feitos
em espécie.

Segundo o relato de RAMILTON MACHADO, esses pagamentos passaram
a ser feitos em hotéis em Sao Paulo.

Para tanto, o colaborador disse que recebia as ordens de pagamento de
JOSE NOGUEIRA, as quais repassava para JOSE LINHARES, que acionava o doleiro Jorge
Davies, entdao no Uruguai, o qual se valia de doleiros no Brasil para concretizar os
pagamentos em Sao Paulo. Demais disso, RAMILTON relatou que se encontrava
mensalmente com MARIO SUAREZ para acertar os pagamentos, num escritério localizado
em centro comercial denominado Riverside, na Estrada do Coco, Encontro das Aguas, no
municipio Lauro de Freitas/BA, ocasides em que indicava o hotel, a data e o codinome de
quem entregaria os valores, ao passo que MARIO SUAREZ dizia o codinome da pessoa que
faria o recebimento, e depois trocavam por telefone ou mensagem o ndmero do quarto do
hotel. Afirmou o colaborador que era sempre MARIO SUAREZ que se ocupava de indicar o
codinome de quem receberia os valores em Sao Paulo/SP.

De observar que o local referido por RAMILTON onde os encontros
mensais com MARIO SUAREZ ocorriam, conforme a descricao feita, é o que se identifica
como Av. SANTOS DUMONT, 8424, KM 7,5 da Estrada do Coco, onde se localiza o
Condominio Riverside, no municipio de Lauro de Freitas, Bahia, sendo certo que referido
endereco era justamente o indicado como o do escritorio da MENDES PINTO ENGENHARIA
na Bahia, também da MAR INCORPORACOES*® bem assim a sede de diversas empresas
titularizadas por MARIO e ALEXANDRE SUAREZ>”.

RAMILTON MACHADO também relatou que, em 2012, foi transferido para
S&o Paulo/SP, onde assumiu a lideranca da Area de Projetos Estruturados da OAS, ao passo
que ADRIANO QUADROS assumiu o posto de gerente da mesma area para as regides norte
e nordeste.

BREGHIROLLI, MATEUS COUTINHO DE SA OLIVEIRA encontram-se nos referidos ANEXOS 208 A
220

208 ANEXO 227

209 v.g.. ANEXOS 184, 185, 200
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Por seu turno, o colaborador ADRIANO QUADROS confirmou que, em
2012, ao assumir o cargo de gerente da Area de Projetos Estruturados da OAS nas regides
norte e nordeste, em Salvador/BA, foi informado por seu antecessor RAMILTON MACHADO
sobre os pagamentos de vantagens indevidas feitas em razdo da obra da Torre Pituba, que
podiam ser solicitados por JOSE NOGUEIRA. Nesse sentido, relatou o colaborador
ADRIANO QUADROS que, em abril ou maio de 2012, na sala de reunides do canteiro da
obra, houve encontro no qual RAMILTON MACHADO |he apresentou MARIO SUAREZ,
pessoa que indicaria um preposto para continuar recebendo os pagamentos demandados
por JOSE NOGUEIRA. O colaborador contou que, na ocasido, MARIO SUAREZ disse que |he
apresentaria o seu filho, ALEXANDRE SUAREZ, para acertar como 0s pagamentos
prosseguiriam, e que, um ou dois dias depois, encontrou-se com ALEXANDRE SUAREZ na
sede de sua empresa MAR, — localizada na Avenida Centenario, 2411, em Salvador/BA -,
quando lhe foi apresentado RODRIGO BARRETTO como sendo a pessoa que receberia os
valores. Relatou o colaborador ADRIANO QUADROS que recebia as ordens de pagamento
de JOSE NOGUEIRA e as repassava para JOSE LINHARES, que acionava o doleiro Sandro,
conhecido pelo codinome "Cantor”, junto ao qual WASHINGTON CAVALCANTE - gerente
da OAS em Salvador/BA — retirava os valores. Disse que, em seguida, RODRIGO BARRETTO
fazia o recolhimento dos valores na filial da OAS com WASHINGTON CAVALCANTE, sendo
que acompanhou pessoalmente as duas primeiras retiradas.

Demais disso, o colaborador ADRIANO QUADROS relatou que, no ano de
2013, JOSE NOGUEIRA |he fez a demanda de pagamento para o qual Sandro nao tinha
disponibilidade suficiente, motivo pelo qual contatou JOSE RICARDO BREGHIROLLI, que
acionou o doleiro ALBERTO YOUSSEF para viabilizar o pagamento. Disse o colaborador que,
nesta oportunidade, os valores ndo foram retirados por RODRIGO BARRETTO na filial da
OAS, mas foram entregues por transportador de ALBERTO YOUSSEF em edificio residencial
denominado "Torre de Osaka", em Salvador, que também era local utilizado por RODRIGO
BARRETTO para o recebimento de valores.

Destaca-se o relato do colaborador RAMILTON MACHADO de que os
pagamentos em espécie feitos a MARIO SUAREZ totalizaram o importe de cerca de R$ 10
milhdes. Por sua vez, o colaborador ADRIANO QUADROS afirmou enfaticamente, em
relacdo a obra da Torre Pituba, que “todo o més havia pagamentos de caixa 2 a ela
relativos, recordando-se que houve um més em que possivelmente ndo ocorreu pagamento;
que a frequéncia era grande de demanda de caixa 2 para essa obra”.

Em esséncia, na mesma linha foram os relatos do colaborador JOSE
LINHARES, o qual atuava na Area de Projetos Estruturados da OAS controlando a
distribuicdo dos recursos de caixa 2 da empresa. A respeito, disse o colaborador que fez
varios lancamentos de pagamentos ndo contabilizados relacionados ao empreendimento da
Torre Pituba, bem assim que RAMILTON MACHADO e ADRIANO QUADROS foram as
pessoas diretamente envolvidas com esses pagamentos. O colaborador confirmou o papel
desempenhado por JOSE NOGUEIRA de acionar os integrantes da Area de Projetos
Estruturados para que fossem realizados os pagamentos e disse que também os Diretores-
Superintendentes MANUEL RIBEIRO e ELMAR VARJAO, cada qual no seu periodo de
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atuacdo, além de LEO PINHEIRO e CESAR MATA PIRES FILHO, tinham total conhecimento
desses pagamentos.

Os relatos prestados pelos colaboradores a respeito de o empreendimento
da Torre Pituba ter gerado pagamentos indevidos intermediados por PAULO AFONSO,
MARIO SUAREZ ¢ ALEXANDRE SUAREZ, mediante entregas em espécie, tanto em Sao
Paulo/SP quanto em Salvador/BA, foram corroborados por variados registros documentais
da Area de Projetos Estruturados apresentados pelos colaboradores da OAS -
consistentes em programacdes de pagamento e planilhas consolidadas de controle de caixa
(base nordeste), entre outros™® —, bem assim por informacdes prestadas por hotéis e
companhias aéreas em atendimento a requisicdo ministerial, além de dados obtidos em
quebra de sigilo telefénico.

PAGAMENTOS DOS DIAS 05, 06, 11, 18 E 26 DE OUTUBRO DE 2011

Nesse sentido, as programacdes de pagamento da Area de Projetos
Estruturados da OAS registram que, nos dias 05, 06, 11, 18 e 26 de outubro de 2011, foram
realizadas cinco entregas, as duas primeiras no importe de R$ 200 mil cada uma, e, as Ultimas
trés, no valor de R$ 400 mil cada uma, totalizando R$ 1,6 milhdo, todas no Hotel Quality,
localizado na Rua Bela Cintra, n. 521, em Sdo Paulo/SP. Confira-se as programagoes
referentes a esses pagamentos, apresentadas como prova de corroboracdo pelos
colaboradores integrantes da Area de Projetos Estruturados da OAS:

210 ANEXOS 221 A 224 E 286 - Todos os documentos de corroboracdo apresentados pelos
colaboradores  RAMILTON LIMA MACHADO JUNIOR, ADRIANO SANTANA QUADROS DE
ANDRADE, JOSE MARIA LINHARES NETO, ROBERTO SOUZA CUNHA, MARCELO THADEU DA SILVA
NETO, JOSE RICARDO NOGUEIRA BREGHIROLLL, MATEUS COUTINHO DE SA OLIVEIRA,
mencionados nesta peticdo, encontram-se nos ANEXOS 221 A 224 E 286
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13, 14, 19.20, 26 ¢ 27/10/11

1) MRAUTRMENTSP = 200 / Data: 18/10/11 / Valor: 400.000,00 / Local : Hotel
Quality Bela Cintral, na Rua Bela Cintra , 521 , Apt. 1506, Bairro Cerqueira Cesar /
SP / Seu mensageiro vai se identificar como mando de Eduardo Oliveira e vai procurar
o Sr. Felipe Almeida (31) 9433-2828 / Horario: 15:00 as 16:00

Obs: Empresa: QBC (Quality Business & Coampanhy

Data

05/10/11
06/10/11
1110/11
1810111
19/10/11
26/10M11

2711011

L |

Horario

14:30 as 15:30
14:30 as 15:30
14:30 as 15:30
14:30 as 15:30
14:30 as 15:30
14:30 as 15:30

14:30 as 15:30

Valor
200.000,00
200.000,00

400.000,00

Local Status

SP Realizado
SP Realizado
SP Realizado

200.000,00 DT ORIGINAL ERA 20

200.000,00
200.000,00
200.000,00

1.600.000.00

SP
SP

sP

www.prpr.mpf.gov.br

1) MRAUTRMENTSP = 200 / Data: 18/10/11 / Valor: 400.000,00 / Local : Hotel Quality

Bela Cintral, na Rua Bela Cintra , 521 , Apt. 101,

Bairro Cerqueira Cesar [/ SP / Seu

mensageiro vai se identificar como mando de Eduardo Oliveira e vai procurar o Sr. Felipe
Almeida (31) 9297-1157/ Hordrio: 13:00 as 16:00

(o)

Data
05/10/11
06/10/11
1111011
1810111
26/10/11

271011

Total,

Horario

14:30 as 15:30
14:30 as 15:30
14:30 as 15:30
14:30 as 15:30
14:30 as 15:30

14:30 as 15:30

Programacio Entrega 05,06, 13, 14, 19,20, 26 ¢ 27/10¢11

1) MRAUTRMENTSP = 200 / Data: 26/10/11 / Valor: 400.000,00 / Local : Hotel Quality
Bela Cintral, na Rua Bela Cintra , 521 , Apt. 209, Bairro Cerqueira Cesar / SP / Seu
mensageiro vai se identificar como mando de Eduardo Oliveira e vai procurar o Sr. Felipe
Almeida (31) 9297-1157/ Hordrio: 15:00 as 16:00

Data
05/10/11
06/10/11
1110/11
18110144

2611011

Total....ovrrrinnrnrns

Horario Valor
14:30 as 15:30 200.000,00
14:30 as 15:30 200.000,00
14:30 as 15:30 400.000,00
14:30 as 15:30 400.000,00
14:30 as 15:30 400.000,00
e 1.600.000,00

Status

Realizado
Realizado
Realizado

Realizado

Valor
200.000,00
200.000,00
400.000,00
400.000,00
200.000,00
200.000,00

1.600.000,00

Local Status

sP Realizado
sP Realizado
SP Realizado
5P Realizado
SP

SP

Demais disso, os cinco pagamentos encontram-se relacionados na planilha
consolidada de controle de caixa (base nordeste) da Area de Projetos Estruturados, do més
de outubro de 2011, também apresentada como prova de corroboragao pelos colaboradores.
Confira-se:
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'BASE NORDESTE

TQUZAZ/LLI L 26/A0/L M ENGENIETROS, ASSOCTADO " TSI T 7979, 00 LBONBSR [ conws R Local
JMB ENGENHEIROS ASS0CIADO LOCAL SS5A

0.242/11 05/10/11 IMB ENGENHEIROS ASSOCIADO 20.000,00 LOCAL SSA
0,242/11 11/10/11 JMB ENGENHEIROS ASSOCTADO 15.000,00 LOCAL S5A
0.242/11 12/10/11 JMB ENGENHEIROS ASSOCIADO 4.657,00 LOCAL S5A
0.242/11 19/10/11 JMB ENGENHEIROS ASSOCIADO 8.000,00 LoTAL SSA
0.242/11 20/10/11 JMB. ENGENHEIROS ASSOCIADO 9.000,00 LOCAL S5A
0.242/11 21/10/11 IMB ENGENHEIROS ASSOCIADO 7.000,00 LOCAL SS5A
0.242/11 22/10/11 JME ENGENHEIROS ASSOCIADO 1.500,00 LoCAL SsA
0.426/11 28/10/11 HM MINERAGAO CONST TRNSP 30.000,00 LOCAL RN
0.426/11 24/10/11 HM MINERAGAO CONST TRNSP 7.000,00 LOCAL sSA
0.426/11 26/10/11 HM MINERAGAO CONST TRNSP 1.021,00 LOCAL SSA
0.426/11 27/10/11 HM MINERACAO CONST TRNSP 80.000,00 LOCAL SSA ST EL937A57500)
0.480/11 28/10/11 BYNKELOR SA 600.000,00 PRED.PETROS
0.487/11 26/10/11 DIVERSOS 800.000,00 LOCAL SSA
0.494/11 28/10/11 SOLENG SERVICOS DE ENGENH 235.000,00 LOCAL S5A
0.495/11 28/10/11 MAURD R. A. FONTES-ME 33.200,00 LOCAL PE 1.668.200,00
=4 03/10/11 LPAUTRMENTCARRAPHTSP 250.000,00 PRED, PETROS
X 05/10/11 MRPETROSENTSP 200.000,00 PRED.PETROS
cx 06/10/11 MRPETROSENTSP 200.000,00 PRED.PETROS
X 11/10/11 MRPETROSENTSP 400.000,00 PRED.PETROS
X 18/10/11 MRPETROSENTSP 400.000,00 PRED.PETROS
CX 25/10/11 DEPCCHSBCAUTRM 30.000,00 ARENA NATAL
(=4 26/10/11 MRPETROSENTSP 400.000,00 PRED.PETROS 1.880.000,00
IR TR R < S N (e LT e L O L MBS L0 L T R e B ALE S ST PO IR e 3.741.357,00

Como se vé nas programacdes acima reproduzidas, esses cinco
pagamentos foram relacionados ao cédigo MRAUTRMENTSP, isto ¢, MANUEL RIBEIRO (MR) -
autorizacao (AUT) - RAMILTON MACHADO (RM) - entrega (ENT) - Sdo Paulo (SP), como
esclarecido pelos colaboradores da OAS. Na planilha consolidada, os mesmos pagamentos
foram relacionados a PRED. PETROS, bem assim ao cédigo MRPETROSENTSP, isto &,
MANUEL RIBEIRO (MR) - PETROS - entrega (ENT) - Sdo Paulo (SP), como igualmente
explicado pelos colaboradores.

Ressalta-se que nas programagdes de pagamento também consta que a
pessoa que receberia os recursos era Felipe Almeida, cujo niumero telefonico para contato
era (31) 9433-2828, de titularidade de MARCOS FELIPE MENDES PINTO, filho de PAULO
AFONSO, e também o numero telefénico (31) 9297-1157, de titularidade da
CONSTRUTORA R PINTO LTDA. (CNPJ 42.993.303/0001-00), da qual PAULO AFONSO ¢
socio-administrador.

Em atendimento a requisicdo ministerial, o Hotel Quality informou que
PAULO AFONSO ali esteve hospedado em outubro de 2011, nos dias 05 e 06 (quarto
1510), no dia 18 (quarto 601) e no dia 26 (quarto 209). Demais disso, o hotel informou que
pessoa identificada como Marcos Felipe Almeida também esteve hospedado, em outubro
de 2011, no dia 11 (quarto 1506) e no dia 26 (quarto 209), tratando-se do nome falso
utilizado por MARCOS FELIPE MENDES PINTO, como se conclui a partir do numero de
inscricdo no CPF informado na reserva (014.240.966-93), além do numero telefonico de sua
titularidade que foi fornecido para contato na reserva. E também falso o endereco
apresentado (sendo indicado, v.g., CEP incompativel com a unidade federativa indicada — PE).
Todas essas reservas foram feitas no mesmo dia 30 de setembro de 2011 e hora (10:44)
constando como telefone do responsavel pela reserva o nimero (71) 3369-2228, que é
titularizado por MARIO SUAREZ.

Requisitadas informacées ao referido hotel, foram apresentados os dados

das reservas de hospedagem, seguidos dos comprovantes respectivos®'*:

211 ANEXO 273
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Reserva dos dias 05 e 06/10/2011:

Quality Suites Long Stay Bela Cintra - Data Inn
Extrato de Conta

Nome : PAULO MENDES Uh: 1510

Empresa: Particular Reserva: 2085647235

Num. Doc: Class. Fiscal: ad/cr1/Cr2: 1/0/0

Endereco:RUA PALMEIRA, 77 CASA - SERRA Funciondrio :RHELENA

Belo Horizonte MG 31000-000 BRASIL Emiss3o: 30/08/2018 16:03

Chegada: 05/10/2011 12:45 Partida: 06/10/2011 14:11
Numem AR U}JUT\ / Hotel Quality Suites Long Stay Bela Cintra ‘,412»/@ \
2085647235 e Nome * PAULO Sobrenome * HENDES

o ]

Email + felipeaimeida@hotmail.com

1001461 Grg@o Expeditor SSP
Issuing - Country

Documento de Identidade *
cumef

Celular *
Nome do Héspeds Data de Ch Cel Teiephone
1 il
MENDERIPALD 9519091 bkl Endereco * RUA PALMEIRA,77-CASA Bairro * SERRA

Status: Check-Out i Lt

Empresa: Particularé Cidade - Estado * Belo Horizonte MG Pais * BRASIL CEP * 31000000

: i City - State Country Zip Codé

Endereco: , - Estado: Pais:

|
|
J
|
]
CNPJ: J
CNPY }
)

Telefone: 71 3369 2228
Chegada: 01072011 Partida:06/10/2011 Confirmada Por: PSELLA
Check in: 14:00 PM Check out: 12:00 PM Data Reserva: 30/09/2011
Grupo: Pensio;Cafe Hora Reserva: 10:44

N° Apartamento: 1510 Tipo de Apartamento: Sulte Superior Queen

P
lephone are
[ pessso partic 9 r do programa  Atlantica Recompe! Dsm [ muttiplus ootz [ Tudonzul
Iwish to join the Atlantica Rewards Program . G0t Fidelidade

A mais da confirmacdo da estadia pelo Hotel Quality, requisitadas
informagdes as companhias aéreas, foram detectados registros de viagens no referido
periodo pelos investigados de e para a cidade de Sdo Paulo/SP. Assim, restou apurado
registro de viagem por PAULO AFONSO, saindo da cidade de Sao Paulo/SP com destino a
Belo Horizonte/MG no dia 06/10/2011*%. Conforme ainda informado pela companhia aérea
GOL, MARCOS FELIPE MENDES PINTO realizou viagem, de Belo Horizonte/MG para Sao
Paulo/SP no dia 05/10/2011*", com volta na mesma data. Revelado ainda que ALEXANDRE
SUAREZ também estava em Sdo Paulo/SP, tendo embarcado no dia 06/10/2011 em voo da
empresa aérea GOL com destino a Salvador/BA™.

De destacar, ainda, consoante revelam os dados telefénicos acessados com
autorizacdo desse MM. Juizo, que PAULO AFONSO participou de diversas chamadas
telefonicas a partir de Estagdes Radio Base (ERB) nas imedia¢des ao Hotel Quality nos dias 05
e 06/10/2011°". Sintomaticamente, nos dias 05 e 06/10/2011, PAULO AFONSO ligou para
MARIO SUAREZ’°, além de efetuar seguidas ligacdes para os executivos da OAS
investigados JOSE NOGUEIRA?’e MANUEL RIBEIRO?®. PAULO AFONSO, logo apds o
horério do pagamento do dia 05/10/2011 ligou para NEWTON CARNEIRO" a partir de ERB

212 ANEXO 275

213 ANEXO 275

214 ANEXO 275

215 Cf. Relatério de Informacdo ASSPA n° 149/2018 (ANEXO 284)

216 05/10/2011 09:08:13 e 06/10/2011 17:56:41

217 05/10/2011 17:36:40 e 06/10/2011 17:31:17

218 05/10/2011 17:29:52

219 05/10/11 17:50:21 (Cf. R ASSPA/PRPR 103/2018 - ANEXOS 256 e 257)
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préxima ao Hotel Quality”® e, no dia 06/10/2011, também logo apds o pagamento, efetuou

contato telefdnico com ARMANDO TRIPODI?*,

Nos mesmos dias 05 e 06/10/2011, PAULO AFONSO recebeu chamadas de
ARMANDO TRIPODI’>, NEWTON CARNEIRO**® e JOSE NOGUEIRA?* enquanto
permanecia vinculado & ERB proxima ao Hotel*”,

Os contatos telefOnicos entre os investigados ocorreram ainda na véspera e
no dia imediatamente anterior as referidas entregas em dinheiro, tendo, por exemplo,
ARMANDO TRIPODI contatado PAULO AFONSO no dia 04/10/2011°*°, ao passo que no dia
07/10/2011 PAULO AFONSO efetua chamadas para JOSE NOGUEIRA*’, MARIO SUAREZ?*
e ARMANDO TRIPODI*”.

Reserva dos dias 11/10/2011:

Quality Suites Long Stay Bela Cintra - Data Inn
Extrato de Conta
Nome : MARCOS FELIPE ALMEIDA Uh: 1506
Empresa: Particular Reserva: 2085647243
Num. Doc: Class. Fiscal: Ad/cri/cr2: 1/0/0
Enderego:AV. JUAREZ MAGACHiES, 2533 CASA - CENTRO Funciondrio:RHELENA
Garanhuns PE 08666-22 BRASIL Emissdo: 15/08/2018 16:46

Chegada: 11/10/2011 21:16 Partida; 12/10/2011 16:30

' G N
iveer QUALITY

Numero da Reserva: ST
b

2085647243

Quality Suites Long Stay Bela Cintra
Razio Social: Atlantica Hotels It

nternational Brasil Ltda,

=
CEP. 01415-000 S30 Paulo - 5P
Tel (11) 3726-0800 Fax (11) 3728-0801

Nome do Hespede Datade Chegada  Data de Partida
ALMEIDA, MARCOS FELIPE 1111012011 121102011

Elisabeth

Estado: Pais:
Telefone: 71 3369 2228

al
Chegada: 11/10/2011
Check in: 14:00 PM
Grupo:

N Apartamento: 1508

220 ANEXO 284

Partida; 12/10/2011
Check out: 12:00 PM

Penséo: Café
Tipo de Apartamento: Suite Superior Queen

221 06/10/11 17:52:16 (Cf. R ASSPA/PRPR 102/2018 - ANEXOS 254 e 255)
222 05/10/11 12:21:22 (Cf. R ASSPA/PRPR 102/2018 - ANEXOS 254 e 255)
223 05/10/11 17:52:39 (Cf. R ASSPA/PRPR 103/2018 - ANEXOS 256 e 257)
224 06/10/2011 11:20:58 e 06/10/2011 11:21:04

225 ANEXO 284

226 04/10/11 08:17:16 (Cf. R ASSPA/PRPR 102/2018 - ANEXOS 254 e 255)
227 07/10/2011 10:46:00
228 07/10/2011 14:30:53
229 07/10/11 18:56:45 (Cf. R ASSPA/PRPR 102/2018 - ANEXOS 254 e 255)

129




Ministério Publico Federal
Procuradoria da Republica no Parana www.prpr.mpf.gov.br
Forga-Tarefa

Os registros de hospedagem demonstram que MARCOS FELIPE esteve
hospedado no Hotel Quality, na data da entrega programada, sob nome e endereco falsos®®,
muito embora o CPF seja, efetivamente, o de MARCOS FELIPE MENDES PINTO.

Apurou-se, ainda, que na mesma data da entrega de recursos em espécie
constante da programacao (11/10/2011), ALEXANDRE SUAREZ realizou voo de ida e volta
Salvador/BA X S&o Paulo/SP*', constando ainda da lista de passageiros de voo LATAM
saindo de S3o Paulo/SP em 13/10/2011%*° 0 passageiro RODRIGO BARRETTO.

Reserva do dia 18/10/2011:

Quality Suites Long Stay Bela Cintra - Data Inn
Extrato de Conta

Nome:  PAULO AFONSO MENDES PINTO Uh: 0601
Empresa: Particular Reserva: 2085647308
Num. Doc: Class. Fiscal: Ad/cri/cr2: 2/0/0
Enderego:PALMIRA, 77 901 - SERRA Funciondrio:RHELENA
Belo Horizonte MG 30220-110 BRASIL Emissdo:  15/08/2018 18:09
Chegada: 18/10/2011 19:49 Partida: 19/10/2011 09:40
4 Hatels QuALITY :
Numero da Reserva: :
2085647308 _ /
[ Nome * IARCOS FELIPE Sobrenome * ALIIEIDA ]
jome Last Name
Qullty Sultes Long Stay Bela Cintra =
Rezgo Socll: Atianica Hotels International Brasi Ltca. b
CNPJ: 02.223.966/0018-6
R. Bela Cintra, n° 521 - Consolagéo Email * fe_1@hotmail.com l
CEP. 01415-000 Sdo Paulo - SP
Tel (11) 3728-0800 Fax (11) 3728-0801 ]
Nome do Hospede Data de Chegada  Data de Partida ]
PINTO, PAULO AFONSO MENDES 1811072011 1911012011
Bairro * CENTRO
Nome do Hospede Data de Chegada  Data de Partida = —
idade - Estado * Garanhuns P o o -
ALMEIDA, MARCOS FELIPE 1811012011 1911012011 [&f, e Bacaniuio = Country S Coad 05622 ]
Status: Check-Out e
o e
Empresa: Particular# 5
Enderego: , - Estado: Pais: .-
Contato: Elisabeth Telefone: 713369 2228 o
Chegada: 16/10/2011 Partida: 19/10/2011 Confirmada Por: PSELLA Tl Parentesco
e arenthor
in: : :30/0912011
Check in: 14:00 PM Ehechout: THIDEY z'“’ ’;’“"". el ] cipar do programs _ Atiantica Recompensas | |Smies | ] Multplus [ JOotz [ ] Tudoazul
Grupo: Penso: Café ora Reserva 10: Twis o foin the Atantica Rewards Program o e
N° Apartamento: 0601 Tipo de Apartamento: Suite Luxo Queen Nao Fumante

Conforme se depreende dos comprovantes acima, PAULO AFONSO e seu
filho MARCOS FELIPE estiveram hospedados no Hotel Quality desde o dia 18/10/2011,
realizando check out no dia 19/10/211 as 09h40.

De fato, examinados os dados apresentados pelas companhias aéreas,
MARCOS FELIPE embarcou em voo de Belo Horizonte/MG para Sao Paulo/SP em
18/10/2011, com retorno a Belo Horizonte/MG no dia seguinte ao pagamento programado
(19/10/2011)**. PAULO AFONSO também embarcou com destino a S3o Paulo/SP em
18/10/2011 (oriundo do Rio de Janeiro/R)).

De destacar, ainda, que, consoante revelam os dados telefonicos acessados
com autorizacdo desse MM. Juizo, terminal telefénico de PAULO AFONSO participou de

2300 CEP constante do registro ndo é compativel com a unidade da federacdo indicada — PE
231 ANEXO 275
232 ANEXO 274
233 ANEXO 275
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diversas chamadas vinculadas a ERBs situadas nas imedia¢des do Hotel Quality nos dias 18 e
19/10/2011%*. No dia 18/10/2018, PAULO AFONSO, além de intenso relacionamento
telefénico com MARIO SUAREZ’”, efetuou ligacdes para JOAO VACCARI*¢, CARLOS
ALBERTO FIGUEIREDO®, e recebeu diversas ligacdes de JOSE NOGUEIRA?® e do ramal (11)
21241122, registrado em nome da OAS S.A.**, além do ramal (21) 25060335**, pertencente a
PETROS.

No dia seguinte a entrega acima referida, 19/10/2011, ainda antes de deixar
o hotel, PAULO AFONSO recebeu pelo menos trés contatos seguidos de ARMANDO
TRIPODI** ¢, em seguida, efetua mais um*”. Conforme ainda denunciam os dados de ERBs a
que vinculados os ramais dos investigados no periodo, seguiu-se a esses contatos, no inicio
da noite (entre 19h00 e 20h40) do mesmo dia 19/10/2011, encontro entre PAULO AFONSO,
NEWTON CARNEIRO e CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO, no bairro de Copacabana, na
cidade do Rio de Janeiro/RJ**.

Nome Terminal Data UF Municipio Bairro Enderego

CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE FIGUEIREDO 557191664447 19/10/2011 18:46:21 RJ RIO DEJANEIRO  COPACABANA AVENIDA NOSSA SENHORA DE COPACABANA,
CONSTRUTORA R PINTO LTDA 553192971157 19/10/2011 19:41:20 RJ RIO DEJANEIRO  COPACABANA AVENIDA NOSSA SENHORA DE COPACABANA,
CONSTRUTORA R PINTO LTDA 553192971157 19/10/2011 19:44:57 RJ RIO DEJANEIRO  COPACABANA AVENIDA NOSSA SENHORA DE COPACABANA,
NEWTON CARNEIRO DA CUNHA 552187641313 19/10/2011 19:51:35RJ RIO DEJANEIRO  COPACABANA AV. NOSSA SENHORA DE COPACABANA, 73
CONSTRUTORA R PINTO LTDA 553192971157 19/10/2011 20:39:32 RJ RIO DEJANEIRO  COPACABANA AVENIDA NOSSA SENHORA DE COPACABANA,
NEWTON CARNEIRO DA CUNHA 552187641313 19/10/2011 21:36:18 RJ RIO DEJANEIRO  COPACABANA AV. PRINCESA ISABEL, 320 - PREDIO OI LEME

234 ANEXO 284

235 18/10/2011 08:53:35, 18/10/2011 09:01:42, 18/10/2011 09:32:47, 18/10/2011 09:37:37, 18/10/2011
09:39:00, 18/10/2011 09:40:51, 18/10/2011 13:24:32, 18/10/2011 14:24:20, 18/10/2011 16:51:48,

18/10/2011 17:51:36

236 18/10/2011 15:02:21, 18/10/2011 15:51:53
237 18/10/11 10:13:11, 18/10/11 11:13:05 (Cf. R ASSPA/PRPR 141/2018 - ANEXOS 265 e 266)

238 18/10/2011 13:33:07, 18/10/2011 14:33:01, 18/10/2011 19:38:58

239 18/10/2011 11:46:48, 18/10/2011 12:37:36, 18/10/2011 12:55:08, 18/10/2011 13:44:31, 18/10/2011

15:24:04
240 18/10/2011 09:53:23

241 19/10/11 08:08:55, 19/10/11 08:09:01, 19/10/11 08:09:38 (Cf. RI ASSPA/PRPR 102/2018 - ANEXOS

254 e 255)

242 19/10/11 08:11:09 (Cf. R ASSPA/PRPR 102/2018 - ANEXOS 254 e 255)

243 ANEXO 284

131



LR Hatels
Nimero da Reserva:
2085647340

Ministério Publico Federal
Procuradoria da Republica no Parana www.prpr.mpf.gov.br
Forga-Tarefa

Observa-se ainda, no dia 20/10/2011, registro de chamada do terminal de
NEWTON CARNEIRO para ARMANDO TRIPODI as 09h01, partindo de ERB*** |ocalizada ao
lado da residéncia de PAULO AFONSO**.

A coincidéncia de localizagdo entre PAULO AFONSO e NEWTON
CARNEIRO permanece até 14h11**®, com registro de chamada de PAULO AFONSO para
ARMANDO TRIPODI. Em seguida, NEWTON CARNEIRO segue para o centro da cidade do
Rio de Janeiro/RJ, bairro em que estava localizado o ramal de ARMANDO TRIPODI.

Reserva do dia 26/10/2011:

Quality Suites Long Stay Bela Cintra - Data Inn

Extrato de Conta

Nome : MARCOS FELIPE ALMEIDA Uh: 0209

Empresa: Particular Reserva: 2085647340

Num. Doc: Class. Fiscal: Ad/cri/cr2: 2/0/0

Enderego:AV. JUAREZ MAGACHAES, 2533 CASA - CENTRO Funcionario:RHELENA

Garanhuns PE 08666-22 BRASIL Emiss&o: 15/08/2018 17:32
Chegada: 26/10/2011 12:42 Partida: 26/10/2011 15:29
P EmERATU ( . g
Y SNRDALER.| kin S
QUALITY 7z £ s
‘Bela Cintr Bofel QunDtyiitten Long Sty Bali It -'4\ = Hotel Quality Suites Long Stay Bela Cintra _,41:5”\774»- \
b resdi s AL S [ Nome * PAULO AFONSO MENDES Sobrenome * PINTO
Last Name Name Last Name.

Email * fe_i@hotmail.com

ceP. P
el (11) 3728-0800 Fax (11) 3728-0801

Nome do Hespeds
ALMEIDA, MARCOS FELIPE

Datade Chegada  Data de Partisa
261012011 261012011

Cel
Cell Telephone.

_/\—/._4_“_._/._.._.._/
>
g g
°

Bairro * CENTRO i
Nome do Hospede Data de Chegada  Data de Partida District Nstrict
PINTO, PAULO AFONSO MENDES w0201 261012011 Pare * SRASIL R e+ cere oo
Country %o Code cuntry H
‘Status: Check-Out CNPJ:
! el e
Empresa: Particular# CNP)
Enderego: , - Estad P
Telefone: 71 3369 2228
Chegada: 2611072011 Partida:26/102011
00PM Parentesco
3 L. Pore od articipar do programa  Atlantica Recompensas
0:0200 e [m] ot do programa _ Atlantica Recompensas |_|Smiles | ] Muliplus | Dotz [ | TudoAzul o join the Alantca Rewards Program
N 1 wish to join the Atlantica Rewards Program Ne o Fidelidade

Mais uma vez, os registros do Hotel Quality reportam a presenca de
MARCOS FELIPE e PAULO AFONSO na data (26/10/2011) e local (quarto 209) programados
para a entrega de dinheiro em espécie. De notar que, segundo o extrato de conta, os
investigados chegaram ao hotel as 12h42, partindo na mesma data, as 15h29. Permaneceram
no hotel, portanto, menos de 3 horas, em horario estritamente coincidente com a
programacao de pagamento para a data (14h30 a 15h30).

Os registros de embarque apresentados pelas companhias aéreas também
evidenciam que PAULO AFONSO viajou de Salvador/BA com destino a Sao Paulo/SP em
25/10/2011, retornando para o Rio de Janeiro/R) no dia 26/10/2011*". Do mesmo modo,
MARCOS FELIPE embarcou em voo de Belo Horizonte/MG para Sdo Paulo/SP no dia
26/10/2011°*. Mas também RODRIGO BARRETTO constou na lista de passageiros de voo

244 Rua Arthur Araripe. Cf. RI 149/2018-ASSPA/PRPR (ANEXO 284)

245 Rua Arthur Araripe 53, apartamento 501. Cf. R 163/2018-ASSPA/PRPR (ANEXO 308)
246 Cf. RI ASSPA/PRPR 102/2018 - ANEXOS 254 e 255

247 ANEXO 275

248 ANEXO 275
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de volta a Salvador/BA, saindo de Sdo Paulo/SP, no dia 28/10/2011**, dois dias apds o
referido pagamento.

Na mesma linha, ha registros de chamadas de terminais de PAULO
AFONSO e MARCOS FELIPE vinculadas a ERB préxima do Hotel Quality no dia 26/10/2011°°.

Mais uma vez, observa-se, no dia do pagamento, intenso relacionamento
telefonico entre os investigados. PAULO AFONSO efetua diversos contatos com MARIO
SUAREZ**!, NEWTON CARNEIRO*?, CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO*? JOSE
NOGUEIRA*** e RODRIGO BARRETTO””. Ha ainda registros de chamadas recebidas, na
mesma data, de NEWTON CARNEIRO*® ¢ MARIO SUAREZ?**’, além de CARLOS ALBERTO
FIGUEIREDO, este Ultimo, precisamente, as 20h30%**, quando PAULO AFONSO j4 estava de
volta ao Rio de Janeiro/RJ.

De destacar que, no mesmo dia 26/10/2011, conforme dados relativos a
ERBs, PAULO AFONSO, logo apds chegar ao Rio de Janeiro/RJ (as 20h11 efetua chamada de
ERB localizada nas imedia¢Ges do Aeroporto Santos Dumont), depois do recebimento dos R$
400.000,00 em Sao Paulo/SP, encontrou-se diretamente com NEWTON CARNEIRO e
CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO no mesmo bairro de Copacabana, na cidade do Rio de
Janeiro/RJ, por volta de 20h30 (horario em que CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO, NEWTON
CARNEIRO e PAULO AFONSO participavam de chamadas telefonicas vinculadas a ERBS
contiguas®), com registros de chamadas a partir do terminal de NEWTON CARNEIRO no
referido local até as 22h20.

249 ANEXO 275

250 Ambos conectados a ERB localizada na Rua Bela Cintra, 435. Cf. RI 163/2018-ASSPA/PRPR (ANEXO
308)

251 26/10/2011 12:22:19, 26/10/2011 12:26:45, 26/10/2011 13:07:23, 26/10/2011 13:22:13, 26/10/2011
13:26:39

252 26/10/11 10:49:21, 26/10/11 10:58:01, 26/10/2011 10:58:08 (Cf. RI ASSPA/PRPR 103/2018 -
ANEXQOS 256 e 257)

253 26/10/11 10:41:57, 26/10/11 11:41:51 (Cf. RI ASSPA/PRPR 141/2018 - ANEXOS 265 e 266)

254 26/10/2011 11:01:28, 26/10/2011 12:01:22

255 26/10/2011 11:10:56, 26/10/2011 12:48:41

256 26/10/2011 10:59:40, 26/10/2011 14:18:32 (Cf. RI ASSPA/PRPR 103/2018 - ANEXOS 256 e 257)

257 26/10/2011 11:47:20, 26/10/2011 11:48:10, 26/10/2011 12:19:41, 26/10/2011 14:36:50, 26/10/2011
15:15:48, 26/10/2011 15:36:44, 26/10/2011 16:15:37

258 26/10/2011 20:30:41 (Cf. R ASSPA/PRPR 141/2018 - ANEXQOS 265 e 266)

259 ANEXO 284
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553102071159557101664447

2 L]
5
? L
v
4
a

NEWTON CARNEIRO DA CUNHA 552187641313 26/10/2011 20:05:28 RJ RIO DEJANEIRO  COPACABANA AV. NOSSA SENHORA DE COPACABANA, 73
CONSTRUTORA R PINTO LTDA 553192971157 26/10/201120:27:39RJ RIO DE JANEIRO ~ COPACABANA AVENIDA ATLANTICA ESQUINA COM RUA RODOLFO DANTAS
NEWTON CARNEIRO DA CUNHA 552187641313 26/10/201120:30:07 RJ RIO DE JANEIRO ~ COPACABANA AV. NOSSA SENHORA DE COPACABANA, 73
CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE FIGUEIREDO 557191664447 26/10/201120:30:41RJ RIO DEJANEIRO  LEME RUA GUSTAVO SAMPAIO, 499 ESQUINA COM A RUA ANCHIETA,
CONSTRUTORA R PINTO LTDA 553192971157 26/10/201120:30:41RJ RIO DE JANEIRO ~ COPACABANA AVENIDA NOSSA SENHORA DE COPACABANA,
NEWTON CARNEIRO DA CUNHA 552187641313 26/10/2011 20:32:18 RJ RIO DE JANEIRO  COPACABANA AV. NOSSA SENHORA DE COPACABANA, 73
CONSTRUTORA R PINTO LTDA 553192971157 26/10/201121:53:10RJ RIO DEJANEIRO  LEME RUA GUSTAVO SAMPAIO, 499 ESQUINA COM A RUA ANCHIETA,
NEWTON CARNEIRO DA CUNHA 552187641313 26/10/201122:20:36 RJ RIO DE JANEIRO ~ COPACABANA AV. NOSSA SENHORA DE COPACABANA, 73

Também no dia seguinte, 27/10/2011, ha coincidéncia de localizacao de
NEWTON CARNEIRO e PAULO AFONSO, com registros de chamadas, respectivamente, as
14h46 e 15h56, na ERB localizada na Rua Sdo José, 90, Centro, Rio de Janeiro/RJ*®.
Imediatamente em seguida, a partir das 16h14, NEWTON CARNEIRO manteve contato
telefdbnico com ARMANDO TRIPODI**,

PAGAMENTO DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2011

As programacdes de pagamento da Area de Projetos Estruturados da OAS
também registram que, no dia 30 novembro de 2011, foi realizada uma entrega no importe
de R$ 246.067,00, no Hotel Pullman, localizado na Rua Joinville, n. 515, em Sao Paulo/SP.
Confira-se a programacao referente ao pagamento desse dia:

260 ANEXO284 - RI 149/2018 — ASSPA-PRPR
261 ANEXO 285 - RI 146/2018-ASSPA-PRPR
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Programacio Entrega e Retirada 30/11/11

1) MRAUTRMENTSP = 246.067,00 / Data: 30/11/11 / Valor: 246.067,00 / Local :
HOTEL PULLMAN SAO PAULO IBIRAPUERA, n: Rus

Joinville, 515, Apt. 1159 Vila Mariana / SP / Seu mensageiro vai se identificar como
mando de Paulo Souza e vai procurar o Sr. Felipe Almeida (OXX) 7 / Hordrio: 15:00 as
16:00.

Telefone Hotel : (11) S088-4000
Cod. Reserva : 1111290551

OBS: PETRO

Demais disso, o pagamento encontra-se relacionado na planilha
consolidada de controle de caixa (base nordeste) da Area de Projetos Estruturados, do més
de novembro de 2011. Confira-se:

BASE NORTE / NORDESTE cc
0.426/11 04/11/11  HM MINERACAO CONST TRNSP 2.729,00
0.524/11 07/11/11  HM MINERAGAO CONST TRNSP 1.928,00
0.524/11 08/11/11  HM MINERACAO CONST TRNSP 40.000,00
0.524/11 09/11/11  HM MINERACAO CONST TRNSP 500,00
0.524/11 10/11/11 ~ HM MINERACAO CONST TRNSP 500,00
0.524/11 21/11/11  HM MINERACAQ CONST TRNSP 20.000,00
0.524/11 22/11/11  HM MINERACAO CONST TRNSP 1.000,00
0.524/11 23/11/11  HM MINERACAO CONST TRNSP 8.670,00
0.524/11 24/11/11  HM MINERACAO CONST TRNSP 8.000,00
0.524/11 25/11/11  HM MINERACAO CONST TRNSP 1.295,00
0.554/11 28/11/11  MAURO R. A. FONTES-ME 32.000,00
0.558/11 30/11/11  MAURO R. A. FONTES-ME 74.355,20
(@.¢ 04/11/11  DEPCCHSBCAUTRM 30.000,00 Arena Natal
(0,¢ 25/11/11  MRALIRENTDANILAUTRMPE 400.000,00
X 28/11/11  LPAUTGRIENTCARRAPHTSP 250.000,00 Préd. Petr.
cx 30/11/11 MRAUTRMENTSP 246.067,00 Préd. Petr.

ol R W 70044 20 e T

Como se vé na programacao acima reproduzida, esse pagamento foi
relacionado a OBS: PETRO, bem assim ao cédigo MRAUTRMENTSP, isto ¢, MANUEL RIBEIRO
(MR) - autorizacdo (AUT) - RAMILTON MACHADO (RM) - entrega (ENT) - Sao Paulo (SP),
como esclarecido pelos colaboradores da OAS. Na planilha consolidada acima, o mesmo
pagamento foi relacionado a Préd. Petr. e ao mesmo cédigo MRAUTRMENTSP.

Ressalta-se que na programacao de pagamento consta mais uma vez que
pessoa indicada como Felipe Almeida seria o responsavel por receber os recursos. Em
atendimento & requisicdo ministerial, o Hotel Pullman®? informou que PAULO AFONSO
MENDES PINTO ali esteve hospedado no dia 30 de novembro de 2011 (quarto 1159), bem
assim que Felipe Almeida havia permanecido hospedado na mesma data e no mesmo
quarto, sabendo-se, como antes esclarecido, que se trata do nome falso utilizado por
MARCOS FELIPE MENDES PINTO. A reserva foi feita pelo nimero telefénico (31) 9205-
3564, que é titularizado pela empresa MARC ADMINISTRACAO, pertencente a PAULO
AFONSO, por “Sra. Renata”, com e-mail de cadastro “renataquick@yahoo.com.br”. De notar
que RENATA SOARES DE SENNA QUICK consta no rol de empregados declarados pela

262 ANEXO 271
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empresa MENDES PINTO ENGENHARIA nas RAIS relativas aos anos 2011 a 2015. Demais
disso, ALEXANDRE SUAREZ também se hospedou no hotel na mesma data de 30 de
novembro de 2011 (quarto 660).

Rua Joinvi lle, 515 - Ibirapuera - CEP 04008-011 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 5088-4000 - Fax: (55) 11 5088-4001

INOME / NAME: Paulo Afonso Mendes Pinto
[COMPANHIA / COMPANY:
[ENDERECO / ADDRESS: Avenida Augusto de Lima 479

Belo Horizonte MG 30190000
CPF: 18710425691 RESERVAN 99837
CHEGADA / ARRIVAL:  30-11-11 SAIDA/DEPARTURE: ~ 01-12-11 AR:
JaceT N: FO0680 N DE APARTAMENTO / ROOM N: 1159 RPS N: 40414
Rua Joinville, 515 - Ibirapuera - CEP 04008-011 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 50884000 - Fax: (55) 11 5088-4001

NOME / NAME: Alexandre Andrade Suarez

COMPANHIA /| COMPANY:

ENDERECO / ADDRESS: Avenida Sete de Setembro

Salvador BA 40080005

CPF: 79262953534 RESERVAN 99998

CHEGADA/ARRIVAL:  30-11-11 SAIDA | DEPARTURE: 01-12-11 AR:

ACCTN: FOO0745 N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0660 RPS N: 39481

Foram ainda encontrados registros de voos de ALEXANDRE SUAREZ e
MARIO SUAREZ para a cidade de Sdo Paulo/SP (oriundos de Salvador/BA), com ida no dia
30/11/2011 e retorno a Salvador/BA no dia 01/12/2011. Consta ainda o registro de embarque
de PAULO AFONSO em voo Rio de Janeiro/RJ x Sdo Paulo/SP, em 30/11/2011%%.

Como ja observado por ocasido dos pagamento anteriores, no dia
30/11/2011 também ocorreram diversos contatos telefonicos de PAULO AFONSO com outros
protagonistas dos eventos em apuracao. Destacam-se, nessa linha, o relacionamento de
PAULO AFONSO com LEO PINHEIRO (chamadas efetuadas® e recebidas®), JOSE
NOGUEIRA (efetuadas®®® e recebidas®’), NEWTON CARNEIRO (efetuadas®®® e recebida®),
além de MARIO SUAREZ (recebidas®”).

Na mesma data da entrega referida (30/11/2011), de volta ao Rio de
Janeiro/RJ, ainda no aeroporto Santos Dumont®”, localizado no Centro do Rio de Janeiro/R)
PAULO AFONSO liga diretamente para ARMANDO TRIPODI’?, que também estava no
Centro do Rio de Janeiro/RJ.

263 ANEXO 275

264 30/11/2011 08:23:59, 30/11/2011 09:14:30, 30/11/2011 18:47:08, 30/11/2011 18:48:51

265 30/11/2011 09:02:35, 30/11/2011 18:45:48, 30/11/2011 18:48:17

266 30/11/2011 08:19:32, 30/11/2011 09:19:230/11/2011 09:12:305

267 30/11/2011 08:58:04, 30/11/2011 09:58:01, 30/11/2011 10:12:28

268 30/11/2011 11:21:53, 30/11/2011 11:24:22 (Cf. RI ASSPA/PRPR 103/2018 - ANEXQOS 256 e 257)

269 30/11/2011 08:45:05 (Cf. RI ASSPA/PRPR 103/2018 - ANEXOS 256 e 257)

270 30/11/2011 11:49:39, 30/11/2011 12:30:40

271 Chamada vinculada a ERB localizada na Praca Senador Salgado Filho (Aeroporto Santos Dumont).
Cf. RI 163/2018-ASSPA/PRPR (ANEXO 308)

272 30/11/2011 18:24:37 (Cf. R ASSPA/PRPR 102/2018 - ANEXOS 254 e 255)
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o It
3 31929711
®
Lapa
de Fat

Nome Terminal Data UF Municipio Bairro Endereco

ARMANDO RAMOS TRIPODI 552181009991 30/11/2011 18:18:25RJ RIO DEJANEIRO  CENTRO RUA LELIO GAMA X RUA SENADOR DANTAS
CONSTRUTORA RPINTO LTDA 553192971157 30/11/2011 18:24:37 RJ RIO DEJANEIRO  CENTRO PRACA SENADOR SALGADO FILHO

No dia seguinte (01/12/2011), observa-se o deslocamento convergente de
PAULO AFONSO e ARMANDO TRIPODI, ambos, no mesmo horario, deslocando-se em
direcao ao bairro do Leblon, no Rio de Janeiro/RJ. PAULO AFONSO, que estava na regiao de
sua residéncia®”®, na Gavea, segundo dados das ERBs, recebe ligacio de ARMANDO TRIPODI
as 11h31?"*, que deslocava-se do bairro de Ipanema em direcdo ao Leblon. No momento em
que recebe a ligagdo de ARMANDO TRIPODI, PAULO AFONSO passa a deslocar-se para o
Leblon, onde permanece desde 12h11, quando efetua ligacio para ARMANDO TRIPODI?,

para, em seguida, retornar a Gavea®’.

PAGAMENTO DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2012

Ademais, as programacdes de pagamento da Area de Projetos Estruturados
da OAS registram que, no dia 28 de fevereiro de 2012, foi realizada uma entrega no
importe de R$ 300 mil, no Hotel Tryp, localizado na Rua Maranhdo, n. 371, em Sao
Paulo/SP. Confira-se a programacao referente ao pagamento desse dia:

273 ERBs situadas na Rua Arthur Araripe, em que reside o investigado, e na Praga Santos Dumont
274 01/12/2011 11:31:41 (Cf. R ASSPA/PRPR 102/2018 - ANEXOS 254 e 255)

275 01/12/2011 12:11:52 (Cf. RI ASSPA/PRPR 102/2018 - ANEXOS 254 e 255)

276 PAULO AFONSO volta a vincular-se a ERB situada na Rua Arthur Araripe as 13h49.
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1) MRAUTRMENTSP = 300 ( Data: 28/02/12 / Valor: 300.000,00 / Local : Hotel
Tryp Higiendpolis, Rua Maranhdo. 371 . Apt.. 2002 Bairro Higiendpolis - SP /
Seu mensageiro vai se identificar como mando de Carlos Augusto e vai procurar
0 Sr, Alexandre Hordrio; 15:00 as 16:00

OBS: PREDPETROS

Como se vé na programacdo acima reproduzida, esse pagamento foi
relacionado a OBS: PREDPETROS, bem assim ao cédigo MRAUTRMENTSP, isto ¢, MANUEL
RIBEIRO (MR) - autorizagdo (AUT) - RAMILTON MACHADO (RM) - entrega (ENT) - Séo Paulo
(SP), como esclarecido pelos colaboradores da OAS.

Ressalta-se que na programacdo de pagamento consta que o recebedor
dos recursos seria pessoa indicada como Alexandre. Em atendimento a requisicdo
ministerial, o Hotel Tryp”’ informou que PAULO AFONSO ali esteve hospedado em 28 de
fevereiro de 2012 (quarto 2002), constando para contato numero telefénico (71) 3369-
2228, que é titularizado por MARIO SUAREZ.

'|' H Y P HIGIENOPOLIS Rua Maranhao, 371, 01240-001, Higiendpolis - Sao Status: Check-Out
Paulo - BRASIL Confirmado Por: EMILIA.YAMAMOTO
Telefone de reservas: 0800 703 33 99 i
15/02/2012
o wynonam Tel: (55) 11 36658200 - Fax: (55) 11 36658201 Usia Renerva;

Hora Reserva:  16:22

E-mail: reservas.higienopolis@tryphotels.com.br
gienopolis@tryp \ GD%:

DE ACORDO COM SUA SOLICITAGAO, TEMOS O PRAZER DE CONFIRMAR A RESERVAN°: 939552

Nome do Héspede N° Documento Data de Chegada Data de Partida
PINTO, PAULO A. 28/02/2012 29/02/2012
Empresa: Email:  beth@jodies.com.br

Endereco: NAO INFORMADO, 00 - NAO INFORMADO

Estado: Pais: Contato: eli: Telefone:

Grupo: Tipo de Apto.: PREMIUM ROOM DOUBLE

Pagamento de Didrias: Héspede Diaria: BRL 403,00+ 5,00% ISS Adultos: 1
Pagamento de Extras: Héspede Total Diarias: BRL0,00 +5%1SS Penséo: Nenhuma g'fancas ; g
Garante No-Show: NAO Documento: Telefone fanges.<

Das informagdes apresentadas pela empresa aérea GOL, extrai-se que
PAULO AFONSO figurou dentre os passageiros de voo Rio de Janeiro/RJ x Sao Paulo/SP no
dia 28/02/2012”®. Na mesma data, ALEXANDRE SUAREZ embarcou em voo na cidade de
S&0 Paulo/SP com destino a Salvador/BA”” e MARIO SUAREZ realizou voo de ida e volta
Salvador/BA x Sdo Paulo/SP*.

De fato, comprovam os dados telefénicos que PAULO AFONSO participou
de chamadas enquanto o seu terminal permanecia vinculado & ERB**! proxima ao Hotel

277 ANEXO 272
278 ANEXO 275
279 ANEXO 275
280 ANEXO 275
281 ERB situada na Avenida Higiendpolis, 578 — Higienopolis, Sdo Paulo/SP
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Tryp*®, na cidade de S&o Paulo, no dia 28/02/2012, desde 12h16 até 20h54. Como observado
nos pagamentos referidos anteriormente, no dia 28/02/2012, PAULO AFONSO ligou trés
vezes para ARMANDO TRIPODI® e duas vezes para MARIO SUAREZ***, tendo recebido
contatos de JOSE NOGUEIRA*®* e de ALEXANDRE SUAREZ**’, o qual, no momento da
chamada, também estava vinculado a ERB localizada nas redondezas do hotel®’.

Também como observado nas programacdes anteriores, em 01/03/2012,
portanto dois dias apds receber os R$ 300.000,00 no Hotel Tryp, PAULO AFONSO encontra
ARMANDO TRIPODI no Centro do Rio de Janeiro/RJ). Tal reunido é confirmada pelas
informagdes de ERBs a que vinculadas os terminais dos investigados, em contatos que
receberam, respectivamente as 14h22°%® e 14h28°*° daquela data.

552181880992

. @
=
3192071157 &
® L
LAPA E
apa
Nome Terminal Data UF Municipio Bairro Endereco
CONSTRUTORARPINTO LTDA 553192971157 01/03/2012 14:22:18 RJ RIO DEJANEIRO  CENTRO RUA DO LAVRADIO, 180
ARMANDO RAMOS TRIPODI 552181009991 01/03/2012 14:28:04 R) RIO DEJANEIRO  CENTRO RUA EVARISTO DA VEIGA, 21 SALA 604

282 Hotel situado na Rua Maranhao, 371 - Higiendpolis, Sdo Paulo/SP

283 28/02/2012 11:11:26, 28/02/2012 12:16:00, 28/02/2012 12:18:48 (Cf. RI ASSPA/PRPR 102/2018 -
ANEXQOS 254 e 255)

284 28/02/2012 12:04:47, 28/02/2012 12:17:37

285 28/02/2012 15:04:44

286 28/02/2012 13:29:29

287 ERB situada na Avenida Amaral Gurgel, 593 — Consolacao, Sdo Paulo/SP

288 Terminal de PAULO AFONSO vinculado a ERB situada na Rua do Lavradio, 180 — Centro, Rio de
Janeiro/RJ

289 Terminal de ARMANDO TRIPODI vinculado a ERB situada na Rua Evaristo da Veiga, 21 — Centro,
Rio de Janeiro/RJ
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A informacdo é corroborada pela agenda Petrobras®® de ARMANDO
TRIPODI, que registra que PAULO AFONSO e ARMANDO TRIPODI almocaram juntos em
restaurante préximo a sede da Petrobras®" no dia 01/03/2012.

PAGAMENTO DO DIA 28 DE MARCO DE 2012

As programacdes de pagamento da Area de Projetos Estruturados da OAS
registram ainda que, no dia 28 de marco de 2012, foi realizada uma entrega no importe de
R$ 350 mil, no Hotel Tryp, localizado na Rua Maranhdo, n. 371, em Sao Paulo/SP. Confira-se
a programacao referente ao pagamento desse dia:

3) MRAUTRMENTSP = 350 / Data: 28/03/12 / Valor: 350.000,00 / Local : Hotel Tryp

Demais
consolidada de controle de caixa (base nordeste) da Area de Projetos Estruturados, do més

de marco de 2012. Confira-se:

0.07512

(=3

Cx

CX

24

cx

290 Cf. ANEXO 25, p. 30

05/0312

05403112

1210312

12/0312

20/03/12

28/0312

05/03/12

3 i
ML
Tt

disso,

0 pagamento encontra-se

Higiendpolis, Rua Maranho, 371, Apt 802 - Bairro Higienépolis - SP / Seu mensageiro
vai se identificar como mando de Claudio Araujo e vai procurar o Sr. Rodrigo Barreto
Horério: 15:30 as 16:00

HM MINERAGAO CONST TRNSP

MRVPOIRETWASHCANTOREA
MRVPOIRE TWASHCANTOREA
TRANF. CIC EXT
MRVPOIRETWASHCANTORBA
MRPETROSENTHTSP

EMPRESTIMOS

TOTAL MES 032012

20.616,08 LOCAL 55A

200.000.00

150.000,00

833.400,00 US 463.000,00 * 1,80 = R$ 833.400,00
200.000,00

350.000,00

34.926,40

291 Restaurante Aspargus, Rua Senador Dantas, 74 - 17° andar

relacionado

planilha
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